

MT - Ministerio de Trabajo
Subsecretaría de Empleo y Salarios
Coordinación de Empleo y Salarios

PROYECTO: K003 IE-EIPI-MM-MIJ-MDT-Empleo Joven

Líder del Proyecto:	Herrera Ramos, Consuelo Katheryne (consuelo_herrera@trabajo.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Hidalgo, José Javier	Programas Relacionados:	IE-MM-Misión Mujer , IE-EIPI-Acuerdo Nacional por el Empleo, la Inversión Productiva, la Innovación y la Inclusión , IE-MIJ-Misión Impulso Joven
Titular:	Herrera Ramos, Consuelo Katheryne	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	12.00
CUP:	113150000.0000.383224	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	81,279.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,152,841.01
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/08/2018 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	04/08/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Herrera Gomez, Veronica Ivonne	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2022

DATOS GENERALES

Descripción

Promover la inserción laboral de jóvenes sin experiencia en condiciones dignas e igualdad de oportunidades que potencien sus capacidades y conocimientos mediante incentivos al sector privado amparados bajo la modalidad de contrato juvenil, para contribuir a la reducción del desempleo.

Beneficios Cualitativos

Promover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 26 años de edad a nivel nacional sin experiencia en condiciones dignas e igualdad de oportunidades que potencien sus capacidades y conocimientos mediante incentivos al sector privado amparados bajo la modalidad de contrato juvenil, para contribuir a la reducción del desempleo.

Tipo de Beneficiario

Jóvenes: entre 18 y 26 años de edad
 Nivel de instrucción: Mínimo primaria
 No tener más de 12 aportaciones consecutivas en la misma empresa


Restricciones

1. TIEMPO: El Proyecto se encuentra en proceso de cierre o baja. Cuenta con dictamen de arrastre vigente hasta diciembre 2023 y la excepcionalidad hasta junio 2023.
2. COSTO: El Presupuesto del ejercicio económico 2023 es de USD\$1.469.247,19.
3. ALCANCE: Liquidación de valores pendientes de pago con las empresas que suscribieron Convenios con el MDT en el marco de ejecución del Proyecto, con los documentos habilitantes estipulados. Liquidación de haberes de exfuncionarios del MDT gestores del Proyecto, con los documentos habilitantes según normativa.
4. RECURSOS: El proyecto cuenta con 6 profesionales para el cierre del proyecto contratados hasta el 30 de junio 2023.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.42 %
 Fecha de Inicio: 01/08/2018 Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	94 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2023</p> <p>El proyecto "Empleo Joven" obtuvo dictamen de arrastre para el año 2023 por un monto de USD. 7.171.185,01 emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, mediante oficio N° SNP-SNP-SGP-2022-0392-O 16 de noviembre de 2022 y autorización expresa para gastos excepcionales hasta el 31 de junio de 2023; por lo que, para continuar con la gestión de pago y cierre de convenios pendientes se realizaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> La Subsecretaría de Empleo y Salarios como patrocinador ejecutivo del proyecto, mediante memorando Nro. MDT-SES-2023-0167-M, de 10 de julio de 2023, solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica realicen las gestiones correspondientes ante la Secretaría Nacional de Planificación para la ampliación del periodo de autorización expresa para gastos de excepcionalidad con la finalidad de gestionar la contratación de 4 servidores públicos desde agosto hasta diciembre del 2023. Este grupo de funcionarios formarán parte del equipo técnico que se encargará de continuar con la gestión de pagos a las empresas y cierre de convenios. El Ministro del Trabajo solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación la ampliación del periodo de Autorización Expresa para Gastos de Excepcionalidad para el proyecto "Empleo Joven" mediante oficio Nro. MDT-MDT-2023-0429-O de 11 de julio de 2023. Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-0735-OF de 24 de julio de 2023, la Secretaría Nacional de Planificación indicó al Ministerio del Trabajo que "(" se informa a la entidad que, al no existir un pronunciamiento de ampliación del periodo de autorización expresa para gastos de excepcionalidad, se deberá solicitar un nuevo dictamen de arrastre de gastos excepcionales, en donde se deberá adjuntar la matriz de arrastre indicando las obligaciones que se van a contraer; el "Anexo 12", en donde se justifique la contratación de personal mínimo indispensable para realizar las gestiones técnico-administrativas (...)" Memorando Nro. MDT-SES-2023-0193-M de 25 de julio de 2023, la Subsecretaría de Empleo y Salarios solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica que realice las gestiones correspondientes ante la Secretaría Nacional de Planificación, para obtener el dictamen de arrastre con gastos excepcionales para "Empleo Joven" por la contratación de 4 profesionales según el detalle descrito en el Anexo 12 y matriz de arrastre. El Ministro del Trabajo, mediante oficio Nro. MDT-MDT-2023-0446-O, de 25 de julio de 2023, solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación el nuevo dictamen de arrastre y gastos 	Herrera Gomez, Veronica Ivonne	04/08/2023 - 10:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																																								
<p>excepcionales para el proyecto "Empleo Joven" por un monto de USD 33.852,88 para la contratación de personal.</p> <p>6. La Secretaría Nacional de Planificación, mediante oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0133-O, de 26 de julio de 2023, emitió dictamen de arrastre y gastos excepcionalidad para el proyecto "Empleo Joven" por un monto de USD 33.852,88 para la contratación de personal.</p> <p>7. La Coordinación de Empleo y Salarios, mediante memorando Nro. MDT-CES-2023-0388-O, de 31 de julio de 2023, solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera, realice el proceso de selección y contratación de un Experto Financiero (SP7), un Analista Financiero (SP5), un Analista Jurídico (SP5) y un Asistente (SP1) para iniciar actividades a partir del 01 de agosto de 2023.</p>																																										
<p>Mes: junio 2023</p> <p>En el mes de junio de 2023, el equipo de profesionales del proyecto "Empleo Joven", realizó las siguientes actividades:</p> <p>1.Recepción y revisión de documentación enviada por parte de las empresas solicitando reembolso de incentivos.</p> <p>2.Solicitud de Registro de dos Convenios Empleo Joven a través de correo electrónico con fecha 08 de junio de 2023.</p> <p>3.Solicitud de dos Reforma (6 y 7) a los ítems 780204 del Proyecto Empleo Joven (Actualización de Rucs) según Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0153-M de 06 junio 2023, su alcance Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0154-M y Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0160-M de 16 de junio 2023</p> <p>4.Solicitud de Transferencia de incentivos económicos correspondiente a 21 empresas por un monto de \$205.057,74.</p> <table border="1" data-bbox="115 1045 771 1249"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Nro. Memorando</th> <th>Nro. Informe</th> <th>Nro. Empresas</th> <th>Monto solicitado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 de junio de 2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0150-M</td> <td>831</td> <td>\$</td> <td>29.547,54</td> </tr> <tr> <td>5 de junio de 2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0151-M</td> <td>841</td> <td>\$</td> <td>3.930,84</td> </tr> <tr> <td>15 de junio de 2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0157-M</td> <td>851</td> <td>\$</td> <td>54.432,98</td> </tr> <tr> <td>15 de junio de 2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0158-M</td> <td>861</td> <td>\$</td> <td>39.700,81</td> </tr> <tr> <td>15 de junio de 2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0159-M</td> <td>881</td> <td>\$</td> <td>50.300,65</td> </tr> <tr> <td>28 de junio de 2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0161-M</td> <td>896</td> <td>\$</td> <td>27.144,92</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>\$</td> <td>205.057,74</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>5.En el periodo de enero a junio del presente año fiscal se devengó \$793.025,66 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTE Y CINCO CON 66/100), equivalente a una ejecución del 59,21% del total del presupuesto asignado al proyecto.</p>	Fecha	Nro. Memorando	Nro. Informe	Nro. Empresas	Monto solicitado	5 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0150-M	831	\$	29.547,54	5 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0151-M	841	\$	3.930,84	15 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0157-M	851	\$	54.432,98	15 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0158-M	861	\$	39.700,81	15 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0159-M	881	\$	50.300,65	28 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0161-M	896	\$	27.144,92	21	\$	205.057,74			<p>Herrera Ramos, Consuelo Katheryne</p>	<p>30/06/2023 - 11:11 AM</p>
Fecha	Nro. Memorando	Nro. Informe	Nro. Empresas	Monto solicitado																																						
5 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0150-M	831	\$	29.547,54																																						
5 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0151-M	841	\$	3.930,84																																						
15 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0157-M	851	\$	54.432,98																																						
15 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0158-M	861	\$	39.700,81																																						
15 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0159-M	881	\$	50.300,65																																						
28 de junio de 2023	MDT-PEJ-2023-0161-M	896	\$	27.144,92																																						
21	\$	205.057,74																																								
<p>Mes: mayo 2023</p> <p>En el mes de mayo de 2023, el equipo de profesionales del proyecto "Empleo Joven", realizó las siguientes actividades:</p> <p>1.Recepción y revisión de documentación enviada por parte de las empresas solicitando reembolso de incentivos.</p> <p>2.Solicitud de Registro de Convenios Empleo Joven según Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0112-M de 05 de mayo 2023.</p> <p>3.Solicitud de Reforma a los ítems 780204 del Proyecto Empleo Joven (Actualización de Rucs) según Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0128-M de 16 mayo 2023.</p> <p>4.Presentación Hoja de Ruta del proyecto donde consta las etapas preparatorias para el cierre y/o baja de los proyectos de inversión según Memorando Nro. MDT-CES-2023-0246-M de 21 de mayo 2023.</p> <p>5.Solicitud de Transferencia de incentivos económicos correspondiente a 42 empresas, de las cuales, 40 empresas corresponden al sector privado No Financiero y 2 empresas del sector privado Financiero por un monto total de \$370.952,61 (TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 61/100) del 01 al 31 de mayo de 2023.</p>	<p>Herrera Ramos, Consuelo Katheryne</p>	<p>02/06/2023 - 03:01 PM</p>																																								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.Fecha</th> <th>Nro. Memorando</th> <th>Nro. De Informe</th> <th>Nro. De Empresas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0110-M67</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>409/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0115-M70</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>509/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0118-M72</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>710/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0121-M73</td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>811/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0123-M74</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1016/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0130-M76</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1117/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0135-M77</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1218/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0136-M78</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1325/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0139-M79</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>1425/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0140-M80</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1529/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0142-M68</td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1630/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0145-M81</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1730/05/2023</td> <td>MDT-PEJ-2023-0148-M82</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.En el periodo de enero a mayo del presente año fiscal se devengó \$458.954,97 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 97/100), equivalente a una ejecución del 31,43% del total del presupuesto asignado al proyecto.</p>	No.Fecha	Nro. Memorando	Nro. De Informe	Nro. De Empresas	103/05/2023	MDT-PEJ-2023-0110-M67		5	409/05/2023	MDT-PEJ-2023-0115-M70		1	509/05/2023	MDT-PEJ-2023-0118-M72		7	710/05/2023	MDT-PEJ-2023-0121-M73		6	811/05/2023	MDT-PEJ-2023-0123-M74		1	1016/05/2023	MDT-PEJ-2023-0130-M76		1	1117/05/2023	MDT-PEJ-2023-0135-M77		1	1218/05/2023	MDT-PEJ-2023-0136-M78		1	1325/05/2023	MDT-PEJ-2023-0139-M79		9	1425/05/2023	MDT-PEJ-2023-0140-M80		1	1529/05/2023	MDT-PEJ-2023-0142-M68		6	1630/05/2023	MDT-PEJ-2023-0145-M81		2	1730/05/2023	MDT-PEJ-2023-0148-M82		1	TOTAL			42		
No.Fecha	Nro. Memorando	Nro. De Informe	Nro. De Empresas																																																											
103/05/2023	MDT-PEJ-2023-0110-M67		5																																																											
409/05/2023	MDT-PEJ-2023-0115-M70		1																																																											
509/05/2023	MDT-PEJ-2023-0118-M72		7																																																											
710/05/2023	MDT-PEJ-2023-0121-M73		6																																																											
811/05/2023	MDT-PEJ-2023-0123-M74		1																																																											
1016/05/2023	MDT-PEJ-2023-0130-M76		1																																																											
1117/05/2023	MDT-PEJ-2023-0135-M77		1																																																											
1218/05/2023	MDT-PEJ-2023-0136-M78		1																																																											
1325/05/2023	MDT-PEJ-2023-0139-M79		9																																																											
1425/05/2023	MDT-PEJ-2023-0140-M80		1																																																											
1529/05/2023	MDT-PEJ-2023-0142-M68		6																																																											
1630/05/2023	MDT-PEJ-2023-0145-M81		2																																																											
1730/05/2023	MDT-PEJ-2023-0148-M82		1																																																											
TOTAL			42																																																											
<p>Mes: abril 2023</p> <p>En el mes de abril de 2023, el equipo de profesionales del proyecto "Empleo Joven", realizó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Recepción y revisión de documentación enviada por parte de las empresas solicitando reembolso de incentivos. 2.Solicitud de Actualización Certificación de Fondos N° 0001-MDT-DF-P-2023 según Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0098-M de 05 abril 2023 3.Solicitud de Reforma a los ítems 780204 del Proyecto Empleo Joven (Actualización de Rucs) según Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0100-M de 11 abril 2023 4.Solicitud de Modificación Presupuestaria según Memorando Nro. MDT-SES-2023-0072-M de 12 de abril 2023 5.Solicitud de Reforma a los ítems 780204 del Proyecto Empleo Joven (Actualización de Rucs) según Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0103-M de 24 abril 2023 6.Solicitud de Registro de Convenios Empleo Joven según Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0106-M de 27 de abril 2023 correspondiente a 22 convenios. 7.Solicitud de Transferencia de incentivos económicos según Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0105-M de 27 de abril 2023 por un monto de \$85.331,33 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 33/100 correspondiente a 31 empresas privadas no financieras. 8.Solicitud de Transferencia de incentivos económicos según Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0109-M de 28 de abril 2023 por un monto de \$102.520,17 (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 17/100 correspondiente a 5 empresas privadas no financieras. (La Ganga, Marketwatch, Int Food Services, Deli Internacional, Shemlon. 9.El valor devengado del presupuesto total del Proyecto "EJ" de enero a abril 2023 es de \$367.654,86, equivalente a una ejecución del 25,02%. 	<p>Herrera Ramos, Consuelo Katheryne</p>	<p>02/05/2023 - 03:02 PM</p>																																																												
<p>Mes: Marzo 2023</p> <p>En el mes de marzo de 2023, el equipo de profesionales del proyecto "Empleo Joven", realizó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Solicitud de Reforma a los ítems 780204 y 780203 del Proyecto "Empleo Joven" (Actualización de RUCs) a través del Memorando Nro. MDT-PEJ-2023-0069-M 	<p>Herrera Ramos, Consuelo Katheryne</p>	<p>03/04/2023 - 11:40 AM</p>																																																												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.Emisión de 8 Informes de Revisión de Información para el Pago Empresas Del Sector Privado Financiero y No Financiero.</p> <p>3.Emisión de 8 Solicitudes de pago para cancelación a Empresas Del Sector Privado Financiero y No Financiero por un monto de \$ 29.453,58 (VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 58/100).</p> <p>4.Solicitud de Certificación Presupuestaria Proyecto "Empleo Joven" Grupo 710707 "Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones".</p> <p>5.Al 30 de marzo de 2023 se ha pagado un valor total de \$109.193,76 (CIENTO NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 76/100) correspondiente a 31 empresas del Sector Privado No Financiero.</p> <p>6.Informes actualización cifras del proyecto para Coordinación de Empleo y Salarios</p> <p>7.Informe de justificación para la solicitud de disminución de recursos presupuestarios solicitado por Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.</p> <p>8.Elaboración resumen de las 120 empresas que enviaron información y se encuentran distribuidas en el equipo de trabajo del proyecto "Empleo Joven" para revisión, subsanación y posterior solicitud de pago.</p> <p>9.Recepción y revisión de documentación enviada por parte de las empresas solicitando reembolso de incentivos.</p>		
<p>Mes: Febrero 2023</p> <p>En el mes de febrero de 2023, el equipo de profesionales del proyecto "Empleo Joven", realizó las siguientes actividades:</p> <p>1.- Solicitud de constancia de la Programación Anual de Planificación PAP (Proyecto Empleo Joven a ITEMS 780204 - 780203).</p> <p>2.- Solicitud de Aval Presupuestario correspondiente al Proyecto "Empleo Joven"</p> <p>3.- Solicitud de Reforma a los ítems 780204 y 780203 del Proyecto "Empleo Joven" (Actualización de Rucs).</p> <p>4.- Solicitud de Certificación Presupuestaria Proyecto "Empleo Joven" para transferencias de incentivos a ITEMS 780204 - 780203.</p> <p>5.- Emisión de 34 Informes de Revisión de Información para el Pago Empresas Del Sector Privado Financiero y No Financiero.</p> <p>6.- Emisión de 34 Solicitudes de pago para cancelación a Empresas Del Sector Privado Financiero y No Financiero.</p> <p>7.- Solicitud de Certificación Presupuestaria Proyecto "Empleo Joven" Grupo 990101</p> <p>8.- Insistencia a 67 empresas mediante Quipux solicitando la información para gestión de pago.</p> <p>9.- Recepción y revisión de documentación enviada por parte de las empresas solicitando el reembolso de incentivos.</p> <p>10.- Elaboración resumen de Valores Asignados, Modificados, Codificados y Devengados del año 2018 hasta 2023 correspondiente al proyecto</p> <p>11.- Elaboración resumen de convenios firmados del año 2018 hasta 2021 identificando el número de empresas no ejecutadas, empresas pagadas 2018-2022, empresas con desistimiento de pago, empresas con despido intempestivo, empresas cerradas, empresas suspendidas y empresas activas.</p> <p>12.- Elaboración resumen de las 115 empresas que enviaron información señalando empresas listas para el pago, por revisar y las que no han subsanado inconsistencias.</p>	<p>Herrera Ramos, Consuelo Katheryne</p>	<p>03/04/2023 - 11:39 AM</p>
<p>ENERO 2023</p> <p>En el mes de enero de 2023, el equipo de profesionales del proyecto "Empleo Joven", realizó las siguientes actividades:</p> <p>.Informe jurídico de los convenios ejecutados del proyecto empleo joven.</p> <p>.Respuesta para el procedimiento de mediación NO. 0497-DNCM-2022-QUI (FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI S.A.S)</p> <p>.Elaboración del acta de conformidad para el cierre/baja del proyecto empleo joven.</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>03/02/2023 - 12:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Actualización del informe técnico de reembolso de incentivos económicos 2023 a empresas del sector privado financiero y no financiero. .Depuración de Bases de 1175 convenios. (archivo oficina 12 de Octubre). .Búsqueda de datos (correos y teléfonos) de los convenios firmados entre el Ministerio del Trabajo y la empresa privada. .Envío de correos a las empresas privadas financieras y no financieras solicitando información para gestión de pago. .Recepción y revisión de documentación enviada por parte de las empresas para solicitar pago. .Proyección de Gasto en Personal. .Solicitud de Certificación grupo de gasto 71. .Elaboración de PAP 2023. .Solicitud de Reforma a los ítems 780204 y 780203 del Proyecto Empleo Joven (Actualización de Rucs). .Proyección de la ejecución de enero a junio 2023. .Elaboración de informe ejecutivo del proyecto "Empleo Joven" para actualización sistema SIPeIP. .Solicitud de Aval 2023.</p>		
<p>DICIEMBRE 2022 Al 31 de diciembre de 2022 se han transferido \$ 279.413,25 por concepto de reembolso de incentivos a 14 empresas del sector privado. Después de haber realizado el debido proceso de solicitud de la información, clasificación, validación, subsanación y despacho de la documentación remitida, para la respectiva revisión del Departamento Financiero. Se inició la revisión y depuración de las matrices, con la finalidad de solicitar la documentación habilitante a las empresas que firmaron el convenio del proyecto "Empleo Joven", para continuar con los reembolsos programados para el año 2023.</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>04/01/2023 - 09:37 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2022 Al 30 de noviembre de 2022 se han transferido \$ 1.284.965,46 por concepto de reembolso de incentivos a 14 empresas del sector privado. Después de haber realizado el debido proceso de solicitud de la información, clasificación, validación, subsanación y despacho de la documentación remitida, para la respectiva revisión del Departamento Financiero.</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>01/12/2022 - 10:34 AM</p>
<p>Octubre 2022 Mediante Oficio Nro. MDT-MDT-2022-0665-O de 12 de octubre de 2022, se solicita aval para la transferencia de recursos con fuente 202 préstamos externos, organismo 8888 y correlativo 8888; desde el Ministerio del Trabajo a personas naturales o jurídicas del sector privado, que deseaban formar parte del Proyecto de inversión "Empleo Joven", de conformidad con las directrices para la gestión de gasto público expedidas en el Acuerdo Ministerial N° 0011 de 16 de enero de 2017. Con Oficio N° MEF-SP-2022-0954 de 14 de octubre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas, emite el aval presupuestario, para la transferencia de recursos al sector privado financiero y no financiero. Mediante memorando N° MDT-CES-2022-0503-M de fecha 17 de octubre de 2022, la Coordinación de Empleos y Salarios solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera se emita la certificación presupuestaria para el reembolso de incentivo a empresas del sector Privado que forman parte del "Proyecto Empleo Joven - grupo 78". La Coordinación General Administrativa Financiera, mediante memorando N° MDT-CGAF-2022-1254-M de 19 de octubre de 2022, emite certificación presupuestaria por el monto de \$ 3.299.548,89 para el pago de reembolso de incentivo a empresas del sector privado financiero y no financiero. Mediante Memorando Nro. MDT-CES-2022-0511-M, de 19 de octubre de 2022, se solicita Reforma al ítem 780204 del Proyecto Empleo Joven, mismo que es aprobado por parte de la Coordinación General Administrativa Financiera con Memorando Nro- MDT-CGAF-2022-1277-M, de 20 de octubre de 2022. Mediante Memorandos Nro. MDT-PEJ-2022-015/016/017/018/019/020-M, de 20 de octubre de 2022, se solicita la transferencia de compensación económica a empresas del Sector Privado - INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A, SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A, TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK, AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V, NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A., FLORÍCOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI S.A.S. - Proyecto "Empleo Joven", respectivamente.</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>02/11/2022 - 04:15 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con el número de CUR 1413 se realiza la transferencia de compensación económica a empresas del Sector Privado -FLORÍCOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI S.A.S. - Proyecto "Empleo Joven".</p> <p>Las 5 empresas restantes fueron devueltas por inconsistencias en los documentos habilitantes, mismas que se están subsanando.</p>		
<p>Septiembre 2022</p> <p>El Proyecto de inversión "Empleo Joven" que tuvo como objetivo promover la inserción laboral de jóvenes sin experiencia, en condiciones dignas e igualdad de oportunidades que potencien sus capacidades y conocimientos mediante incentivos al sector privado amparados bajo la modalidad de contrato juvenil, para contribuir a la reducción del desempleo.</p> <p>El proyecto obtuvo dictamen de prioridad para el periodo 2018-2022 mediante Oficio Nro. SENPLADES- SIP-2018-0577-OF, de fecha 12 de julio de 2018.</p> <p>Mediante Resolución Nro. MDT-2022-032 de fecha 07 de junio de 2022, la Máxima Autoridad de esta cartera de Estado realizó la designación como patrocinadores ejecutivos y líderes responsables de los programas o proyectos de inversión del Ministerio del Trabajo ejecutados en años anteriores, dentro los cuales se designó al Subsecretario de Empleo y Salarios o quien hiciere sus veces y el Coordinador de Empleo y Salarios o quien hiciere sus veces, para el cierre y/o baja de los proyectos Empleo Joven y Mi Primer Empleo, entre otros.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MDT-CGPGE-2022-0396-M de 08 de junio de 2022, la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. María Gabriela Román Suárez, solicitó: "(" que la unidad designada para el cierre y/o baja de los proyectos mencionados gestionen el respectivo dictamen de arrastre así como la inclusión e incremento en el techo presupuestario en el plan anual de inversión 2022 "(").</p> <p>Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0086-O de fecha 18 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación señaló: "(" En razón de lo expuesto, y de conformidad con el Informe Técnico para Dictamen de Arrastre No. 0081 (ver Anexo No. 1), emitido por la Dirección de Planificación de la Inversión y validado por la Subsecretaría de Planificación Nacional, se emite el dictamen de arrastre para el proyecto "Empleo Joven", por un monto de 3.385.032,63 USD para el año 2022".</p> <p>Mediante Oficio Nro. MDT-CGPGE-2022-0168-O del 25 de agosto de 2022, la Coordinación General de Planificación de esta cartera de Estado, realizó la solicitud de "aprobación y emisión de dictamen favorable a la inclusión e incremento al techo presupuestario en el Plan Anual de Inversión 2022, por un monto total de USD\$ 3.556.350,75, a la Secretaría Nacional de Planificación."</p> <p>Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2022-1168-OF la Secretaría Nacional de Planificación menciona que "(" Emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión e incremento de recursos, condicionada a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fuente de financiamiento por parte del ente rector de las finanzas públicas, conforme en la Ley; y, en base a la revisión y aprobación del Informe Técnico No. DPI-IT-0269-2022 de 29 de agosto de 2022 (ver Anexo No. 9), el cual es concordante con las competencias asignadas a esta Secretaría de Estado "("</p> <p>Con fecha 02 de septiembre se incorpora el personal que estará a cargo de realizar el pago a empresas, personal que salió de la institución y cerrar el proyecto.</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>02/11/2022 - 04:08 PM</p>
<p>DIC 2021: Al 30 de diciembre de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 12 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 4 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. En los cursos tomados por la ciudadanía en general, se tiene: 25 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 11 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. Todos los resultados de capacitación provienen de la plataforma e-learning MDT.</p> <p>No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no fue suficiente para cubrir nuevas obligaciones. Durante este periodo, ni durante todo el ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que el proceso de pago no avanzó exitosamente, según se expresa en el informe de ejecución presupuestaria y en las cédulas con corte a la fecha cargadas en la herramienta.</p> <p>Ante el panorama de restricción presupuestaria, que limitó al Proyecto para la colocación de jóvenes a través del reembolso de incentivos, se trabajó en la actualización del dictamen de prioridad buscando fortalecimiento del componente de capacitación para los jóvenes. En este sentido, producto de la firma del convenio marco con Fundación Telefónica en febrero 2021, se concluyó el trabajo para la firma del convenio específico con la finalidad de ejecutar los cursos de formación en habilidades digitales desde enero 2022, se programó el evento de firma de este convenio para el día 21 de diciembre de 2021. Finalmente el evento fue suspendido en razón</p>	<p>Yela Mayorga, Juan Francisco</p>	<p>30/12/2021 - 12:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de que la Secretaría Técnica Planifica Ecuador denegó la asignación de presupuesto en el Plan Anual de Inversiones 2022, según oficio Nro. SNP-SPN-2021-1065-OF del 9 de diciembre de 2021, de acuerdo a lo señalado en la notificación recibida desde la Dirección de Planificación e Inversión MDT, en memorando Nro. MDT-DPI-2021-0195-M del 22 de diciembre de 2021; lo que generó el inicio de proceso de retorno para el Proyecto Empleo Joven.</p>		
<p>NOV 2021: Al 30 de noviembre de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 21 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 4 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. En los cursos tomados por la ciudadanía en general, se tiene: 45 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 13 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. Adicionalmente, como resultado de la campaña de promoción de cursos en conjunto con la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral, con el objetivo de brindar mayores y nuevas opciones de formación, tanto a los jóvenes del PEJ como a la ciudadanía en general. Se presentan los resultados: 39 participantes, curso: Inicie su negocio, 46 participantes, curso: Orientación laboral y búsqueda de empleo, 42 participantes, curso: Generación de ideas de negocio y 53 participantes, curso: Introducción al marketing digital. Todos los resultados de capacitación provienen de la plataforma e-learning MDT.</p> <p>No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. Durante este período no se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que el proceso de pago se encuentra en revisión de las áreas competentes del MDT.</p> <p>Ante el panorama de restricción presupuestaria, que limitó al Proyecto para la colocación de jóvenes a través del reembolso de incentivos, se está trabajando en la actualización del dictamen de prioridad que busca también el fortalecimiento del componente de capacitación para los jóvenes. En este sentido, producto de la firma del convenio marco con Fundación Telefónica, se está trabajando en el proceso de firma del convenio específico con la finalidad de ejecutar los cursos de formación en habilidades digitales.</p>	<p>Yela Mayorga, Juan Francisco</p>	<p>04/12/2021 - 10:36 AM</p>
<p>OCT 2021: Al 31 de octubre de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 9 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 2 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. En los cursos tomados por la ciudadanía en general, se tiene: 20 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 27 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. Adicionalmente, desde finales del mes de septiembre de 2021, se realizó una campaña de promoción de cursos conjuntamente con la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral, con el objetivo de brindar mayores y nuevas opciones de formación, tanto a los jóvenes del PEJ como a la ciudadanía en general. Se presentan los resultados: 69 participantes, curso: Inicie su negocio, 70 participantes, curso: Orientación laboral y búsqueda de empleo, 88 participantes, curso: Generación de ideas de negocio y 91 participantes, curso: Introducción al marketing digital. Todos los resultados de capacitación provienen de la plataforma e-learning MDT.</p> <p>No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. Durante este período no se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que el proceso de pago se encuentra en revisión de las áreas competentes del MDT.</p> <p>Ante el panorama de restricción presupuestaria, que limitó al Proyecto para la colocación de jóvenes a través del reembolso de incentivos, se está trabajando en la actualización del dictamen de prioridad que busca también el fortalecimiento del componente de capacitación para los jóvenes. En este sentido, producto de la firma del convenio marco con Fundación Telefónica, se está trabajando en el proceso de firma del convenio específico con la finalidad de ejecutar los cursos de formación en habilidades digitales.</p>	<p>Yela Mayorga, Juan Francisco</p>	<p>04/11/2021 - 03:32 PM</p>
<p>SEP 2021: Al 30 de septiembre de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 12 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 4 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. En los cursos tomados por la ciudadanía en general, se tiene: 35 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 19 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. (Todos los resultados de capacitación provienen de la plataforma e-learning MDT). No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que el proyecto se encuentra en revisión de RUC's activos de las empresas beneficiarias del reembolso de incentivos.</p>	<p>Benavides Zúñiga, Freddy Esteban</p>	<p>05/10/2021 - 03:18 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En este contexto y ante el panorama de restricción presupuestaria, que limitó al Proyecto para la colocación de jóvenes a través del reembolso de incentivos, se está desarrollando una nueva propuesta que consiste en el levantamiento de un sistema, denominado Programa de Empleabilidad Juvenil, junto al sector privado y la academia; en el que los jóvenes tengan mayores oportunidades de acceder a una plaza laboral. En este sentido, producto de la firma del convenio marco con Fundación Telefónica, se está trabajando en el proceso de ejecución de los cursos de formación en habilidades digitales para jóvenes.</p>		
<p>AGO 2021: Al 31 de agosto de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 15 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 4 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. En los cursos tomados por la ciudadanía en general, se tiene: 24 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 11 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. (Todos los resultados de capacitación provienen de la plataforma e-learning MDT). No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que el proyecto se encuentra en revisión de RUC's activos de las empresas beneficiarias del reembolso de incentivos.</p> <p>En este contexto y ante el panorama de restricción presupuestaria, que limitó al Proyecto para la colocación de jóvenes a través del reembolso de incentivos, se está desarrollando una nueva propuesta que consiste en el levantamiento de un sistema, denominado Programa de Empleabilidad Juvenil, junto al sector privado y la academia; en el que los jóvenes tengan mayores oportunidades de acceder a una plaza laboral. El Ministerio del Trabajo ha expedido 4 nuevas modalidades contractuales, que tienen la finalidad de motivar al sector privado para la contratación de personal; la modalidad en la que el PEJ apoyará su gestión es el Contrato Joven y de formación. En este sentido las autoridades se encuentran tomando definiciones sobre la gestión del Proyecto.</p>	<p>Muñoz Torres, Miguel Augusto</p>	<p>02/09/2021 - 02:14 PM</p>
<p>JUL 2021: Al 31 de julio de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 9 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 5 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. En los cursos tomados por la ciudadanía en general, se tiene: 60 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 57 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. (Todos los resultados de capacitación provienen de la plataforma e-learning MDT). No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que el proyecto se encuentra en revisión de RUC's activos de las empresas beneficiarias del reembolso de incentivos.</p> <p>En este contexto y ante el panorama de restricción presupuestaria, que limitó al Proyecto para la colocación de jóvenes a través del reembolso de incentivos, se está desarrollando una nueva propuesta que consiste en el levantamiento de un sistema, denominado Programa de Empleabilidad Juvenil, junto al sector privado y la academia; en el que los jóvenes tengan mayores oportunidades de acceder a una plaza laboral. El Ministerio del Trabajo ha expedido 4 nuevas modalidades contractuales, que tienen la finalidad de motivar al sector privado para la contratación de personal; la modalidad en la que el PEJ apoyará su gestión es el Contrato Joven y de formación. En este sentido las autoridades se encuentran tomando definiciones sobre la gestión del Proyecto.</p>	<p>Muñoz Torres, Miguel Augusto</p>	<p>03/08/2021 - 07:10 PM</p>
<p>JUN 2021: Al 30 de junio de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 4 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 4 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. En los cursos tomados por la ciudadanía en general, se tiene: 16 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 11 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. (Todos los resultados de capacitación provienen de la plataforma e-learning MDT). No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que el proyecto se encuentra en revisión de RUC's activos de las empresas beneficiarias del reembolso de incentivos. Se reporta adicionalmente la ejecución del Seminario Virtual "Ecuador, jóvenes y empleo: nuevos retos y oportunidades", desarrollado entre el 23 y 24 de febrero de 2021, posterior al desarrollo del evento se emitieron certificados de participación a 893 personas que cumplieron con 240 horas de asistencia durante los dos días.</p> <p>En este contexto y ante el panorama de restricción presupuestaria, que limitó al Proyecto para la colocación de jóvenes a través del reembolso de incentivos, se está desarrollando una nueva propuesta que consiste en el levantamiento de un sistema, denominado Programa de Empleabilidad Juvenil, junto al sector privado y la academia; en el que los jóvenes tengan mayores oportunidades de acceder a una plaza laboral. El Ministerio del Trabajo ha expedido 4</p>	<p>Muñoz Torres, Miguel Augusto</p>	<p>05/07/2021 - 02:39 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>nuevas modalidades contractuales, que tienen la finalidad de motivar al sector privado para la contratación de personal; la modalidad en la que el PEJ apoyará su gestión es el Contrato Joven y de formación.</p> <p>Con el fin de aportar al cumplimiento del objetivo general del Proyecto Empleo Joven que consiste en la colocación de personas entre 18 y 26 años, sin experiencia laboral, en nuevas plazas de trabajo en el sector privado y a la vez aportar al cumplimiento de los objetivos Plan Nacional de Desarrollo, y del Plan Toda Una Vida en su Misión Emblemática "Impulso Joven"; se han propuesto cambios al modelo de gestión actual, bajo la ejecución de 2 ejes:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Generación de Condiciones para el Sector Empresarial (Cambios Normativos, Nuevas Modalidades Contractuales).- El Programa de Empleabilidad Juvenil está desarrollando el proceso de socialización de la nueva modalidad contractual "Contrato Joven y de Formación" (2020-Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-2223 -Directrices para Regular el Régimen Especial de Contratación para el Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral e Incentivos a su Formación), con la finalidad de motivar a los empresarios a generar nuevas plazas de trabajo y así lograr la colocación de jóvenes. En este sentido el equipo ha desarrollado material para la socialización (Folletos Informativos y PPT's) y se está gestionando la creación de la Bolsa de Empleabilidad Juvenil como un espacio donde converjan la oferta y demanda laboral en este grupo etario, apalancados en la plataforma de la Red Socio Empleo. . Fortalecimiento de Capacidades, Destrezas y Habilidades de Jóvenes (Ecosistema de Capacitación en conjunto con Universidades e ITS).- El Programa se encuentra trabajando en el relacionamiento con entidades que puedan ofrecer su infraestructura de capacitación a través de convenios inter-institucionales para beneficio de los jóvenes al incluirse en programas específicos que mejoren sus capacidades y habilidades de inserción al mercado laboral. 		
<p>MAY 2021: Al 31 de mayo de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 4 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 3 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. En los cursos tomados por la ciudadanía en general, se tiene: 23 ciudadanos capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 17 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. (Todos los resultados de capacitación provienen de la plataforma e-learning MDT) No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 pues aunque la fuente efectiva se asignó durante la primera semana de mayo, durante las siguientes semanas del período se han generado cambios en las autoridades, lo que ha demorado el avance del proceso de reembolso para las empresas.</p> <p>Es por esto que, ante el panorama de restricción presupuestaria, que limitó al Proyecto para la colocación de jóvenes a través del reembolso de incentivos, se está desarrollando una nueva propuesta que consiste en el levantamiento de un sistema, denominado Programa de Empleabilidad Juvenil, junto al sector privado y la academia; en el que los jóvenes tengan mayores oportunidades de acceder a una plaza laboral. El Ministerio del Trabajo ha expedido 4 nuevas modalidades contractuales, que tienen la finalidad de motivar al sector privado para la contratación de personal; la modalidad en la que el PEJ apoyará su gestión es el Contrato Joven y de formación.</p> <p>Con el fin de aportar al cumplimiento del objetivo general del Proyecto Empleo Joven que consiste en la colocación de personas entre 18 y 26 años, sin experiencia laboral, en nuevas plazas de trabajo en el sector privado y a la vez aportar al cumplimiento de los objetivos Plan Nacional de Desarrollo, y del Plan Toda Una Vida en su Misión Emblemática "Impulso Joven"; se han propuesto cambios al modelo de gestión actual, bajo la ejecución de 2 ejes:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Generación de Condiciones para el Sector Empresarial (Cambios Normativos, Nuevas Modalidades Contractuales).- El Programa de Empleabilidad Juvenil está desarrollando el proceso de socialización de la nueva modalidad contractual "Contrato Joven y de Formación" (2020-Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-2223 -Directrices para Regular el Régimen Especial de Contratación para el Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral e Incentivos a su Formación), con la finalidad de motivar a los empresarios a generar nuevas plazas de trabajo y así lograr la colocación de jóvenes. En este sentido el equipo ha desarrollado material para la socialización (Folletos Informativos y PPT's) y se está gestionando la creación de la Bolsa de Empleabilidad Juvenil como un espacio donde converjan la oferta y demanda laboral en este grupo etario, apalancados en la plataforma de la Red Socio Empleo. . Fortalecimiento de Capacidades, Destrezas y Habilidades de Jóvenes (Ecosistema de Capacitación en conjunto con Universidades e ITS).- El Programa se encuentra trabajando en el relacionamiento con entidades que puedan ofrecer su infraestructura de capacitación a través de 	<p>Muñoz Torres, Miguel Augusto</p>	<p>03/06/2021 - 11:25 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
convenios inter-institucionales para beneficio de los jóvenes al incluirse en programas específicos que mejoren sus capacidades y habilidades de inserción al mercado laboral.		
<p>ABR 2021: Al 30 de abril de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 7 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 4 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. Durante abril de 2020 inicio de la pandemia, se abrió los cursos para la ciudadanía en general, teniendo: 23 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 28 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que las fuentes de financiamiento son virtuales.</p> <p>MAR 2021: Al 31 de marzo de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 7 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 2 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. Durante abril de 2020 inicio de la pandemia, se abrió los cursos para la ciudadanía en general, teniendo: 108 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 27 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que las fuentes de financiamiento son virtuales.</p> <p>FEB 2021: Al 28 de febrero de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 8 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 5 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. Durante abril de 2020 inicio de la pandemia, se abrió los cursos para la ciudadanía en general, teniendo: 29 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 38 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que las fuentes de financiamiento son virtuales.</p> <p>ENE 2021: Al 31 de enero de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 4 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 1 mujer beneficiaria sensibilizada en el módulo de empoderamiento femenino. Durante abril de 2020 inicio de la pandemia, se abrió los cursos para la ciudadanía en general, teniendo: 40 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 32 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que las fuentes de financiamiento son virtuales.</p>	Tenorio Martínez, Elías Alberto	05/05/2021 - 09:57 PM
DIC 2020: Al 31 de diciembre de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 1 joven colocado, Incremento de 26 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas e incremento de 11 mujeres sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. El monto de ejecución presupuestaria en el grupo 78; al cierre del período es de \$ 2.446.409,13.	Tenorio Martínez, Elías Alberto	05/01/2021 - 01:21 PM
NOV 2020: Al 30 de noviembre de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: Incremento de 41 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas e incremento de 16 mujeres sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. Durante octubre de 2020 el presupuesto asignado se redujo otra vez. El monto de ejecución presupuestaria en el grupo 78; al cierre del período es de \$ 2.063.650,28.	Tenorio Martínez, Elías Alberto	03/12/2020 - 12:36 PM
OCT 2020: Al 31 de octubre de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 1 joven colocado; incremento de 123 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas e incremento de 43 mujeres sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. Durante octubre de 2020 el presupuesto asignado se redujo otra vez. El monto de ejecución presupuestaria en el grupo 78; al cierre del período es de \$ 2.063.650,28.	Tenorio Martínez, Elías Alberto	05/11/2020 - 11:09 AM
SEP 2020: Al 30 de septiembre de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 1 joven colocado; incremento de 50 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas e incremento de 14 mujeres sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente	Tenorio Martínez, Elías Alberto	05/10/2020 - 05:47 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. Durante mayo de 2020 el presupuesto asignado se redujo. El monto de ejecución presupuestaria en el grupo 78; al cierre del período es de \$ 2.636.590,25, según cédula presupuestaria que contempla un error en el e-sigef. El valor real ejecutado corresponde a \$ \$ 1.816.247,01.		
AGO 2020: Al 31 de agosto de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 4 jóvenes colocados; incremento de 220 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas e incremento de 53 mujeres sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. Durante mayo de 2020 el presupuesto asignado se redujo. El monto de ejecución presupuestaria al cierre del período corresponde a \$ 711.805,53.	Tenorio Martínez, Elías Alberto	04/09/2020 - 08:49 AM
JUL 2020: Al 31 de julio de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 3 jóvenes colocados; incremento de 102 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas e incremento de 32 mujeres sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. Se destaca que durante mayo de 2020 el presupuesto asignado se redujo. El monto de ejecución presupuestaria al cierre del período corresponde a \$ 650.719,86.	Zambrano Rodríguez, María Dolores	04/08/2020 - 12:07 PM
JUN 2020: Al 30 de junio de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 5 jóvenes colocados; incremento de 318 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas e incremento de 76 mujeres sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. Se destaca que durante mayo de 2020 el presupuesto asignado se redujo. El monto de ejecución presupuestaria al cierre del período corresponde a \$ 693.818,88.	Zambrano Rodríguez, María Dolores	05/07/2020 - 10:18 AM
MAY 2020: Al 31 de mayo de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 2 jóvenes colocados; 171 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas y 100 mujeres sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. Se destaca que durante el presente período de reporte el presupuesto asignado se redujo. El monto de ejecución presupuestaria al cierre del período corresponde a \$ 688.668,39.	Zambrano Rodríguez, María Dolores	04/06/2020 - 11:05 AM
ABR 2020: Al 30 de abril de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 5 jóvenes colocados; 400 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas y 139 mujeres capacitadas en el módulo de empoderamiento femenino. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. El monto de ejecución presupuestaria al cierre del período corresponde a \$ 567.869,61.	Mayorga Reinoso, Tamara Nataly	04/05/2020 - 12:54 PM
MAR 2020: Al 31 de marzo de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 20 jóvenes colocados; 68 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas y 25 mujeres capacitadas en el módulo de empoderamiento; el proceso se desarrolla según la programación establecida. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. El monto de ejecución presupuestaria al cierre del período corresponde a \$ 565.326,88.	Mayorga Reinoso, Tamara Nataly	05/04/2020 - 01:06 PM
FEB 2020: Al 29 de febrero de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 42 jóvenes colocados; 88 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades blandas y 41 mujeres capacitadas en el módulo de empoderamiento; el proceso se desarrolla según la programación establecida. No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. El monto de ejecución presupuestaria al cierre del período corresponde a \$ 481.830,60.	Mayorga Reinoso, Tamara Nataly	05/03/2020 - 10:42 AM
ENE 2020: Al 31 de enero de 2020 se tienen los siguientes resultados de ejecución mensual, a nivel nacional: 87 visitas a empresas, 77 cartas de intención, 257 jóvenes colocados; no se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones.	Mayorga Reinoso, Tamara Nataly	26/02/2020 - 11:59 AM
DIC 2019: Al 31 de diciembre de 2019 se tienen los siguientes resultados de ejecución mensual, a nivel nacional: 236 visitas a empresas, 221 cartas de intención, 260 jóvenes colocados y 15 convenios suscritos.	Mayorga Reinoso, Tamara Nataly	04/01/2020 - 12:40 PM
NOV 2019: Al 30 de noviembre de 2019 se han transferido \$ 2.589.348,40 por concepto de reembolso de incentivos a empresas del sector privado; teniendo los siguientes resultados mensuales de noviembre de 2019, a nivel nacional: 303 visitas a empresas, 258 cartas de intención, 246 jóvenes colocados y 37 convenios suscritos.	Mayorga Reinoso, Tamara Nataly	04/12/2019 - 03:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCT 2019: El Ministerio de Economía y Finanzas modificó la fuente de financiamiento en Organismo y Correlativo, el Ministerio del Trabajo - PEJ, ha procesado los reembolsos de incentivos a las empresas del sector privado con el aval aprobado en el mes de abril 2019, por un monto de \$1'422.884,47 devengado hasta los ingresos de los jóvenes en mayo; al momento las empresas del sector privado están evidenciando incumplimiento en el desembolso de los incentivos pendientes; durante el mes de octubre de 2019, se han conseguido los siguientes resultados a nivel nacional: 417 visitas a empresas, 372 cartas de intención, 278 jóvenes colocados y 28 convenios suscritos.</p>	<p>Mayorga Reinoso, Tamara Nataly</p>	<p>05/11/2019 - 08:36 PM</p>
<p>SEP 2019: El Ministerio de Economía y Finanzas modificó la fuente de financiamiento en Organismo y Correlativo, el Ministerio del Trabajo - PEJ, ha procesado los reembolsos de incentivos a las empresas del sector privado con el aval aprobado en el mes de abril 2019, sin embargo un monto de \$723.112,14 se encuentra en estado devengado y no ha sido depositado a las empresas, las empresas del sector privado están evidenciando incumplimiento en el desembolso de los incentivos; durante el mes de septiembre de 2019, se han conseguido los siguientes resultados a nivel nacional: 819 visitas a empresas, 683 cartas de intención, 235 jóvenes colocados y 7 convenios suscritos.</p>	<p>Parra Mañay, Katty Paulina</p>	<p>04/10/2019 - 06:06 PM</p>
<p>AGO 2019: El Aval presupuestario 2019, fue emitido por el ente regulador de las Finanzas Públicas MINFIN, con fecha 02 de abril, y el presupuesto para ejecución fue efectivamente asignado con fecha 05 de abril; en este sentido se han ejecutado \$ 699.772,33 en el ítem 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES. Además durante el mes de agosto de 2019, se han conseguido los siguientes resultados a nivel nacional: 452 visitas a empresas, 422 cartas de intención, 297 jóvenes colocados y 0 convenios suscritos.</p>	<p>Santos Martínez, Gonzalo Manuel</p>	<p>04/09/2019 - 01:07 PM</p>
<p>JUL 2019: El Aval presupuestario 2019, fue emitido por el ente regulador de las Finanzas Públicas MINFIN, con fecha 02 de abril, y el presupuesto para ejecución fue efectivamente asignado con fecha 05 de abril; en este sentido se han ejecutado \$ 699.772,33 en el ítem 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES. Además durante el mes de julio de 2019, se han conseguido los siguientes resultados a nivel nacional: 993 visitas a empresas, 926 cartas de intención, 324 jóvenes colocados y 137 convenios suscritos.</p>	<p>Santos Martínez, Gonzalo Manuel</p>	<p>05/08/2019 - 07:21 PM</p>
<p>JUN 2019: El dictamen presupuestario 2019, fue emitido por el ente regulador de las Finanzas Públicas MINFIN, con fecha 02 de abril, y el presupuesto para ejecución fue efectivamente asignado con fecha 05 de abril; en este sentido se han ejecutado \$ 365.414,97 en el ítem 780204 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO y en el ítem 780203 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO. Además durante el mes de junio de 2019, se han conseguido los siguientes resultados a nivel nacional: 601 visitas a empresas, 492 cartas de intención, 215 jóvenes colocados y 98 convenios suscritos.</p>	<p>Santos Martínez, Gonzalo Manuel</p>	<p>05/07/2019 - 04:41 PM</p>
<p>ABR 2019: El dictamen presupuestario 2019, fue emitido por el ente regulador de las Finanzas Públicas MINFIN, con fecha 02 de abril, y el presupuesto para ejecución fue efectivamente asignado con fecha 05 de abril; en este sentido se han ejecutado \$ 84.762,41 en el ítem 780204 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO. Además durante el mes de abril de 2019, se han conseguido los siguientes resultados a nivel nacional: 434 visitas a empresas, 374 cartas de intención, 166 jóvenes colocados Y 147 convenios suscritos.</p>	<p>Santos Martínez, Gonzalo Manuel</p>	<p>07/06/2019 - 12:13 PM</p>
<p>MAY 2019: Hasta el 31 de mayo de 2019 se han ejecutado \$ 365.414,97 en los ítems 780203 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO y 780204 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO. Además durante el mes de mayo de 2019, se han conseguido los siguientes resultados a nivel nacional: 530 visitas a empresas, 454 cartas de intención, 176 jóvenes colocados y 80 convenios suscritos.</p>		
<p>ENE-MAR 2019: Debido a la fecha de inicio del proyecto: Octubre 2018, se toma en cuenta el número de jóvenes colocados total para reportar la gestión del primer trimestre 2019, ya que aporta a la meta global de colocación de 60.000 durante la vigencia del PEJ. La gestión entre octubre y diciembre de 2018 permitió que se firmaran convenios con las empresas del sector privado, de estos convenios se han colocado 389 jóvenes en 2018 y 736 jóvenes hasta el 31 de marzo de 2019, generando un total de 1.125 jóvenes entre 18 y 26 años sin experiencia laboral, colocados en nuevas plazas de trabajo. Se logra un cumplimiento del 10,72% debido a que: Aún no existe el desembolso del crédito con el Banco ICBC (Organismo 5093, Correlativo 0001), por lo que no hay saldo en la cuenta para la ejecución de los reembolsos a las empresas privadas que ya firmaron los convenios en 2018, lo que ocasiona que no se generen más colocaciones hasta que el MDT haga las transferencias pendientes. El Aval Presupuestario 2019 que habilita al MDT a contraer obligaciones con el sector privado fue emitido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha 02 de abril de 2019 dando el paso a la firma de nuevos convenios. Al momento existe, por temas presupuestarios, restricción en la contratación de personal, por lo que no se ha podido establecer la presencia del Proyecto en las regionales faltantes lo que ocasiona ausencia de socialización del PEJ, por lo tanto ausencia de colocados.</p>	<p>Santos Martínez, Gonzalo Manuel</p>	<p>05/04/2019 - 04:47 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El presupuesto inicial del PEJ ha sido paulatinamente reducido, lo que ha ocasionado la continua variación de las metas a conseguir.		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Incumplimiento de las cláusulas del Convenio por parte de la empresa.	26/10/2022	Viviana Paola Vintimilla De Haz	90	90	81	0/1
La entrega incompleta de la documentación habilitante para el pago por parte de las empresas que vincularon pasantes.	27/02/2023	Consuelo Katheryne Herrera Ramos	80	100	80	0/0

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. La no entrega de los documentos habilitantes CAUSARÍA retraso en los pagos.	26/10/2022	Viviana Paola Vintimilla De Haz	90 %	90	81	0/1
2- NACIONAL. * General. La no entrega o entrega parcial de documentación requerida por normativa para la liquidación de haberes de ex servidores del proyecto, provocaría que no se realice el pago de las liquidaciones pendientes conforme a la Planificación.	27/02/2023	Consuelo Katheryne Herrera Ramos	80 %	80	64	0/0
2- NACIONAL. * General. La no entrega o entrega parcial de documentos habilitantes por las empresas, CAUSARÍA que no se realicen los pagos conforme a la planificación.	27/02/2023	Consuelo Katheryne Herrera Ramos	80 %	80	64	0/0

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 3

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria enero, realizado.	9-Entregables Formales	05/02/2019		05/02/2019		Sí	1.25
2 EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos enero, realizado.	9-Entregables Formales	05/02/2019		05/02/2019		Sí	1.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria febrero, realizado.	9-Entregables Formales	05/03/2019		05/03/2019		Sí	1.25
4	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos febrero, realizado.	9-Entregables Formales	05/03/2019		05/03/2019		Sí	1.25
5	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria marzo, realizado.	9-Entregables Formales	05/04/2019		05/04/2019		Sí	1.25
6	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos marzo, realizado.	9-Entregables Formales	05/04/2019		05/04/2019		Sí	1.25
7	EJECUCIÓN: Informe de socialización del PEJ ENE - MAR, realizado.	9-Entregables Formales	05/04/2019		05/04/2019		Sí	1.25
8	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria abril, realizado.	9-Entregables Formales	06/05/2019		06/05/2019		Sí	1.25
9	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos abril, realizado.	9-Entregables Formales	06/05/2019		06/05/2019		Sí	1.25
10	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria mayo, realizado.	9-Entregables Formales	05/06/2019		05/06/2019		Sí	1.25
11	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos mayo, realizado.	9-Entregables Formales	05/06/2019		05/06/2019		Sí	1.25
12	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria junio, realizado.	9-Entregables Formales	05/07/2019		05/07/2019		Sí	1.25
13	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos junio, realizado.	9-Entregables Formales	05/07/2019		05/07/2019		Sí	1.25
14	EJECUCIÓN: Informe de socialización del PEJ ABR - JUN, realizado.	9-Entregables Formales	05/07/2019		05/07/2019		Sí	1.25
15	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria julio, realizado.	9-Entregables Formales	05/08/2019		05/08/2019		Sí	1.25
16	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos julio, realizado.	9-Entregables Formales	05/08/2019		05/08/2019		Sí	1.25
17	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria agosto, realizado.	9-Entregables Formales	05/09/2019		04/09/2019		Sí	1.25
18	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos agosto, realizado.	9-Entregables Formales	05/09/2019		04/09/2019		Sí	1.25
19	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria septiembre, realizado.	9-Entregables Formales	07/10/2019		04/10/2019		Sí	1.25
20	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos septiembre, realizado.	9-Entregables Formales	07/10/2019		04/10/2019		Sí	1.25
21	EJECUCIÓN: Informe de socialización del PEJ JUL - SEP, realizado.	9-Entregables Formales	07/10/2019		04/10/2019		Sí	1.25
22	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria octubre, realizado.	9-Entregables Formales	05/11/2019		05/11/2019		Sí	1.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos octubre, realizado.	9-Entregables Formales	05/11/2019		05/11/2019		Sí	1.25
24	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, realizado.	9-Entregables Formales	05/12/2019		04/12/2019		Sí	1.25
25	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos noviembre, realizado.	9-Entregables Formales	05/12/2019		04/12/2019		Sí	1.25
26	CIRRE: Informe final de ejecución presupuestaria 2019, realizado.	9-Entregables Formales	06/01/2020		06/01/2020		Sí	1.5
27	CIRRE: Informe final de socialización del PEJ 2019, realizado.	9-Entregables Formales	06/01/2020		06/01/2020		Sí	2.0
28	CIRRE: Informe final de reembolso de incentivos 2019, realizado.	9-Entregables Formales	06/01/2020		06/01/2020		Sí	1.5
29	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria diciembre, realizado.	9-Entregables Formales	06/01/2020		06/01/2020		Sí	1.25
30	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos diciembre, realizado.	9-Entregables Formales	06/01/2020		06/01/2020		Sí	1.2
31	EJECUCIÓN: Informe de socialización del PEJ OCT - DIC, realizado.	9-Entregables Formales	06/01/2020		06/01/2020		Sí	1.2
32	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria enero, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/02/2020		10/02/2020		Sí	1.35
33	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos enero, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/02/2020		10/02/2020		Sí	1.35
34	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria febrero , realizado.	5-Entregables Intermedios	10/03/2020		10/03/2020		Sí	1.35
35	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos febrero, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/03/2020		10/03/2020		Sí	1.35
36	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria marzo, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/04/2020		10/04/2020		Sí	1.35
37	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos marzo, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/04/2020		10/04/2020		Sí	1.35
38	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria abril, realizado.	5-Entregables Intermedios	11/05/2020		11/05/2020		Sí	1.35
39	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos abril, realizado.	5-Entregables Intermedios	11/05/2020		11/05/2020		Sí	1.35
40	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria mayo, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/06/2020		10/06/2020		Sí	1.35
41	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos mayo, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/06/2020		10/06/2020		Sí	1.35
42	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria junio, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/07/2020		10/07/2020		Sí	1.35

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
43	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos junio, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/07/2020		10/07/2020		Sí	1.35
44	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria julio, realizado.	5-Entregables Intermedios	12/08/2020		12/08/2020		Sí	1.35
45	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos julio, realizado.	5-Entregables Intermedios	12/08/2020		12/08/2020		Sí	1.35
46	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria agosto, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/09/2020		10/09/2020		Sí	1.35
47	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos agosto, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/09/2020		10/09/2020		Sí	1.35
48	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria septiembre, realizado.	5-Entregables Intermedios	13/10/2020		13/10/2020		Sí	1.35
49	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos septiembre, realizado.	5-Entregables Intermedios	13/10/2020		13/10/2020		Sí	1.35
50	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria octubre, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/11/2020		10/11/2020		Sí	1.35
51	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos octubre, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/11/2020		10/11/2020		Sí	1.35
52	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/12/2020		10/12/2020		Sí	1.35
53	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos noviembre, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/12/2020		10/12/2020		Sí	1.35
54	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria diciembre, realizado.	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	1.35
55	EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos diciembre, realizado.	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	1.35
56	EJECUCIÓN: Informe final de ejecución presupuestaria 2020, realizado.	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	1.35
57	EJECUCIÓN: Informe final de reembolso de incentivos 2020, realizado.	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	1.35
58	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria enero 2021	5-Entregables Intermedios	08/02/2021		08/02/2021		Sí	0.41
59	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning enero 2021	5-Entregables Intermedios	08/02/2021		08/02/2021		Sí	0.41
60	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria febrero 2021	5-Entregables Intermedios	08/03/2021		08/03/2021		Sí	0.41
61	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning febrero 2021	5-Entregables Intermedios	08/03/2021		08/03/2021		Sí	0.41

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
62	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria marzo 2021	5-Entregables Intermedios	08/04/2021		08/04/2021		Sí	0.41
63	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning marzo 2021	5-Entregables Intermedios	08/04/2021		08/04/2021		Sí	0.41
64	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria abril 2021	5-Entregables Intermedios	10/05/2021		10/05/2021		Sí	0.41
65	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning abril 2021	5-Entregables Intermedios	10/05/2021		10/05/2021		Sí	0.41
66	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria mayo 2021	5-Entregables Intermedios	08/06/2021		08/06/2021		Sí	0.41
67	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning mayo 2021	5-Entregables Intermedios	08/06/2021		08/06/2021		Sí	0.41
68	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria junio 2021	5-Entregables Intermedios	08/07/2021		08/07/2021		Sí	0.41
69	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning junio 2021	5-Entregables Intermedios	08/07/2021		08/07/2021		Sí	0.41
70	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria julio 2021	5-Entregables Intermedios	09/08/2021		09/08/2021		Sí	0.41
71	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning julio 2021	5-Entregables Intermedios	09/08/2021		09/08/2021		Sí	0.41
72	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria agosto 2021	5-Entregables Intermedios	08/09/2021		08/09/2021		Sí	0.41
73	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning agosto 2021	5-Entregables Intermedios	08/09/2021		08/09/2021		Sí	0.41
74	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria septiembre 2021	5-Entregables Intermedios	08/10/2021		08/10/2021		Sí	0.41
75	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning septiembre 2021	5-Entregables Intermedios	08/10/2021		08/10/2021		Sí	0.41
76	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria octubre 2021	5-Entregables Intermedios	08/11/2021		08/11/2021		Sí	0.41
77	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning octubre 2021	5-Entregables Intermedios	08/11/2021		08/11/2021		Sí	0.41
78	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria noviembre 2021	5-Entregables Intermedios	08/12/2021		08/12/2021		Sí	0.41
79	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes	5-Entregables Intermedios	08/12/2021		08/12/2021		Sí	0.41

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	capacitados plataforma e-learning noviembre 2021							
80	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria diciembre 2021	5-Entregables Intermedios	10/01/2022		10/01/2022		Sí	0.41
81	EJECUCIÓN: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning diciembre 2021	5-Entregables Intermedios	10/01/2022		10/01/2022		Sí	0.41
82	EJECUCIÓN: Solicitud de reforma al PAP para trasladar los valores programados en Septiembre a Octubre y Noviembre, enviada.	5-Entregables Intermedios	16/09/2022		16/09/2022		Sí	1.0
83	EJECUCIÓN: Informe de revisión sobre la documentación habilitante para generar el primer pago, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
84	EJECUCIÓN: Solicitud de constancia de la certificación del PAP a la Dirección de Planificación, realizada.	5-Entregables Intermedios	07/10/2022		07/10/2022		Sí	1.0
85	EJECUCIÓN: Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Dirección Financiera, realizada.	5-Entregables Intermedios	14/10/2022		14/10/2022		Sí	1.0
86	EJECUCIÓN: Solicitud del primer pago a la Dirección Financiera grupo 78, realizada.	5-Entregables Intermedios	21/10/2022		21/10/2022		Sí	1.0
87	EJECUCIÓN: Informe de gestión para la ejecución del primer pago, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	1.0
88	EJECUCIÓN: Informe de revisión sobre la documentación habilitante para generar el segundo pago, aprobado.	5-Entregables Intermedios	11/11/2022		11/11/2022		Sí	1.0
89	EJECUCIÓN: Solicitud de constancia de la certificación del PAP a la dirección de planificación, realizada.	5-Entregables Intermedios	18/11/2022		18/11/2022		Sí	1.0
90	EJECUCIÓN: Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Dirección Financiera, realizada.	5-Entregables Intermedios	25/11/2022		25/11/2022		Sí	1.0
91	EJECUCIÓN: Solicitud del segundo pago a la Dirección Financiera grupo 78, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	1.0
92	EJECUCIÓN: Informe de gestión para la ejecución del segundo pago, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	1.0
93	EJECUCIÓN: Informe de pagos, realizados.	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	1.0
94	EJECUCIÓN: Solicitud de constancia de la certificación del PAP a la dirección de planificación, realizado.	5-Entregables Intermedios	03/02/2023		03/02/2023		Sí	3.16
95	EJECUCIÓN: Solicitud de emisión del AVAL al MEF, realizado.	5-Entregables Intermedios	08/02/2023		08/02/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
96	EJECUCIÓN: Realizar Solicitud de reforma (Actualización de RUCs), realizado.	5-Entregables Intermedios	10/02/2023		10/02/2023		Sí	0.0
97	EJECUCIÓN: Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Dirección Financiera Grupo 78, realizado.	5-Entregables Intermedios	14/02/2023		14/02/2023		Sí	0.0
98	EJECUCIÓN: Informe de revisión de información referente a la documentación habilitante para el pago, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/02/2023		15/02/2023		Sí	0.0
99	EJECUCIÓN: Realizar solicitud de pago, realizado.	5-Entregables Intermedios	16/02/2023		16/02/2023		Sí	0.0
100	EJECUCIÓN: Realizar Solicitud de reforma (Actualización de RUCs),	5-Entregables Intermedios	06/03/2023		06/03/2023		Sí	0.0
101	EJECUCIÓN: Informe de revisión de información referente a la documentación habilitante para el pago,	5-Entregables Intermedios	15/03/2023		15/03/2023		Sí	0.0
102	EJECUCIÓN: Realizar solicitud de pago,	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	0.0
103	EJECUCIÓN: Realizar Solicitud de reforma (Actualización de RUCs),	5-Entregables Intermedios	05/04/2023		05/04/2023		Sí	0.0
104	EJECUCIÓN: Informe de revisión de información referente a la documentación habilitante para el pago,	5-Entregables Intermedios	14/04/2023		14/04/2023		Sí	0.0
105	EJECUCIÓN: Realizar solicitud de pago,	5-Entregables Intermedios	17/04/2023		17/04/2023		Sí	0.0
106	EJECUCIÓN: Realizar Solicitud de reforma (Actualización de RUCs),	5-Entregables Intermedios	05/05/2023		05/05/2023		Sí	0.0
107	EJECUCIÓN: Informe de revisión de información referente a la documentación habilitante para el pago,	5-Entregables Intermedios	15/05/2023		15/05/2023		Sí	0.0
108	EJECUCIÓN: Realizar solicitud de pago,	5-Entregables Intermedios	16/05/2023		16/05/2023		Sí	0.0
109	EJECUCIÓN: Realizar Solicitud de reforma (Actualización de RUCs),	5-Entregables Intermedios	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.0
110	EJECUCIÓN: Informe de revisión de información referente a la documentación habilitante para el pago,	5-Entregables Intermedios	15/06/2023		15/06/2023		Sí	0.0
111	EJECUCIÓN: Realizar solicitud de pago,	5-Entregables Intermedios	16/06/2023		16/06/2023		Sí	0.0
112	EJECUCIÓN: Informe de consolidación de pagos generados,	9-Entregables Formales	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.0
113	EJECUCIÓN: Realizar Acta de terminación de convenio suscrita,	9-Entregables Formales	30/06/2023	30/06/2023			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de empresas pagadas del proyecto Empleo Joven	—	-	-	-	01/10/2022	-
2	Número de convenios cerrados	—	-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,152,841.01 **
Costo Total:	201,540,765.44
Total Devengado:	7,683,593.83
% Costo Total Devengado:	3.81 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 3.81 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	41,318,195.18	0.00	0.00	41,318,195.18
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	41,852,885.12	0.00	0.00	41,852,885.12
Ppto. Codificado	8,394,265.38	0.00	0.00	8,394,265.38
Ppto. Comprometido	3,883,380.52	0.00	0.00	3,883,380.52
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	43,049,157.82	1,469,247.18	0.00	44,518,405.00
Ppto. Devengado	7,683,593.83	0.00	0.00	7,683,593.83
Pagado Real	62,829.83	0.00	0.00	62,829.83
Estimado a fin de año	* 7,683,593.83	0.00	0.00	7,683,593.83
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	35,365,563.99	1,469,247.18	0.00	36,834,811.17
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 17.85 %	0.00 %	0.00 %	17.26 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023



Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	8,781.09		8,781.09				

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	10,666.39		19,447.48				
Mar	148,926.13		168,373.61				
Abr	424,029.00		592,402.61				
May	531,446.66		1,123,849.27				
Jun	345,397.91		1,469,247.18				
Jul	0.00		1,469,247.18				
Ago	0.00		1,469,247.18				
Sep	0.00		1,469,247.18				
Oct	0.00		1,469,247.18				
Nov	0.00		1,469,247.18				
Dic	0.00		1,469,247.18				
Total	1,469,247.18						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar las colocaciones de trabajo a nivel nacional MEDIANTE la socialización, posicionamiento y fortalecimiento de la Bolsa Pública de Empleo.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN 84 Solicitud de constancia de la certificación del PAP a la Dirección de Planificación, realizada.	PAP_1_merged.pdf	20/10/2022
2	ASOCIACIÓN 85 Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Dirección Financiera, realizada.	CERTIFICACIÓN_PRESUPUESTARIA.pdf	20/10/2022
3	3. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes colocados ABR_JUN_2020	3._INFORME_COLOCADOS_JUN_2020.pdf	06/07/2020
4	3. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes colocados ENE-MAR-2020	INDICADOR_3.pdf	06/04/2020
5	3._IE-EIPI-MIJ-Numero_de_jovenes_colocados_05.01.2021-MODIFICADO.pdf	3._IE-EIPI-MIJ-Numero_de_jovenes_colocados_05.01.2021-MODIFICADO.pdf	21/01/2021
6	4. IE-EIPI-MM-Porcentaje de mujeres sensibilizadas en formación, desarrollo de capacidades y empoderamiento de las mujeres OCT-DIC 2019 ACTUALIZADO	4._IE-EIPI-MM-Porcentaje_de_mujeres_sensibilizadas_Act.pdf	16/01/2020
7	5. IE-EIPI-MM-Porcentaje de mujeres sensibilizadas ABR_JUN_2020	5._INFORME_SENSIBILIZACION_MUJERES_JUN_2020.pdf	06/07/2020
8	5. IE-EIPI-MM-Porcentaje de mujeres sensibilizadas ENE-MAR-2020	INDICADOR_5.pdf	06/04/2020
9	5. IE-EIPI-MM-Porcentaje de mujeres sensibilizadas JUL_SEP_2020	5._INFORME_SENSIBILIZACION-signed.pdf	05/10/2020
10	7. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes colocados ABR-JUN 2021	7_IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_colocados-signed-signed.pdf	04/12/2021
11	7. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes colocados JUL-SEP 2021	7_IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_colocados-signed-signed-1.pdf	04/12/2021
12	7. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes colocados OCT-DIC 2021	7_IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_colocados-signed-signed-signed.pdf	30/12/2021
13	8. IE-EIPI-OE4-INCL-MDT-Número de jóvenes capacitados ABR-JUN 2021	8_IE-EIPI-OE4-INCL-MDT-Número_de_jóvenes_capacitados_ABR_JUN.pdf	04/12/2021
14	8. IE-EIPI-OE4-INCL-MDT-Número de jóvenes capacitados JUL-SEP 2021	8_IE-EIPI-OE4-INCL-MDT-Número_de_jóvenes_capacitados_JUL_SEP.pdf	04/12/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	8. IE-EIPI-OE4-INCL-MDT-Número de jóvenes capacitados OCT-DIC 2021	8_IE-EIPI-OE4-INCL-MDT-Número_de_jóvenes_capacitados-signed-signed-signed.pdf	30/12/2021
16	ASOCIACION HITO 15: Informe de ejecución presupuestaria julio	05.08.2019_HITO15_EJECUCION_JUL.pdf	05/08/2019
17	ASOCIACION HITO 16: Informe de Reembolsos julio	05.08.2019_HITO16_REEMBOLSOS_JUL.pdf	05/08/2019
18	ASOCIACION HITO 17: Informe de ejecución presupuestaria agosto	03.09.2019_HIT17_EJECUCION_AGOSTO.pdf	04/09/2019
19	ASOCIACION HITO 18: Informe de reembolso agosto	03.09.2019_HIT18_REEMBOLSO_AGOSTO.pdf	04/09/2019
20	ASOCIACION HITO 19: Informe de ejecución presupuestaria septiembre	07.10.2019_HITO_19_VF.pdf	07/10/2019
21	ASOCIACION HITO 20: Informe de reembolso de incentivos septiembre	07.10.2019_HITO_20_VF.pdf	07/10/2019
22	ASOCIACION HITO 21: Informe de socialización del PEJ JUL - SEP	07.10.2019_HITO_21_VF.pdf	07/10/2019
23	ASOCIACION HITO 28: Informe final de reembolso de incentivos 2019	07.01.2019_HITO_28.pdf	07/01/2020
24	ASOCIACION HITO 29: Informe de ejecución presupuestaria diciembre	07.01.2019_HITO_29.pdf	07/01/2020
25	ASOCIACION HITO 30: Informe de reembolso de incentivos diciembre	07.01.2019_HITO_30.pdf	07/01/2020
26	ASOCIACION HITO 31: Informe de socialización del PEJ OCT - DIC	07.01.2019_HITO_31.pdf	07/01/2020
27	ASOCIACION HITO 32: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria enero_2020	13.02.2020_HITO_33_REEMBOLSOS_ENE_CB.pdf	13/02/2020
28	ASOCIACION HITO 32: EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria enero_2020	13.02.2020_HITO_32_EJECUCION_ENE_CB.pdf	11/08/2020
29	ASOCIACION HITO 34: Informe de ejecución presupuestaria febrero	10.03.2020_HITO_34_EJECUCION_FEB.pdf	10/03/2020
30	ASOCIACION HITO 56: Informe final de ejecución presupuestaria 2020, realizado.	HITO_56_ANUAL_ENE-_DIC_2020-signed-signed.pdf	06/01/2021
31	ASOCIACION HITO 76: Informe de ejecución presupuestaria octubre 2021	HITO_76_EJECUCION_OCTUBRE_2021-signed.pdf	08/11/2021
32	ASOCIACION HITO 76: Informe de ejecución presupuestaria octubre 2021 CON FIRMA EC	HITO_76_EJECUCION_OCTUBRE_2021-signed-signed.pdf	09/11/2021
33	ASOCIACIÓN 86 Solicitud del primer pago a la Dirección Financiera grupo 78, realizada.	PAGOS_6_UNIDOS.pdf	20/10/2022
34	ASOCIACIÓN HITO 100; REALIZAR SOLICITUD DE REFORMA (ACTUALIZACIÓN DE RUCS)	SOLICITUD_ACTUALIZACIÓN_DE_RUCs.pdf	15/03/2023
35	ASOCIACIÓN HITO 101; INFORME DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE DE PAGO	DETALLE_INFORMES_DE_REVISIÓN_DE_INFORMACIÓN_REFERENTE_A_LA_DOCUMENTACIÓN_HABILITANTE_DE_PAGO-signed-signed-signed.pdf	30/03/2023
36	ASOCIACIÓN HITO 102; REALIZAR SOLICITUD DE PAGO	SOLICITUD_DE_PAGOS_REALIZADOS_MES_DE_MARZO_2023-signed-signed-signed.pdf	30/03/2023
37	ASOCIACIÓN HITO 103; REALIZAR SOLICITUD DE REFORMA (ACTUALIZACIÓN DE RUCS)	SOLICITUD_ACTUALIZACIÓN_RUCs_Abril_2023.pdf	17/04/2023
38	ASOCIACIÓN HITO 104; INFORME DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE DE PAGO	Informes_Técnicos_abril_2023.pdf	17/04/2023
39	ASOCIACIÓN HITO 105; REALIZAR SOLICITUD DE PAGO	Solicitud_de_Pago_abril_2023.pdf	17/04/2023
40	ASOCIACIÓN HITO 106; REALIZAR SOLICITUD DE REFORMA (ACTUALIZACIÓN DE RUCS)	SOLICITUD_ACTUALIZACION_RUCs_mes_de_mayo_2023.pdf	31/05/2023
41	ASOCIACIÓN HITO 107; INFORME DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE DE PAGO	INFORMES_TÉCNICOS_MES_DE_MAYO_2023.pdf	31/05/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	ASOCIACIÓN HITO 108; REALIZAR SOLICITUD DE PAGO	SOLICITUDES_DE_PAGO_MES_DE_MAYO_2023.pdf	31/05/2023
43	ASOCIACIÓN HITO 109; REALIZAR SOLICITUD DE REFORMA (ACTUALIZACIÓN DE RUCS)	SOLICITUD_REFORMA_RUCS_MES_DE_JUNIO_2023.pdf	29/06/2023
44	ASOCIACIÓN HITO 10: Informe de ejecución presupuestaria MAYO	HITO10_EJECUCION_MAY.pdf	05/06/2019
45	ASOCIACIÓN HITO 10: Informe de ejecución presupuestaria MAYO_OK	HITO10_EJECUCION_MAY_OK.pdf	07/06/2019
46	ASOCIACIÓN HITO 110; INFORME DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE DE PAGO	INFORMES_TÉCNICOS_MES_DE_JUNIO_2023.pdf	29/06/2023
47	ASOCIACIÓN HITO 111; REALIZAR SOLICITUD DE PAGO	SOLICITUDES_DE_PAGO_MES_DE_JUNIO_2023.pdf	29/06/2023
48	ASOCIACIÓN HITO 112; INFORME CONSOLIDACION DE PAGOS	INFORME_CONSOLIDADO_DE_PAGOS_REALIZADOS_DE30/06/2023_signed-signed-signed.pdf	30/06/2023
49	ASOCIACIÓN HITO 11: Informe de reembolso de incentivos MAYO	HITO11_REEMBOLSOS_MAY.pdf	05/06/2019
50	ASOCIACIÓN HITO 12: Informe de ejecución presupuestaria junio	HITO12_EJECUCION_JUN.pdf	05/07/2019
51	ASOCIACIÓN HITO 13: Informe de reembolso de incentivos junio	HITO13_REEMBOLSOS_JUN.pdf	05/07/2019
52	ASOCIACIÓN HITO 14: Informe de socialización del PEJ ABR - JUN	HITO14_SOCIALIZACION_ABR_JUN.pdf	05/07/2019
53	ASOCIACIÓN HITO 1: Informe de ejecución presupuestaria enero	HITO1_EJECUCION_ENE.pdf	17/04/2019
54	ASOCIACIÓN HITO 22: Informe de ejecución presupuestaria octubre	05.11.2019_HITO_22_EJECUCION_OCT.pdf	05/11/2019
55	ASOCIACIÓN HITO 23: Informe de reembolso de incentivos octubre	05.11.2019_HITO_23_REEMBOLSOS_OCT.pdf	05/11/2019
56	ASOCIACIÓN HITO 24: Informe de ejecución presupuestaria noviembre	HITO24_EJECUCION_NOV.pdf	03/12/2019
57	ASOCIACIÓN HITO 25: Informe de reembolso de incentivos noviembre	HITO25_REEMBOLSOS_NOV.pdf	03/12/2019
58	ASOCIACIÓN HITO 26: Informe final de ejecución presupuestaria 2019	07.01.2019_HITO_26.pdf	07/01/2020
59	ASOCIACIÓN HITO 27: Informe final de socialización del PEJ 2019.PDF	07.01.2019_HITO_27.pdf	07/01/2020
60	ASOCIACIÓN HITO 2: Informe de reembolso de incentivos enero	HITO2_REEMBOLSOS_ENE.pdf	17/04/2019
61	ASOCIACIÓN HITO 33: EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos enero_2020	13.02.2020_HITO_33_REEMBOLSOS_ENE_CB.pdf	13/02/2020
62	ASOCIACIÓN HITO 35: Informe de reembolso de incentivos FEB	10.03.2020_HITO_35_REEMBOLSOS_FEB.pdf	10/03/2020
63	ASOCIACIÓN HITO 36: Informe de ejecución presupuestaria marzo, realizado	HITO_36.pdf	05/04/2020
64	ASOCIACIÓN HITO 37: Informe de reembolso de incentivos marzo, realizado	HITO_37.pdf	05/04/2020
65	ASOCIACIÓN HITO 38: Informe de ejecución presupuestaria abril, realizado	HITO_38.pdf	06/05/2020
66	ASOCIACIÓN HITO 39: Informe de reembolso de incentivos abril, realizado	HITO_39.pdf	06/05/2020
67	ASOCIACIÓN HITO 3: Informe de ejecución presupuestaria febrero	HITO3_EJECUCION_FEB.pdf	17/04/2019
68	ASOCIACIÓN HITO 40: Informe de ejecución presupuestaria mayo, realizado.	HITO_40-signed.pdf	05/06/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
69	ASOCIACIÓN HITO 41: Informe de reembolso de incentivos mayo, realizado.	HITO_41-signed.pdf	05/06/2020
70	ASOCIACIÓN HITO 42: Informe de ejecución presupuestaria junio, realizado.	HITO_42_EJECUCION_JUN_2020.pdf	06/07/2020
71	ASOCIACIÓN HITO 43: Informe de reembolso de incentivos junio, realizado.	HITO_43_REEMBOLSOS_JUN_2020.pdf	06/07/2020
72	ASOCIACIÓN HITO 44: Informe de ejecución presupuestaria julio, realizado.	HITO_44_EJECUCION_JUL_2020.pdf	07/08/2020
73	ASOCIACIÓN HITO 45: Informe de reembolso de incentivos julio, realizado.	HITO_45_REEMBOLSOS_JUL_2020.pdf	07/08/2020
74	ASOCIACIÓN HITO 46: Informe de ejecución presupuestaria agosto, realizado	HITO_46_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_AGO_2020-signed.pdf	07/09/2020
75	ASOCIACIÓN HITO 47: Informe de reembolso de incentivos agosto, realizado	HITO_47_REEMBOLSOS_AGO_2020-signed.pdf	07/09/2020
76	ASOCIACIÓN HITO 48: Informe de ejecución presupuestaria septiembre, realizado.	HITO_48_EJECUCION_SEP_2020-signed.pdf	05/10/2020
77	ASOCIACIÓN HITO 49: Informe de reembolso de incentivos septiembre, realizado	HITO_49_REEMBOLSOS_SEP_2020-signed.pdf	05/10/2020
78	ASOCIACIÓN HITO 4: Informe de reembolso de incentivos febrero	HITO4_REEMBOLSOS_FEB.pdf	17/04/2019
79	ASOCIACIÓN HITO 50: Informe de ejecución presupuestaria octubre, realizado	HITO_50_EJECUCION_OCT-2020-signed.pdf	06/11/2020
80	ASOCIACIÓN HITO 51: EJECUCIÓN: Informe de reembolso de incentivos octubre, realizado	HITO_51_REEMBOLSOS_OCT-2020-signed.pdf	06/11/2020
81	ASOCIACIÓN HITO 52: Informe de ejecución presupuestaria noviembre, realizado.	HITO_52_EJECUCION_NOV_2020-signed.pdf	04/12/2020
82	ASOCIACIÓN HITO 53: Informe de reembolso de incentivos noviembre, realizado.	HITO_53_REEMBOLSOS_NOV_2020-signed.pdf	04/12/2020
83	ASOCIACIÓN HITO 54: Informe de ejecución presupuestaria diciembre, realizado.	HITO_54_EJECUCION_DIC_2020-signed-signed.pdf	06/01/2021
84	ASOCIACIÓN HITO 55: Informe de reembolso de incentivos diciembre, realizado.	HITO_55_REEMBOLSOS_DIC_2020-signed-signed.pdf	06/01/2021
85	ASOCIACIÓN HITO 57: Informe final de reembolso de incentivos 2020, realizado.	HITO_57_ANUAL_ENE-DIC_2020-signed-signed.pdf	06/01/2021
86	ASOCIACIÓN HITO 58: Informe de ejecución presupuestaria enero 2021	HITO_58_EJECUCION_ENERO_2021.pdf	07/04/2021
87	ASOCIACIÓN HITO 59: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning enero 2021	HITO_59_CAPACITACION_ENERO_2021.pdf	07/04/2021
88	ASOCIACIÓN HITO 5: Informe de ejecución presupuestaria marzo	HITO5_EJECUCION_MAR.pdf	17/04/2019
89	ASOCIACIÓN HITO 60: Informe de ejecución presupuestaria febrero 2021	HITO_60_EJECUCION_FEBRERO_2021.pdf	07/04/2021
90	ASOCIACIÓN HITO 61: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning febrero 2021	HITO_61_CAPACITACION_FEBRERO_2021.pdf	07/04/2021
91	ASOCIACIÓN HITO 62: Informe de ejecución presupuestaria marzo 2021	HITO_62_EJECUCION_MAR_2021.pdf	12/04/2021
92	ASOCIACIÓN HITO 63: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning marzo 2021	HITO_63_CAPACITACION_MAR_2021.pdf	12/04/2021
93	ASOCIACIÓN HITO 64: Informe de ejecución presupuestaria abril 2021	HITO_64_EJECUCION_ABRIL_2021.pdf	07/05/2021
94	ASOCIACIÓN HITO 65: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning abril 2021	HITO_65_CAPACITACION_ABRIL_2021.pdf	07/05/2021
95	ASOCIACIÓN HITO 66: Informe de ejecución presupuestaria mayo 2021	HITO_66_EJECUCION_MAYO_2021-signed-1.pdf	03/06/2021
96	ASOCIACIÓN HITO 67: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning mayo 2021	HITO_67_CAPACITACION_MAYO_2021-signed.pdf	03/06/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
97	ASOCIACIÓN HITO 68: Informe de ejecución presupuestaria junio 2021	HITO_68_EJECUCION_JUNIO_2021.pdf	05/07/2021
98	ASOCIACIÓN HITO 69: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning junio 2021	HITO_69_CAPACITACION_JUNIO_2021.pdf	05/07/2021
99	ASOCIACIÓN HITO 6: Informe de reembolso de incentivos marzo	HITO6_REEMBOLSOS_MAR.pdf	17/04/2019
100	ASOCIACIÓN HITO 70: Informe de ejecución presupuestaria julio 2021	HITO_70_EJECUCION_JULIO_2021.pdf	04/08/2021
101	ASOCIACIÓN HITO 70: Informe de ejecución presupuestaria julio 2021-INFORME MODIFICADO	HITO_70_EJECUCION_JULIO_2021_1.pdf	12/08/2021
102	ASOCIACIÓN HITO 71: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning julio 2021	HITO_71_CAPACITACION_JULIO_2021.pdf	04/08/2021
103	ASOCIACIÓN HITO 71: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning julio 2021 - INFORME MODIFICADO	HITO_71_CAPACITACION_JULIO_2021_1.pdf	12/08/2021
104	ASOCIACIÓN HITO 72: Informe de ejecución presupuestaria agosto 2021	HITO_72_EJECUCION_AGOSTO_2021.pdf	06/09/2021
105	ASOCIACIÓN HITO 73: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning agosto 2021	HITO_73_CAPACITACION_AGOSTO_2021.pdf	06/09/2021
106	ASOCIACIÓN HITO 74: Informe de ejecución presupuestaria septiembre 2021	HITO_74_EJECUCION_SEPTIEMBRE_2021-signed.pdf	05/10/2021
107	ASOCIACIÓN HITO 75: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning septiembre 2021	HITO_75_CAPACITACION_SEPTIEMBRE_2021-signed.pdf	05/10/2021
108	ASOCIACIÓN HITO 77: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning octubre 2021	HITO_77_CAPACITACION_OCTUBRE_2021-signed.pdf	08/11/2021
109	ASOCIACIÓN HITO 77: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning octubre 2021 CON FIRMA EC	HITO_77_CAPACITACION_OCTUBRE_2021-signed-signed.pdf	12/11/2021
110	ASOCIACIÓN HITO 78: Informe de ejecución presupuestaria noviembre 2021	HITO_78_EJECUCION_NOVIEMBRE_2021-signed.pdf	04/12/2021
111	ASOCIACIÓN HITO 79: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning noviembre 2021	HITO_79_CAPACITACION_NOVIEMBRE_2021-signed.pdf	04/12/2021
112	ASOCIACIÓN HITO 7: Informe de socialización del PEJ ENE - MAR	HITO7_SOCIALIZACION_ENE-MAR.pdf	17/04/2019
113	ASOCIACIÓN HITO 80: Informe de ejecución presupuestaria diciembre 2021	HITO_80_EJECUCION_DICIEMBRE_2021-signed.pdf	30/12/2021
114	ASOCIACIÓN HITO 81: Informe de incremento de jóvenes capacitados plataforma e-learning diciembre 2021	HITO_81_CAPACITACION_DICIEMBRE_2021.pdf	30/12/2021
115	ASOCIACIÓN HITO 82 Solicitud de reforma al PAP para trasladar los valores programandos en Septiembre a Octubre y Noviembre, enviada.	HITO82_Solicitud_de_reforma_al_PAP_para_trasladar_los_valores_programandos_en_Septiembre_a_Octubre_y_Noviembre.pdf	05/10/2022
116	ASOCIACIÓN HITO 83 Informe de revisión sobre la documentación habilitante para generar el primer pago, aprobado.	informes_unidos_6_compressed.pdf	20/10/2022
117	ASOCIACIÓN HITO 86 Solicitud del primer pago a la Dirección Financiera grupo 78, realizada.	UNIDOS.pdf	14/11/2022
118	ASOCIACIÓN HITO 87 Informe de gestión para la ejecución del primer pago, realizado.	Informe_de_gestión_para_la_ejecución_del_primer_pago_realizado.pdf	17/11/2022
119	ASOCIACIÓN HITO 88 Informe de revisión sobre la documentación habilitante para generar el segundo pago, aprobado.	Informe_de_revisión_sobre_la_documentación_habilitante_para_el_segundo_pago.pdf	17/11/2022
120	ASOCIACIÓN HITO 89 Solicitud de constancia de la certificación del PAP a la dirección de planificación, realizada	PAP_1_merged.pdf	18/11/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
121	ASOCIACIÓN HITO 8: Informe de ejecución presupuestaria abril	HITO8_EJECUCION_ABR.pdf	06/05/2019
122	ASOCIACIÓN HITO 90 Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Dirección Financiera, realizada.	CERTIFICACIÓN_PRESUPUESTARIA.pdf	30/11/2022
123	ASOCIACIÓN HITO 91 Solicitud del segundo pago a la Dirección Financiera grupo 78, realizada.	HITO_91_COMP.pdf	07/12/2022
124	ASOCIACIÓN HITO 94 Planificación actividades 2023	PLANIFICACIÓN_ACTIVIDADES_2023.docx	03/02/2023
125	ASOCIACIÓN HITO 94; SOLICITUD DE CONSTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN DEL PAP A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	CERTIFICACION_PAP.pdf	28/02/2023
126	ASOCIACIÓN HITO 95; SOLICITUD DE EMISIÓN DEL AVAL AL MEF	SOLICITUD_EMISION_DEL_AVAL_AL_MEF.pdf	28/02/2023
127	ASOCIACIÓN HITO 96; REALIZAR SOLICITUD DE REFORMA (ACTUALIZACIÓN DE RUCS)	SOLICITUD_REFORMA_RUCs.pdf	28/02/2023
128	ASOCIACIÓN HITO 97; SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA GRUPO 78	SOLICITUD_CERTIFICACION_PRESUPUESTARIA.pdf	28/02/2023
129	ASOCIACIÓN HITO 98; INFORME DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA EL PAGO	DETALLE_INFORMES_DE_REVISIÓN_DE_INFORMACIÓN_28022023-signed-signed-signed.pdf	28/02/2023
130	ASOCIACIÓN HITO 99; REALIZAR SOLICITUD DE PAGO	SOLICITUD_DE_PAGOS_REALIZADOS_AL_17_FEBRERO_2023-signed-1-signed-signed.pdf	28/02/2023
131	ASOCIACIÓN HITO 9: Informe de reembolso de incentivos abril	HITO9_REEMBOLSOS_ABR.pdf	06/05/2019
132	Cédula de ejecución presupuestaria	cedula_ejecucion_presupuestaria_2021.PDF	30/12/2021
133	Dictamen de arrastre 2022	MDT-CGPGE-2022-0164-E.pdf	19/09/2022
134	Documento de cambio de frecuencia del Indicador	MDT-PEJ-2020-0041.pdf	28/02/2020
135	HITO 83 EJECUCIÓN: Informe de revisión sobre la documentación habilitante para generar el primer pago, aprobado.	INFORME_GPR_SEPTIEMBRE_EMPLEO_JOVEN-signed-signed-signed.pdf	30/09/2022
136	INDICADOR 3_OCT_DIC_2019	07.01.2019_INDICADOR_3.pdf	07/01/2020
137	INDICADOR 3 IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes colocados en empresas del sector privado	3_IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_colocados_05.01.2021-signed-signed.pdf	15/01/2021
138	INDICADOR 3 JÓVENES COLOCADOS ABRIL JUNIO 2019	JOVENES_COLOCADOS_ABRIL-JUNIO.pdf	21/10/2019
139	INDICADOR 3 JÓVENES COLOCADOS JULIO-SEPTIEMBRE 2019	JOVENES_COLOCADOS_JULIO-SEPTIEMBRE.pdf	21/10/2019
140	INDICADOR 3. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes colocados en empresas del sector privado JUL-SEP 2020	3_INFORME_COLOCADOS-signed.pdf	05/10/2020
141	INDICADOR 3. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes colocados en empresas del sector privado OCT-DIC 2019 ACTUALIZADO	3_IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_colocados_en_empresas_del_sector_privado_Act..pdf	16/01/2020
142	INDICADOR 4 MUJERES SENSIBILIZADAS JULIO-SEPTIEMBRE 2019	MUJERES_SENSIBILIZADAS_JULIO-SEPTIEMBRE.pdf	21/10/2019
143	INDICADOR 4_OCT-DIC_2019	07.01.2019_INDICADOR_4.pdf	07/01/2020
144	INDICADOR 5 IE-EIPI-MM-Porcentaje de mujeres sensibilizadas en formación, desarrollo de capacidades y empoderamiento de las mujeres.	5_Porcentaje_de_mujeres_sensibilizadas_05.01.2021-signed-signed.pdf	15/01/2021
145	INDICADOR 6 IE-EIPI-OE4-INCL-MDT- Porcentaje de jóvenes capacitados en habilidades blandas y en Normativa Legal	6_IE-EIPI-OE4-INCL-MDT- Porcentaje_de_jóvenes_capitados_05.01.2021-signed-signed.pdf	15/01/2021
146	INDICADOR IE-EIPI-MIJ Numero de jovenes colocados abr-jun	7_IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_colocados-signed-signed.pdf	18/11/2021
147	INDICADOR IE-EIPI-MIJ Numero de jovenes colocados jul-sep	7_IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_colocados-signed-signed_(1).pdf	18/11/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
148	Informe Indicador 1. IE-EIPI-OE4-INCL-MDT-ACTUALIZADO JUL-DIC 2019	Informe_Indicador_1._IE-EIPI-OE4-INCL-MDT-_ACTUALIZADO.pdf	16/01/2020
149	Informe de gestion financiera PEJ 2021	27.12.2021_PEJ_gestion_financiera_2021.pdf	30/12/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Herrera Ramos, Consuelo Kathyryne	Lider responsable- Coordinador de Empleo y Salarios	Coordinadora de Empleo y Salarios	consuelo_herrera@trabajo.gob.ec	
Sucozhañay Castro, Rubén Patricio	Técnico del Proyecto.	Analista Senior	ruben_sucozhanay@trabajo.gob.ec	3814000