

MT - Ministerio de Trabajo
Subsecretaría de Empleo y Salarios
Coordinación de Empleo y Salarios

PROYECTO: K005 IE-EIPI-MM-MIJ-EIPE-MDT-Mi Primer Empleo

Líder del Proyecto:	Herrera Ramos, Consuelo Katheryne (consuelo_herrera@trabajo.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Hidalgo, José Javier	Programas Relacionados:	IE-MM-Misión Mujer , IE-EIPI-Acuerdo Nacional por el Empleo, la Inversión Productiva, la Innovación y la Inclusión , IE-EIPI-Acuerdo Nacional por el Empleo, la Inversión Productiva, la Innovación y la Inclusión, IE-MIJ-Misión Impulso Joven, MI PRIMER EMPLEO, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, Proyectos Emblemáticos, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Herrera Ramos, Consuelo Katheryne	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	1131.00000.855.3309	TIR:	140.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	26,298,194.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,013,852.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	18/07/2007 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	04/08/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Herrera Gomez, Veronica Ivonne	Fecha del siguiente Hito:	03/08/2018

DATOS GENERALES

Descripción
MEDIANTE MEMORANDO MDT-MPE-2018-0170-M, SOLICITAN LA APERTURA DE LA FICHA DEL PROYECTO GPR, PARA REALIZAR CAMBIOS.*** El proyecto de inversión pública, "Mi Primer Empleo", es un esfuerzo por potenciar el objetivo estratégico institucional del Ministerio del Trabajo, es decir "incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y de trato". Además, se alinea a la política pública de empleabilidad juvenil, la misma que tiene como premisa al Plan Nacional de Desarrollo, concretamente en su Objetivo 1, "garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas", y del inciso 1.7. "garantizar el acceso al trabajo digno y a la seguridad social de todas las personas". Así, el proyecto "Mi Primer Empleo" materializa la voluntad del Plan Toda

DATOS GENERALES

Descripción

una Vida, específicamente en el eje de empleo de la política pública Impulso Joven. Por otro lado, se destaca el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, concretamente a las metas del Objetivo 8, que hablan del desarrollo productivo y laboral de la población juvenil. Es así que, el objetivo del Proyecto es "Promover la Política Pública de 'Empleo Juvenil' en condiciones dignas e igualdad de oportunidades, que potencien sus capacidades y sus conocimientos mediante la ubicación de jóvenes de Instituciones de Educación Superior en pasantías en el Sector Privado y prácticas pre profesionales en el Sector Público, con la finalidad de brindar experiencia profesional y de potenciar la empleabilidad". En el periodo de ejecución 2018-2021, se espera beneficiar a 29.473 jóvenes estudiantes entre 18 y 29 años, ubicando a 19.473 estudiantes en pasantías en el Sector privado y a 10.000 estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público. ***DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo (ENEMDU), el desempleo en la población estaría de 18 a 29 años de edad, en los últimos siete años se establece un promedio de 9.3% a nivel nacional. El Proyecto de Inversión Pública "Mi Primer Empleo" (MPE), se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2021, responde a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador reconociendo a jóvenes como actores estratégicos del desarrollo. Su objetivo es promover la política pública de empleo juvenil en condiciones dignas e igualdad de oportunidades, que potencie las capacidades y conocimientos mediante la ubicación de jóvenes pertenecientes a Instituciones de Educación Superior en pasantías en el Sector Privado y prácticas pre profesionales en el Sector Público, con la finalidad de brindar experiencia profesional y de potenciar la empleabilidad. Mediante aprobación del Decreto Ejecutivo se autoriza al Ministerio del Trabajo, la administración de los recursos económicos que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne para su financiamiento e implementación. En apego a la Norma Técnica de Pasantías el desarrollo de las pasantías y prácticas pre profesionales son de aplicación obligatoria para los actores que intervienen en el proceso de gestión del Proyecto: Jóvenes beneficiarios, Instituciones de Educación Superior, Sector Privado y Sector Público. En el período 2018 - 2021, se beneficiará a 29.473 jóvenes a nivel nacional, 19.473 en pasantías remuneradas y 10.000 en prácticas pre profesionales. El Proyecto consta de tres componentes: 1) Generar alianzas estratégicas a través de convenios de cooperación con el Sector Público, Privado e Instituciones de Educación Superior. 2) Ubicar a jóvenes que se encuentren en Instituciones de Educación Superior, en pasantías en el Sector Privado. 3) Ubicar a jóvenes que se encuentren en Instituciones de Educación Superior, en prácticas pre-profesionales en el Sector Público.

Beneficios Cualitativos

MEDIANTE MEMORANDO MDT-MPE-2018-0170-M, SOLICITAN LA APERTURA DE LA FICHA DEL PROYECTO GPR, PARA REALIZAR CAMBIOS.*** El Proyecto "Mi Primer Empleo" se enmarca dentro del Programa Emblemático "Impulso Joven" del Plan 'Toda una Vida', con la finalidad de impulsar la empleabilidad juvenil. A partir de la generación de Alianzas Estratégicas, se espera ubicar a jóvenes de Instituciones de Educación Superior en pasantías y prácticas pre profesionales, reconociendo este periodo como experiencia laboral. En la modalidad de pasantías, se otorgará incentivos económicos a las empresas que contraten bajo relación de dependencia a los jóvenes una vez culminada la pasantía. ***El Proyecto de Inversión Pública, de Pasantías y Prácticas Pre Profesionales "Mi Primer Empleo" (MPE), se alinea al Plan Nacional de Desarrollo, que garantiza el acceso al trabajo digno y a la seguridad social de todas las personas. Promoviendo así, la Política Pública de Empleo Juvenil, mediante la generación de alianzas estratégicas con la suscripción de convenios de cooperación con el Sector Privado y Público, la ubicación de jóvenes en pasantías en el Sector Privado y prácticas pre profesionales en el Sector Público.

Tipo de Beneficiario

MEDIANTE MEMORANDO MDT-MPE-2018-0170-M, SOLICITAN LA APERTURA DE LA FICHA DEL PROYECTO GPR, PARA REALIZAR CAMBIOS.*** Joven Pasante:- Jóvenes entre 18 y 29 años de edad.- Cursa los dos últimos semestres de una carrera en Instituciones de Educación Superior a Nivel Nacional.- Egresados que en el plazo máximo de 18 meses no hayan obtenido su título profesional y que no hayan formado parte del Proyecto con anterioridad. Joven Practicante:- Estudiantes entre 18 y 29 años de edad, académicamente habilitados por Instituciones de Educación Superior para realizar prácticas pre profesionales.***a) Perfil del Pasante: Jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 29 años de edad. En los dos últimos semestres de una carrera en Instituciones de Educación Superior a Nivel Nacional. Egresados que no obtengan el título profesional con un máximo de 18 meses y que no hayan formado parte del Proyecto. b) Perfil del Practicante Pre Profesional: Estudiantes académicamente habilitados en Instituciones de Educación Superior para realizar prácticas pre profesionales.

Restricciones

1. TIEMPO: El Proyecto tendrá una duración de cuatro (4) años (período 2018 - 2021). 2. INVERSIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD NRO. SENPLADES-SIP-2018-0495-OF: El presupuesto del Proyecto se puede ver afectado teniendo en cuenta el contexto de austeridad que vive el país. Presupuesto 2018: \$ 3.637.650,47 Presupuesto 2019: \$ 9.054.028,26 Presupuesto 2020: \$ 9.256.335,81 Presupuesto 2021: \$ 8.755.708,60 PRESUPUESTO TOTAL: \$ 44.293.336,31 MONTO PRESENTE ACTUALIZACIÓN: US\$ 30.703.723,14 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: Codificado 2018: \$ 664.724,73 Asignado 2019: \$ 3.693.446,44 3. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD: En función a la estructura y naturaleza del Proyecto, la viabilidad financiera no es susceptible de análisis por cuanto está dirigido a la empleabilidad de la población juvenil de Instituciones de Educación Superior, ya que la finalidad de este proyecto no es el ingreso monetario para el Estado. La metodología utilizada para los cálculos, es la que se aplica para la presentación de propuestas de proyectos y programas a la SENPLADES (metodología del marco lógico - costo beneficio). El beneficio social que genera el Proyecto, radica en el impulso hacia la inserción laboral de jóvenes, y que a través de ésta iniciativa cumplen al requisito previo a la obtención del título profesional y de potencializar las oportunidades de empleabilidad, una vez culminado el periodo de pasantías y prácticas pre profesionales.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.50 %
 Fecha de Inicio: 18/07/2007 Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2023</p> <p>El proyecto "Mi Primer Empleo" obtuvo dictamen de arrastre para el año 2023 por un monto de USD. 392.882,18 emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, mediante oficio N° SNP-SNP-SGP-2022-0391-O 16 de noviembre de 2022 y autorización expresa para gastos excepcionales hasta el 31 de junio de 2023; por lo que, para continuar con la gestión de pago y/o cierre de convenios pendientes se realizaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Subsecretaría de Empleo y Salarios como patrocinador ejecutivo del proyecto, mediante memorando Nro. MDT-SES-2023-0180-M, de 18 de julio de 2023, solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica realicen las gestiones correspondientes ante la Secretaría Nacional de Planificación para la ampliación del periodo de autorización expresa para gastos de excepcionalidad con la finalidad de gestionar la contratación de 2 servidores públicos desde agosto hasta diciembre del 2023. Este grupo de funcionarios formarán parte del equipo técnico que se encargará de continuar con la gestión de pagos y/o cierre de convenios. 2. El Ministro del Trabajo solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación la ampliación del periodo de Autorización Expresa para Gastos de Excepcionalidad para el proyecto "Mi Primer Empleo" mediante oficio Nro. MDT-MDT-2023-0439-O de 19 de julio de 2023. 3. Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-0735-OF de 24 de julio de 2023, la Secretaría Nacional de Planificación indicó al Ministerio del Trabajo que "(" se informa a la entidad que, al no existir un pronunciamiento de ampliación del periodo de autorización expresa para gastos de excepcionalidad, se deberá solicitar un nuevo dictamen de arrastre de gastos excepcionales, en donde se deberá adjuntar la matriz de arrastre indicando las obligaciones que se van a contraer; el "Anexo 12", en donde se justifique la contratación de personal mínimo indispensable para realizar las gestiones técnico-administrativas (...)" 4. Memorando Nro. MDT-SES-2023-0193-M de 25 de julio de 2023, la Subsecretaría de Empleo y Salarios solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica que realice las gestiones correspondientes ante la Secretaría Nacional de Planificación, para obtener el dictamen de arrastre con gastos excepcionales para "Mi Primer Empleo" por la contratación de 2 profesionales según el detalle descrito en el Anexo 12 y matriz de arrastre. 5.El Ministro del Trabajo, mediante oficio Nro. MDT-MDT-2023-0446-O, de 25 de julio de 2023, solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación el nuevo dictamen de arrastre y gastos excepcionales para el proyecto "Mi Primer Empleo" por un monto de USD 19.817,98 para la contratación de personal. 	Herrera Gomez, Veronica Ivonne	04/08/2023 - 09:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6. La Secretaría Nacional de Planificación, mediante oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0134-O, de 26 de julio de 2023, emitió dictamen de arrastre y gastos excepcionalidad para el proyecto "Mi Primer Empleo" por un monto de USD 19.817,98 para la contratación de personal.</p> <p>7. La Coordinación de Empleo y Salarios, mediante memorando Nro. MDT-CES-2023-0388-O, de 31 de julio de 2023, solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera, realice el proceso de selección y contratación de un Experto Financiero (SP7) y un Analista Jurídico (SP5) para iniciar actividades a partir del 01 de agosto de 2023.</p>		
<p>JUNIO 2023</p> <p>En el mes de junio de 2023, el equipo de profesionales del proyecto "Mi Primer Empleo", realizó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante el mes de junio se culminó con el levantamiento de información y expedientes de los convenios suscritos con el proyecto para la matriz de catastro. 2. Se elaboró un Plan de Acción para continuar con el proceso de pago de obligaciones a las empresas con las que se tiene convenios suscritos. 3. Se elaboraron informes técnicos y financieros que identificaron 6 empresas a restituir valores. 4. Mediante memorando Nro. MDT-DATH-2023-3472-M, de 16 de junio de 2023, se solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera el pago de liquidaciones de haberes de 2 ex funcionarios. <p>MAYO 2023</p> <p>En el mes de mayo de 2023, el equipo de profesionales del proyecto "Mi Primer Empleo", realizó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante el mes de mayo se realizó la actualización de la matriz de catastros (identificación de catastros con valores cancelados en el periodo 2018-2023) 2. Se realizó la elaboración de tres (3) Informes Técnicos Financieros. 3. Se generaron once (11) solicitudes individuales de liquidaciones económicas (empresas que generaron incentivo económico) y veinte (20) liquidaciones económicas (empresas que no generaron incentivo económico) requeridas al Departamento Financiero . 	<p>Herrera Ramos, Consuelo Katheryne</p>	<p>05/07/2023 - 09:06 AM</p>
<p>ABRIL 2023</p> <p>Durante el mes de abril se realizó la revisión de 6 expedientes, concluyendo que ninguno cumple con los requisitos previos para el pago.</p> <p>Se elaboraron 14 informes técnicos financieros del 009 al 022.. Así también, se elaboró el informe con el estado actual del proyecto.</p> <p>Continuamos con la actualización del catastro, en base a la documentación física de los convenios que reposan en la Coordinación de Empleo y Salarios.</p>	<p>Herrera Ramos, Consuelo Katheryne</p>	<p>05/06/2023 - 11:45 AM</p>
<p>MARZO 2023</p> <p>Durante el mes de marzo se realizó la revisión de 18 expedientes, 2 se pagaron, 18 se envió correo electrónico con observaciones, 19 se envió insistencia con observaciones por quipux, 30 no cumplen con requisitos, 5 están pendientes la revisión y 1 se encuentra en revisión.</p> <p>Se realizó la revisión de la matriz de seguimiento de convenios y se solicitó a 19 empresas que tienen pagos pendientes, mediante correo electrónico los requisitos a fin de continuar con el proceso correspondiente.</p> <p>De los pagos solicitados con fecha 17 de febrero de 2023, que suman un total de \$2.214,48, mediante memorandos Nro. MDT-MPE-2023-0022-M, correspondientes a INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA ILELSA, por un valor de \$1.813,23, fue cancelado el 27 de marzo de 2023, mediante cur 333; y, memorando Nro. MDT-MPE-2023-0023-M, correspondiente a DISMERO S.A. por la cantidad de \$405,43, mediante cur 319 , con fecha 23 de marzo de 2023, respectivamente.</p>	<p>Herrera Ramos, Consuelo Katheryne</p>	<p>02/05/2023 - 03:01 PM</p>
<p>FEBRERO 2023</p> <p>Durante el mes de febrero se recibieron 43 expedientes con solicitud de reembolso por incentivo económico de los cuales: se realizó la revisión de 19; se solicitó el pago de 2 a la Dirección Financiera; se remitieron 12 correos electrónicos con observaciones; 5 no cumplen con requisitos; 20 están pendiente la revisión y una se encuentra en proceso de revisión.</p>	<p>Herrera Ramos, Consuelo Katheryne</p>	<p>02/03/2023 - 12:19 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizó la revisión de la matriz de seguimiento de convenios y se envió mediante correo electrónico a 19 empresas que tienen pagos pendientes cuales son los requisitos para solicitar el pago.</p> <p>Mediante memorando Nro. MDT-MPE-2023-0018-M, de 16 de febrero de 2023, solicitamos constancia de la Programación Anual de Planificación PAP (Proyecto Mi Primer Empleo ITEMS 780203/780204/990101).</p> <p>Con memorando Nro. MDT-MPE-2023-0019-M, de 17 de febrero de 2023, solicitamos certificación Presupuestaria proyecto "Mi Primer Empleo" para transferencias de incentivos, ítems 780204-780203 Y Obligaciones de ejercicios anteriores egresos del personal ítem 990101.</p> <p>El 17 de febrero de 2023, se solicitaron 2 pagos por el valor de \$2.214,48, mediante memorandos Nros. MDT-MPE-2023-0022-M, de la empresa INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA ILELSA, por un valor de \$1.813,23 y MDT-MPE-2023-0023-M, correspondiente a la empresa DISMERO S.A. por un valor de \$401,25.</p>		
<p>ENERO 2023</p> <p>Con fecha 04 de enero de 2023, mediante memorando Nro. MDT-SES-2023-0002-M, se remite la respuesta de Seguimiento a la Planificación Institucional del Ssistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) - 4to. trimestre 2022.</p> <p>Mediante memorando Nro. MDT-MPE-2023-0001-M, de fecha 05 de enero de 2023, fue remitida la respuesta con la Elaboración de la Programación Anual de la Planificación 2023.</p> <p>Con fecha 06 de enero de 2023, mediante memorando Nro. MDT-MPE-2023-0002-M, se remite la respuesta del seguimiento de instrumentos convencionales "Proyectos de Inversión" período octubre - diciembre 2022.</p> <p>Mediante memorando Nro. MDT-MPE-2023-0006-M, de fecha 17 de enero de 2023, fue remitida la SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS GRUPO 071 - PROYECTO "MI PRIMER EMPLEO".</p> <p>Con fecha 18 de enero de 2023, mediante memorando Nro. MDT-MPE-2023-0007-M, se solicita la Modificación PAP 2023 - Proyecto Mi Primer Empleo.</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>02/02/2023 - 11:57 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2022</p> <p>La Coordinación de Empleo y Salarios con fecha 29 de septiembre de 2022 mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0008-M, se remite la "Solicitud de constancia de la Programación Anual de Planificación PAP (Proyecto Mi Primer Empleo a ITEMS 780204/780203)".</p> <p>Con fecha 20 de octubre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0013-M, se remite la "Solicitud de Certificación Presupuestaria proyecto "Mi Primer Empleo" para transferencias de incentivos, ítems 780204 y 780203".</p> <p>Con fecha 06 de diciembre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0041-M y MDT-MPE-2022-0042-M, se remite las Solicitud de transferencia de compensación económica a empresa del Sector Privado- INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA ILELSA - Proyecto Mi Primer Empleo y Solicitud de transferencia de compensación económica a empresa del Sector Privado Financiero- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 15 DE ABRIL LTDA. - Proyecto Mi Primer Empleo, respectivamente.</p> <p>Con fecha 09 de diciembre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0044-M y MDT-MPE-2022-0045-M, se remite las Solicitud de transferencia de compensación económica a empresa del Sector Privado No Financiero- FERROCARRERA CIA. LTDA. - Proyecto Mi Primer Empleo y Solicitud de transferencia de compensación económica a empresa del Sector Privado No Financiero- QUITOCONSULTING COMPANY QCC C.L - QUITO LEGAL. - Proyecto Mi Primer Empleo, respectivamente.</p> <p>De las 14 empresas remitidas para pago 13 fueron ya generadas el pago, quedando pendiente 1 por demora en el envío de un documento por parte de la empresa favorecedora.</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>04/01/2023 - 02:18 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>La Coordinación de Empleo y Salarios con fecha 29 de septiembre de 2022 mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0008-M, se remite la "Solicitud de constancia de</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>02/12/2022 - 01:21 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la Programación Anual de Planificación PAP (Proyecto Mi Primer Empleo â ITEMS 780204/780203)".</p> <p>Con fecha 20 de octubre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0013-M, se remite la "Solicitud de Certificación Presupuestaria proyecto "Mi Primer Empleo" para transferencias de incentivos, ítems 780204 y 780203".</p> <p>Con fecha 08 de noviembre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0020-M, MDT-MPE-2022-0021-M, MDT-MPE-2022-0022-M se remite las "Solicitudes de transferencia de compensación económica a empresa del Sector Privado- de las empresas CENTRHUM CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL- VITERI VILLAMARIN JAIME SANTIAGO, IMELDA DE JARAMILLO CIA LTDA, ASOCIACION CRISTIANA DE EDUCACION JEZREEL INTERNACIONAL SCC - Proyecto Mi Primer Empleo"</p> <p>Con fecha 15 de noviembre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0027-M se remite la "Solicitud de transferencia de compensación económica a empresa del Sector Privado- de las empresas RIOFRIO AGUILAR LUIS EDUARDO EVOTEC.NET- Proyecto Mi Primer Empleo"</p> <p>Con fecha 16 de noviembre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0030-M se remite la "Solicitud de transferencia de compensación económica a empresa del Sector Privado- de la empresa PROCEPLAS S.A- Proyecto Mi Primer Empleo"</p> <p>Con fecha 21 de noviembre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0033-M, MDT-MPE-2022-0034-M, MDT-MPE-2022-0035-M se remite las "Solicitudes de transferencia de compensación económica a empresa del Sector Privado- de las empresas LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A., ESTUDIO JURIDICO CEVALLOS & NOBOA CIA LTDA, MALDONADO CAGPATA MILTON MENTECORP - Proyecto Mi Primer Empleo"</p> <p>Hasta el presente el Proyecto Mi Primer Empleo, se encuentra a la espera de las observaciones desde la Dirección Financiera en caso de que existan, caso contrario se espera el número del CUR de pago con el que se realizaría el desembolso a las empresas.</p>		
<p>OCTUBRE 2022</p> <p>La Coordinación de Empleo y Salarios con fecha 29 de septiembre de 2022 mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0008-M, se remite la "Solicitud de constancia de la Programación Anual de Planificación PAP (Proyecto Mi Primer Empleo â ITEMS 780204/780203)".</p> <p>Con fecha 20 de octubre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0013-M, se remite la "Solicitud de Certificación Presupuestaria proyecto "Mi Primer Empleo" para transferencias de incentivos, ítems 780204 y 780203".</p> <p>Con fecha 31 de octubre de 2022, mediante Memorando Nro. MDT-MPE-2022-0015-M se remite la "Solicitud de transferencia de compensación económica a empresa del Sector Privado- SOLTEGIN - Proyecto Mi Primer Empleo"</p> <p>Hasta el presente el Proyecto Mi Primer Empleo, se encuentra a la espera de las observaciones desde la Dirección Financiera en caso de que existan, caso contrario se espera el número del CUR de pago con el que se realizaría el desembolso a la empresa.</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>02/11/2022 - 04:16 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2022</p> <p>El Ministro del Trabajo, mediante Resolución Nro. MDT-2022-032 de 07 de junio de 2022, realizó la designación como patrocinadores ejecutivos y líderes responsables de los programas o proyectos de inversión, designando al Subsecretario de Empleo y Salarios o quien hiciere sus veces; y, el Coordinador de Empleo y Salarios o quien hiciere sus veces, para el cierre y/o baja de los proyectos Empleo Joven y Mi Primer Empleo, entre otros.</p> <p>La Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, mediante memorando Nro. MDT-CGPE-2022-0396-M de 08 de junio de 2022, solicitó "(" que la unidad designada para el cierre y/o baja de los proyectos mencionados gestionen el respectivo dictamen de arrastre así como la inclusión e incremento en el techo presupuestario en el plan anual de inversión 2022 "(").</p> <p>El Coordinador de Empleo y Salarios, mediante memorando Nro. MDT-CES-2022-0295-M de 30 de junio de 2022, señaló que: "(" se procede a la entrega de la documentación para su gestión ante la Secretaría Nacional de Planificación para la obtención de: Dictamen de arrastre Autorización expresa para las obligaciones nuevas bajo dictamen de arrastre Postulación al PAI 2023 "(").</p> <p>El Ministerio de Economía y Finanzas mediante oficio Nro. MEF-SP-2022-0734, de 23 de agosto de 2022 señaló que: "(" asignará los recursos pertinentes con fuente (202) organismos (8888) correlativo (8888) por USD 3'556.350,75 "(")</p>	<p>Vintimilla De Haz, Viviana Paola</p>	<p>02/11/2022 - 04:15 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La Coordinadora General Administrativa Financiera, mediante memorando Nro. Memorando Nro. MDT-CGAF-2022-1047-M de 02 de septiembre de 2022, señala que: "(") de conformidad a los datos proporcionados, la Dirección Financiera ha procedido con la revisión del saldo presupuestario y emisión de la Certificación de Fondos Nro. 113-MDT-DF-2022, misma que se encuentra debidamente legalizada.(")".</p> <p>Con fecha 02 de septiembre de 2022, se incorpora el personal contratado por esta cartera de Es-tado que tendrá como finalidad la gestión de pago a empresas participantes del Proyecto Mi Primer Empleo, cierre de convenios y pago de valores pendientes a personal que laboró en el proyecto así como el cierre total del mismo.</p>		
<p>HITOS DICIEMBRE 2021:</p> <p>Hito 363.- Capacitación anual .- durante el año 2021 se han capacitado a 2.508 jóvenes a nivel nacional</p> <p>Hito 364.- Capacitación de julio a diciembre 2021.- no se ha capacitado a jóvenes en el segundo trimestre 2021.</p> <p>Hito 365.- Ejecución Presupuestaria anual.- se ha ejecutado el monto de USD 239.686,21, de un total asignado de USD 548.964,22 con un porcentaje de ejecución de 43.66%.</p> <p>Hito 366.- Ejecución Presupuestaria semestral.- se ha ejecutado el monto de USD 239.686,21, de un total asignado de USD 548.964,22 con un porcentaje de ejecución de 43.66%.</p> <p>Hito 367.- Gerenación alianzas Estratégicas dic. 2021.- En el mes de diciembre no se han firmado convenios, toda vez que el proyecto tiene vigencia al 31 de diciembre de 2021.</p> <p>Hito 368.- Informe de Gestión anual: Se han generado la firma de 8 convenios y 1.293 jóvenes colocados</p> <p>Hito 369.- Informe Semestral julio a diciembre 2021: Se han generado la firma de 4 convenios y 629 jóvenes ubicados.</p> <p>Hito 370.- Ubicación mensual diciembre 2021.- en el mes de diciembre 2021, no se realizaron ubicación de jóvenes beneficiarios, toda vez que el proyecto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre 2021.</p> <p>Hito 371.- Informe de Cierre: De 34 hitos para el año 2021, se han cumplido con 29 y 5 que no han sido cumplidos, pertenecientes a firma de convenios en los meses de mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021, de 8 indicadores existentes, únicamente el indicador perteneciente a jóvenes ubicados en el primer trimestre 2021, se cumple de forma parcial, dando semaforización amarilla.</p> <p>INDICADORES OCTUBRE - DICIEMBRE 2021 .-</p> <p>Indicador 23. Jóvenes ubicados: en el cuarto trimestre octubre-diciembre se han colocado 126 jóvenes beneficiarios en las siguientes provincias: Guayas 26, Loja 1, Pichincha 107, Santo Domingo 2.</p> <p>Indicador 26. Mujeres jóvenes ubicados: en el cuarto trimestre octubre-diciembre 2021, se han ubicado a 75 mujeres en prácticas pre profesionales en las siguientes provincias: Guayas 9, Loja 1, Pivhinvha 65.</p>	<p>POZO MEJIA, JUAN FRANCISCO</p>	<p>13/01/2022 - 11:04 AM</p>
<p>HITOS NOVIEMBRE 2021:</p> <p>Hito 361- Alianzas: En el mes de noviembre 2021.- no se han suscrito Convenios.</p> <p>Hito 362- Ubicaciones: En el mes de noviembre 2021 se colocaron 10 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: AZUAY 2, PICHINCHA 7, SANTA ELENA 1.</p>	<p>Peralta Galarza, Maria Daniela</p>	<p>07/12/2021 - 02:46 PM</p>
<p>HITOS OCTUBRE 2021:</p> <p>Hito 359- Alianzas: En el mes de octubre 2021.- no se han suscrito Convenios.</p> <p>Hito 360- Ubicaciones: En el mes de octubre 2021 se colocaron 123 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: GUAYAS 16; LOJA 1, PICHINCHA 104, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 2.</p>	<p>Peralta Galarza, Maria Daniela</p>	<p>05/11/2021 - 11:07 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>HITOS SEPTIEMBRE 2021:</p> <p>Hito 357.- Alianzas.- en el mes de septiembre 2021 no se han firmado convenios, toda vez que el Proyecto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.</p> <p>Hito 358.- En el mes de septiembre se han colocado 105 jóvenes practicantes en instituciones públicas en las siguientes provincias: AZUAY 4, BOLIVAR 1, GUAYAS 11, IMBABURA 2, LOJA 1, ORELLANA 1, PICHINCHA 77, SANTO DOMINGO 8.</p> <p>INDICADORES SEPTIEMBRE 2021:</p> <p>Indicador 23.- IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público.- julio a septiembre 2021 se han vinculado a 503 practicantes pre profesionales a nivel nacional en AZUAY 31, BOLIVAR1, EL ORO16, ESMERALDA3, GUAYAS116, IMBABURA48, LOJA 5, LOS RIOS 1, MANABI73, ORELLANA 2, PICHINCHA189, SANTO DOMINGO 11, TUNGURAHUA5, ZAMORA CHINCHIPE 2.</p> <p>Indicador 26.- .IE-MM- Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas en el sector público.- Julio - Septiembre 2021.- en el tercer trimestre del año 2021 se han colocado 288 mujeres jóvenes en prácticas pre profesionales a nivel nacional, en las siguientes provincias: AZUAY13, EL ORO12, ESMERALDAS3, GUAYAS55, IMBABURA 32, LOJA5, MANABI48, PICHINCHA108, SANTO DOMINGO 6, TUNGURAHUA 3, LOS RIOS 1, ORELLANA 1, BOLIVAR 1.</p>	<p>Peralta Galarza, Maria Daniela</p>	<p>05/10/2021 - 04:04 PM</p>
<p>HITOS AGOSTO 2021:</p> <p>Hito 355- Alianzas: En el mes de agosto 2021.- se firmó 1 Convenio con Institución Pública en la Provincia de Pichincha.</p> <p>Hito 356- Ubicaciones: En el mes de agosto 2021 se colocaron 53 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: AZUAY 4, GUAYAS 8; MANABÍ 3; ORELLANA 1, PICHINCHA 35, TUNGURAHUA 2.</p>	<p>Peralta Galarza, Maria Daniela</p>	<p>01/09/2021 - 05:40 PM</p>
<p>HITOS JULIO 2021:</p> <p>Hito 353- Alianzas: En el mes de julio 2021.- se firmaron 2 Convenios con Instituciones Públicas en la Provincia del Azuay.</p> <p>Hito 354- Ubicaciones: En el mes de julio 2021 se colocaron 345 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: AZUAY 23, EL ORO 16, ESMERALDAS 3 ; GUAYAS 97; IMBABURA 46; LOJA 4, MANABÍ 70; PICHINCHA 77, SANTO DOMINGO 3, TUNGURAHUA 3, LOS RÍOS 1, ZAMORA CHINCHIPE 2.</p>	<p>Peralta Galarza, Maria Daniela</p>	<p>04/08/2021 - 01:17 PM</p>
<p>HITOS JUNIO 2021:</p> <p>Hito 348- Capacitaciones Enero -Junio: En el primer semestre del 2021 se han capacitado y socializado en las siguientes provincias: AZUAY112, CARCHI38, EL ORO58, GUAYAS709, IMBABURA52, LOJA43, MANABI435, PICHINCHA8, SUCUMBIOS12. Cpacitaciones con SECAP sobre Módulos de Camino hacia la Epleabilidad con 148 Jóvenes beneficiados. Gestión Seminario Empleabilidad Juvenil 23-24 feb con un total de Jóvenes Inscritos4485, total de Jóvenes que asistieron a los dos días de seminario1628, Total de Jóvenes a los que se entregará Certificados893.</p> <p>Hito 349.- Ejecución Presupuestaria.- 1.Pese a las gestiones de los funcionarios del Proyecto Mi Primer Empleo con el fin de recolectar documentación habilitante, las empresas beneficiarias en muchos casos se han negado a regularizarlos, es por ello que este año 2021, se siguen realizando las gestiones de recolección de documentación para pago. 2.Del total de recursos asignados por el valor de USD 569.068,44, se ha devengado un monto que asciende a USD 148.335,02, que representa a un porcentaje de ejecución del 26.07% durante el primer semestre del año 2021.</p> <p>Hito 350.- Alianzas.- se han firmado 4 convenios en el mes de Junio en las siguientes provincias: Pichincha 2, Azuay 1, Manabí 1 , con instituciones públicas.</p> <p>Hito 351.- Informe de gestión.- en el primer trimestre del año 2021 se han firmado 5 convenios con nstituciones públicas, adicional se han colocado 392 jóvenes en prácticas pre profesionales.</p> <p>Hlto 352.- En el mes de junio se han colocado 214 jóvenes practicantes en instituciones públicas en las siguientes provincias: AZUAY41, CARCHI9CHIMBORAZO1, EL ORO4, GUAYAS17, IMBABURA12, LOJA19, MANABI61, PICHINCHA49.TUNGURAHUA1.</p>	<p>Peralta Galarza, Maria Daniela</p>	<p>05/07/2021 - 04:40 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE</p> <p>Indicador 23.- IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público.- Abril a Junio 2021.- Abril a Junio 2021.- En el ámbito de las prácticas pre profesionales se han colocado 392 jóvenes en las siguientes provincias: AZUAY42, CARCHI24, CHIMBORAZO1, EL ORO4, ESMERALDA11, GUAYAS18, IMBABURA50, LOJA19, MANABI139, PICHINCHA81, SANTO DOMINGO2, TUNGURAHUA1.</p> <p>Indicador 26.- .IE-MM-Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas en el sector público.- Abril - Junio 2021.- en el segundo trimestre del año 2021 se han colocado 260 mujeres jóvenes en prácticas pre profesionales a nivel nacional, en las siguientes provincias: AZUAY31, CARCHI13, EL ORO2, ESMERALDAS8, GUAYAS10, IMBABURA 35, LOJA8, MANABI112, PICHINCHA41.</p>		
<p>HITOS MAYO 2021:</p> <p>Hito 346- Alianzas: En el mes de mayo 2021.- no se han suscrito convenios con Instituciones del Sector Público o Instituciones de Educación Superior.</p> <p>Hito 347- Ubicaciones: En el mes de mayo 2021 se colocaron 109 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: CARCHI12; ESMERALDAS4; GUAYAS1; IMBABURA19; MANABI72; SANTO DOMINGO1</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>03/06/2021 - 02:43 PM</p>
<p>HITOS ABRIL 2021:</p> <p>Hito 344- Alianzas: En el mes de abril 2021 se ha suscrito 1 convenio con una Institución de Educación Superior en la Provincia de Chimborazo., se sigue realizando acercamientos con la finalidad de concretar varias firmas con Instituciones del Sector Público e Instituciones de Educación Superior.</p> <p>Hito 345- Ubicaciones: En el mes de abril 2021 se colocaron 62 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: AZUAY 1, CARCHI 3, ESMERALDAS 7, IMBABURA 19, MANABI 6, PICHINCHA 25, SANTO DOMINGO 1.</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>05/05/2021 - 11:31 AM</p>
<p>HITOS MARZO 2021:</p> <p>Hito 342- Alianzas: En el mes de marzo 2021 no se han suscrito convenios con el sector Público, se sigue realizando acercamientos para con la finalidad de concretar varias firmas con Instituciones del Sector Público e Instituciones de Educación Superior.</p> <p>Hito 343- Ubicaciones: En el mes de marzo 2021 se colocaron 125 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: CARCHI 4, EL ORO 10, GUAYAS 10, IMBABURA 8, SANTO DOMINGO 7, AZUAY 34, MANABI 42, ESMERALDAS 10.</p> <p>Indicador 23.- IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público-mar2021.- Enero a Marzo 2021.- En el ámbito de las prácticas preprofesionales se han colocado 272 jóvenes en las siguientes provincias: Carchi 6, El Oro 29, Guayas 16, Imbabura 15, Pichincha 2, Santo Domingo 8, Sucumbíos 3, Loja 3, Azuay 34, Manabí 146, Esmeraldas 10. Las colocaciones se han realizado mediante teleprácticas, con la finalidad de precautelar la salud de los jóvenes beneficiarios.</p> <p>Indicador 26.- 26.IE-MM-Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas en el sector público-mar2021.- Enero - Marzo 2021.- en el primer trimestre del año 2021 se han colocado 180 mujeres jóvenes en prácticas pre profesionales a nivel nacional, en las siguientes provincias: Carchi 4, El Oro 21, Guayas 9, Imbabura 10, Pichincha 1, Santo Domingo 2, Sucumbíos 2, Loja 3, Azuay 19, Manabí 101, Esmeraldas 8. El Proyecto cuenta con una metodología de priorización para la selección de candidatos. Esta metodología se ha enmarcado en 9 criterios: diversidad sexual, discapacidad, autodefinición étnica, cargas familiares, rehabilitación social, enfermedades catastróficas, madre soltera (cabeza de hogar), sector de vivienda, tiene a su cargo padres y abuelos. Cada uno de estos criterios adiciona puntos a la candidatura del joven estudiante para ser remitido a las instituciones receptoras, en una terna de pre selección.</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>12/04/2021 - 06:00 PM</p>
<p>HITOS FEBRERO 2021:</p> <p>Hito 342- Alianzas: En el mes de marzo 2021 no se han suscrito convenios con el sector Público, se sigue realizando acercamientos para con la finalidad de concretar varias firmas con Instituciones del Sector Público e Instituciones de Educación Superior.</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>12/04/2021 - 05:55 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hito 343- Ubicaciones: En el mes de marzo 2021 se colocaron 125 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: CARCHI 4, EL ORO 10, GUAYAS 10, IMBABURA 8, SANTO DOMINGO 7, AZUAY 34, MANABI 42, ESMERALDAS 10.</p> <p>Indicador 23.- IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público-mar2021.- Enero a Marzo 2021.- Enel ámbito de las prácticas preprofesionales se han colocado 272 jóvenes en las siguientes provincias: Carchi 6, El Oro 29, Guayas 16, Imbabura 15, Pichincha 2, Santo Domingo 8, Sucumbios 3, Loja 3, Azuay 34, Manabí 146, Esmeraldas 10. Las colocaciones se han realizado mediante teleprácticas, con la finalidad de precautelar la salud de los jóvenes beneficiarios.</p> <p>Indicador 26.- 26.IE-MM- Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas en el sector público-mar2021.- Enero - Marzo 2021.- en el primer trimestre del año 2021 se han colocado 180 mujeres jóvenes en prácticas pre profesionales a nivel nacional, en las siguientes provincias: Carchi 4, El Oro 21, Guayas 9, Imbabura 10, Pichincha 1, Santo Domingo 2, Sucumbios 2, Loja 3, Azuay 19, Manabí 101, Esmeraldas 8. El Proyecto cuenta con una metodología de priorización para la selección de candidatos. Esta metodología se ha enmarcado en 9 criterios: diversidad sexual, discapacidad, autodefinición étnica, cargas familiares, rehabilitación social, enfermedades catastróficas, madre soltera (cabeza de hogar), sector de vivienda, tiene a su cargo padres y abuelos. Cada uno de estos criterios adiciona puntos a la candidatura del joven estudiante para ser remitido a las instituciones receptoras, en una terna de pre selección.</p>		
<p>HITOS FEBRERO 2021:</p> <p>Hito 340- Alianzas: En el mes de febrero 2021 no se han suscrito convenios con el sector Público, se sigue realizando acercamientos para con la finalidad de concretar varias firmas con Instituciones del Sector Público e Instituciones de Educación Superior.</p> <p>Hito 341- Ubicaciones: En el mes de febrero 2021 se colocaron 44 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: EL ORO 8, GUAYAS 2, IMBABURA 3, SUCUMBIOS 3, LOJA 3, MANABÍ 25.</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>12/04/2021 - 05:44 PM</p>
<p>HITOS ENERO 2021:</p> <p>Hito 338- Alianzas: En el mes de enero 2021 no se han suscrito convenios con el sector Público, se sigue realizando acercamientos para con la finalidad de concretar varias firmas con Instituciones del Sector Público e Instituciones de Educación Superior.</p> <p>Hito 339- Ubicaciones: En el mes de enero 2021 se colocaron 103 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: CARCHI 2, EL ORO 11, GUAYAS 4, IMBABURA 4, PICHINCHA 2, SANTO DOMINGO 1, MANABI 79.</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>12/04/2021 - 05:37 PM</p>
<p>HITOS DIC 2020:</p> <p>Hito 330-Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios ANUAL: Se ha realizado capacitaciones y socializaciones a 3.331 jóvenes beneficiarios, los temas tratados son: Acceso y sostenibilidad del Empleo, Seguridad y Salud Laboral para empresa, Manejo de Plataforma Mi Primer Empleo Inscripciones, Régimen Jurídico del Servidor Publico, entre otros, en la siguientes provincias: AZUAY 309, CAÑAR 31, CARCHI 12, COTOPAXI130, EL ORO70, ESMERALDAS 69, GUAYAS946, IMBABURA84, LOJA89, LOS RÍOS 367, PICHINCHA894, SANTA ELENA 300, TUNGURAHUA 30.</p> <p>Hito 331-Capacitación semestral.- se han capacitado a 617jóvenes en las siguientes provincias: ESMERALDAS 29, GUAYAS94, LOS RÍOS 67, PICHINCHA 427.</p> <p>Hito 332 y 333.- Ejecuciones presupuestaria anuales y semestrales respectivamente, .Del total asignado por el valor de USD 569.964,22, se ha devengado USD 385.444,78, con un porcentaje de ejecución del 67,63%. - Se han realizado pago de incentivos por el valor de USD 28.776,71 a empresas del sector público.</p> <p>Hito 334.- Alianzas año 2020,se han firmado 32 convenios en las siguientes provincias: COTOPAXI3, EL ORO 1, IMBABURA 1, MANABÍ 4, PICHINCHA 14, SANTO DOMINGO 1, GUAYAS 6, ZAMORA CHINCHIPE 1, TUNGURAHUA1.</p> <p>Hito 335 y 336 respectivamente. Informe de gestión anual y semestral.- Se han colocado 1110 practicantes y firmado 32 convenios a nivel nacional, segundo trimestre colocados 524 jóvenes y 7 convenios firmados.</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>05/01/2021 - 08:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hito 337, colocaciones diciembre 2020.-en diciembre se ha colocado 203 jóvenes en las siguientes provincias: AZUAY 4, CARCHI 10, EL ORO 2, GUAYAS 20, IMBABURA 3, LOJA 13, MANABÍ120, PICHINCHA 24, SANTO DOMINGO2, TUNGURAHUA5.</p> <p>INDICADOR 23.- Octubre - Diciembre, jóvenes ubicados en prácticas, se ubicaron 327 practicantes en: Azuay 5, Carchi 17, Chimborazo 1, Cotopaxi 4, El Oro 13, Guayas 31, Imbabura 19, Loja 13, Manabí150, Pastaza 2, Pichincha 47, Santo Domingo 10, Tungurahua 15.</p> <p>INDICADOR 24.- Octubre - Diciembre, jóvenes contratados bajo relación de dependencia, fueron contratados en: AZUAY6, CARCHI 1, CHIMBORAZO 1, GUAYAS 16, LOJA 1, PICHINCHA 11.</p> <p>INDICADOR 25.- Octubre- Diciembre, mujeres colocadas en prácticas, jóvenes mujeres fueron colocadas en: AZUAY1, CARCHI10, COTOPAXI4, EL ORO7, GUAYAS15, IMBABURA12, LOJA5, MANABÍ95, PASTAZA2, PICHINCHA24, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS6, TUNGURAHUA8.</p>		
<p>HITOS NOVIEMBRE 2020:</p> <p>Hito 328- Alianzas: En el mes de noviembre 2020 se han suscrito 3 convenios con el sector Público 202 en las siguientes Provincias: 1 convenio en Cotopaxi con PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DEL CANTÓN LATACUNGA, 1 convenio en Tungurahua con GAD MOCHA y 1 convenio en Pichincha con MINISTERIO DE GOBIERNO.</p> <p>Hito 329- Ubicaciones: En el mes de noviembre 2020 se colocaron 70 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: CARCHI 5, IMBABURA8, CHIMBORAZO1, COTOPAXI3, TUNGURAHUA8. MANABÍ 12, SANTO DOMINGO3, AZUAY 1, EL ORO 11, GUAYAS 3, PICHINCHA15.</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>02/12/2020 - 05:43 PM</p>
<p>HITOS OCTUBRE 2020:</p> <p>Hito 326- Alianzas: En el mes de octubre 2020 no se han suscrito convenios.</p> <p>Hito 327- En el mes de octubre se colocaron 54 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: CARCHI 2, COTOPAXI 1, GUAYAS 8, IMBABURA 8, MANABI 18, PASTAZA 2, PICHINCHA 8, SANTO DMINGO DE LOS TSACHILAS 5, TUNGURAHUA 2.</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>05/11/2020 - 10:12 AM</p>
<p>HITOS SEPTIEMBRE 2020:</p> <p>Hito 324- Alianzas: En el mes de agosto 2020 se ha suscrito 1 convenio con el Sector Público En Guayaquil, no se firman convenios con el Sector Privado.</p> <p>Hito 325- En el mes de septiembre se colocaron 49 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: EL ORO 1, GUAYAS 8, IMBABURA 9, MANABÍ 19, PICHINCHA 2, TUNGURAHUA 10.</p> <p>INDICADORES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020</p> <p>22. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en pasantías en el sector privado. JUL-SEPT.2020.- no se ubicaron a jóvenes en el sector privado a nivel nacional. . La falta de generación de nuevos convenios se ve afectada, al no contar con aval presupuestario que permita cumplir con el número de colocaciones de pasantes en la empresa privada. . El recorte presupuestario que sufrió el proyecto por USD 800.000,00 , con fecha 26 de agosto 2020, agrava más la situación de colocar pasantes. . La normativa actual no permite colocación de pasantes en el sector privado.</p> <p>23. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público Jul-Sept. 2020.- En el ámbito de prácticas pre profesionales se ubicaron 197 jóvenes en 31 instituciones del Sector Público a nivel nacional durante el tercer trimestre del año 2020 en las siguientes Provincias: Azuay 7, El Oro 14, Guayas 16, Imbabura 19, Loja 4, Los Ríos 37, Manabí 78, Pichincha 6, Tungurahua 16. Por la situación que atraviesa el país, se suspendieron varios eventos que se tenía planificado para el mes de Julio, Agosto y Septiembre 2020, hasta nuevas disposiciones de las autoridades competentes.</p> <p>24. IE-EIPI-MIJ- Porcentaje de jóvenes beneficiarios de pasantías en el Sector privado mediante MPE insertados laboralmente JUL-SEP20.- Durante los meses de Julio a Septiembre 2020, las gestiones del Proyecto en el ámbito del Sector Privado, se han enfocado al seguimiento constante de jóvenes que terminaron su período de pasantías, esta estrategia ha dado como resultado la contratación bajo relación de dependencia de 183 jóvenes en las siguientes</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>05/10/2020 - 06:56 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>provincias: AZUAY 19, BOLIVAR 1, CAÑAR 1, CHIMBORAZO 3, EL ORO 2, ESMERALDAS 2, GUAYAS76, IMBABURA 4, LOJA 8, LOS RIOS 1, MANABI 4, NAPO 1, PICHINCHA 58, TUNGURAHUA 3.</p> <p>25. IE-MM- Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público y pasantías en el sector privado a través de MPE.- Durante los meses de Julio a Septiembre 2020, se ha obtenido el 115,74% de colocación a mujeres practicantes dentro de las instituciones públicas. Toda vez que de un total de 197 practicantes, 114 corresponde al género femenino en las siguientes provincias: AZUAY 6, EL ORO 10, GUAYAS 5, IMBABURA 5, LOJA 3, LOS RÍOS 24, MANABÍ 51, PICHINCHA 2, TUNGURAHUA 8.</p>		
<p>HITOS AGOSTO 2020:</p> <p>Hito 322- Alianzas: En el mes de agosto 2020 se ha suscrito 1 convenio con el Sector Público en la provincia del Manabí. No se firman convenios con el Sector Privado.</p> <p>Hito 323- Ubicación: A nivel nacional, durante el mes de agosto 2020, Dando continuidad a las gestiones de ubicación, se colocaron ochenta y seis (86) estudiantes en prácticas pre profesionales para el Sector Público, en las siguientes provincias: Azuay (5), Guayas (6), Loja (2) Los Ríos (37), Manabí (27), Pichincha (3), Tungurahua (6). No se ubicaron pasantes en el sector privado toda vez que no se cuenta con recursos económicos, se está analizando una vía para colocar pasantes sin el uso de recursos económicos.</p>	<p>Tenorio Martínez, Elías Alberto</p>	<p>03/09/2020 - 04:41 PM</p>
<p>HITOS JULIO 2020:</p> <p>Hito 320- Ubicación: A nivel nacional, durante el mes de Julio 2020, Dando continuidad a las gestiones de ubicación, se colocaron sesenta y dos (62) estudiantes en prácticas pre profesionales para el Sector Público, en las siguientes provincias: Azuay (2), El Oro (13), Guayas (2), Imbabura (10), Loja (2), Manabí (32), Pichincha (1). No se ubicaron pasantes en el sector privado hasta contar con el aval presupuestario emitido por el Ministerio de Finanzas, mismo que hasta el momento no ha sido aprobado.</p> <p>Hito 321- Alianzas: En el mes de Julio 2020 se han suscrito 2 convenios con el Sector Público en la provincia del Guayas. No se firman convenios con el Sector Privado.</p>	<p>Mata Zambrano, Jorge Rodolfo</p>	<p>05/08/2020 - 11:53 AM</p>
<p>HITOS JUNIO 2020:</p> <p>Hito 315- Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios semestral: Se ha realizado capacitaciones y socializaciones a 2.714 jóvenes beneficiarios, los temas tratados son: Acceso y sostenibilidad del Empleo, Seguridad y Salud Laboral para empresa, Manejo de Plataforma Mi Primer Empleo Inscripciones, Régimen Jurídico del Servidor Publico, entre otros, en la siguientes provincias: AZUAY 309, CAÑAR 31, CARCHI 12, COTOPAXI 130, EL ORO 70, ESMERALDAS 40, GUAYAS 852, IMBABURA 84, LOJA 89, LOS RIOS 300, PICHINCHA 467, SANTA ELENA 300, TUNGURAHUA 30.</p> <p>Hito 316- Informe ejecución Presupuestaria.- De un total de usd 2.000.000,00 se ha ejecutado usd 166.826,56 que representa el 8.34% de ejecución, se ha ejecutado el valor total en el grupo 71, se han remitido 2 pagos de incentivos por el valor de usd 62.801,85, mismos que ese encuentran en el Ministerio de Finanzas quien debe realizar las transferencias planteadas a empresas del sector privado.</p> <p>Hito 317- Alianzas: En el mes de junio no se han suscrito convenios debido a la Emergencia Sanitaria. se está retomando conversaciones para concretar firmas en el mes de julio 2020.</p> <p>Hito 318- Informe de Gestión Semestral Abril a Junio 2020: En el primer semestre del año se han colocado 586 practicantes y formado 25 convenios a nivel nacional, se han realizado 156 eventos a nivel nacional, los resultados no son los esperados debido a la Emergencia Sanitaria, con el semáforo amarillo en la mayoría de provincias se irá retomando actividades de colocación por medio de tele prácticas o proyectos para estudiantes, siempre y cuando las IES lo acepten.</p> <p>Hito 319- Ubicaciones.- En el mes de junio 2020 se han colocado 2 practicantes, GUAYAS 1, MANABÍ 1. No se han colocado pasantes toda vez que no se cuenta con Aval Presupuestario, mismo que se encuentra solicitado al Ministerio de Finanzas.</p> <p>INDICADORES ABRIL-JUNIO 2020</p> <p>Indicador 22. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en pasantías en el sector privado. : En el segundo trimestre 2020, no se ubicaron pasantes en el sector privado, toda vez que no contamos</p>	<p>Mata Zambrano, Jorge Rodolfo</p>	<p>03/07/2020 - 04:55 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>con aval presupuestario ejercicio fiscal 2020, el aval se encuentra solicitado al Ministerio de Finanzas, nos encontramos a la espera de aprobación.</p> <p>Indicador 23. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público : .En el ámbito de prácticas pre profesionales se ubicaron 6 jóvenes en 4 instituciones del Sector Público a nivel nacional durante el segundo trimestre del año 2020, el número de ubicaciones por provincia se detalla a continuación: GUAYAS 5, MANABÍ 1.</p> <p>Indicador 24. IE-EIPI-MIJ- Porcentaje de jóvenes beneficiarios de pasantías en el Sector privado mediante Mi Primer Empleo, insertados laboralmente bajo relación de dependencia ABRIL-JUNIO2020: Dentro del proyecto Mi Primer Empleo, 188 jóvenes estudiantes beneficiarios han culminado sus pasantías en el Sector privado entre el 1 de abril al 30 de junio de 2020. Se reportan un total de 57 beneficiarios contratados, dando un total de 300% de cumplimiento, siendo en Guayas y Pichincha el mayor número de jóvenes insertados laboralmente con 24 y 19 respectivamente, IMBABURA 1, NAPO 3, MANABÍ 3, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 1, EL ORO 4, LOJA 2.</p> <p>Indicador 25. IE-MM- Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público y pasantías en el sector privado a través del Proyecto Mi Primer Empleo ABR-JUN2020: Durante los meses de Abril a Junio 2020, se ha obtenido el 50% de colocación a mujeres practicantes dentro de las instituciones públicas. Toda vez que de un total de 6 practicantes, 3 corresponde al género femenino en las siguientes provincias: GUAYAS 2, MANABÍ 1.</p>		
<p>HITOS MAYO 2020:</p> <p>Hito 313- Alianzas: En el mes de Mayo 2020 no se han realizado firma de convenios debido a la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, mediante decreto de MDT se ha aplicado Teletrabajo por lo cual no se han realizado actividades en territorio, se han gestionado acercamientos mediante video conferencias, llamadas telefónicas para concretar firmas de convenios en cuanto se levante la emergencia Sanitaria.</p> <p>Hito 314- Ubicación: En el mes de Mayo 2020 se han colocado a 4 jóvenes beneficiarios en la Provincia del GUAYAS, bajo la modalidad de prácticas pre profesionales en el sector público, mediante tele-prácticas, esto debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, mediante decreto de MDT se ha aplicado Teletrabajo por lo cual no se han realizado actividades en territorio, en cuanto se levante la medida, los jóvenes podrán incorporarse a las empresas, cabe recalcar que a su vez tampoco se han realizado colocaciones en empresas del sector privado, toda vez que el Proyecto Mi Primer Empleo no cuenta con Aval Presupuestario para el ejercicio fiscal 2020, el proceso se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas para aprobación o negación del Aval necesario para colocaciones.</p>	<p>Mata Zambrano, Jorge Rodolfo</p>	<p>04/06/2020 - 07:16 PM</p>
<p>HITOS ABRIL 2020:</p> <p>Hito 311- Alianzas: En el mes de Abril 2020 no se han realizado firma de convenios debido a la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, mediante decreto de MDT se ha aplicado Teletrabajo por lo cual no se han realizado actividades en territorio, se han gestionado acercamientos mediante video conferencias, llamadas telefónicas para concretar firmas de convenios en cuanto se levante la emergencia Sanitaria.</p> <p>Hito 312- Ubicación: En el mes de Abril 2020 no se han colocado jóvenes beneficiarios debido a la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, mediante decreto de MDT se ha aplicado Teletrabajo por lo cual no se han realizado actividades en territorio, en cuanto se levante la medida, los jóvenes podrán incorporarse a las empresas.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>05/05/2020 - 10:57 AM</p>
<p>HITOS MARZO 2020:</p> <p>Hito 309- Alianzas: En el mes de Marzo 2020 se han suscrito 4 convenios con el Sector Público y 1 con Instituciones de Educación Superior. No se firman convenios con el Sector Privado.</p> <p>Hito 310- Ubicación: A nivel nacional, durante el mes de Marzo 2020, Dando continuidad a las gestiones de ubicación, se colocaron ciento once (111) estudiantes en prácticas pre profesionales para el Sector Público, en las siguientes provincias: Imbabura (18), Los Ríos (19), Manabí (34), Pichincha (15), asimismo con menor ubicaciones en las provincias de Azuay (6), Carchi (1), Chimborazo (5), Guayas (4), Sucumbíos (3) y Tungurahua (6). No se ubicaron pasantes en el sector privado hasta contar con el aval presupuestario emitido por el Ministerio de Finanzas.</p> <p>REPORTE TRIMESTRAL DE INDICADORES Enero-Marzo 2020) :</p> <p>Indicador 22. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en pasantías en el sector privado. ENE-MAR2020: En el primer trimestre (Enero-Marzo) 2020, no se ubicaron pasantes en el sector</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>03/04/2020 - 03:14 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>privado, toda vez que no contamos con aval presupuestario ejercicio fiscal 2020, el aval se encuentra en proceso, revisión por parte del Viceministerio para posterior firma de solicitud mediante oficio al Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Señor Ministro del Trabajo. Se aspira que desde mediados del mes de abril 2020, se pueda ingresar pasantes al proyecto, este proceso está sujeto a la emisión del aval presupuestario para el ejercicio fiscal 2020.</p> <p>Indicador 23. IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público ENE-MAR2020: .En el ámbito de prácticas pre profesionales se ubicaron 580 jóvenes en 86 instituciones del Sector Público a nivel nacional durante el primer trimestre del año 2020, el numero de ubicaciones por provincia se detalla a continuación: AZUAY 52, BOLIVAR 1, CARCHI 4, CHIMBORAZO 7, COTOPAXI 11, EL ORO 7, ESMERALDAS 1, GUAYAS 122, IMBABURA 52, LOJA 14, LOS RIOS 53, MANABI 76, PICHINCHA 149, SANTA ELENA 5, SUCUMBIOS 3, TUNGURAHUA 23. Se realizaron 16 eventos de firmas de Convenio, 44 socializaciones, 91 eventos de seguimiento / ubicación de beneficiarios y 5 eventos estratégicos.</p> <p>Indicador 24. IE-EIPI-MIJ- Porcentaje de jóvenes beneficiarios de pasantías en el Sector privado mediante Mi Primer Empleo, insertados laboralmente bajo relación de dependencia ENE-MAR2020: Dentro del proyecto Mi Primer Empleo, 387 jóvenes estudiantes beneficiarios han culminado sus pasantías en el Sector privado entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Se reportan un total de 48 beneficiarios contratados, dando un total de 12,40%, siendo en Guayas y Pichincha el mayor número de jóvenes insertados laboralmente con 13 y 23 respectivamente, IMBABURA 1, SUCUMBIOS 2, COTOPAXI 1, TUNGURAHUA 1, MANABI 1, STO.DGO. 1, LOS RÍOS 1, EL ORO 1, LOJA 3.</p> <p>Indicador 25. IE-MM- Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público y pasantías en el sector privado a través del Proyecto Mi Primer Empleo ENE-MAR2020: Durante los meses de Enero a Marzo 2020, se ha obtenido el 54,66% de colocación a mujeres practicantes dentro de las instituciones públicas. Toda vez que de un total de 580 practicantes, 317 corresponde al género femenino en las siguientes provincias: CARCHI 3, ESMERALDAS 8, IMBABURA 37, PICHINCHA 1, SUCUMBIOS 3, CHIMBORAZO 7, COTOPAXI 7, TUNGURAHUA 13, MANABI 49, LOS RÍOS 23, AZUAY 26, EL ORO 3, LOJA 8, GUAYAS 57, PICHINCHA 72.</p>		
<p>FEBRERO 2020: En el mes de febrero 2020 no se realizaron firma de convenios con Instituciones de Educación Superior, Se realizan acciones en el marco de la estrategia para realizar los acercamientos a las IES, con el propósito de reafirmar las alianzas y generar nuevos acuerdos para tener apertura a espacios de socialización e inscripción permanente. Se han suscrito 11 convenios: 7 con el Sector Público y 4 con el Sector Privado. A nivel nacional, durante el mes de febrero 2020, la gestión de prácticas pre profesionales en el Sector Público se enfocó en la ubicación de estudiantes de Instituciones de Educación Superior en prácticas pre profesionales, según la planificación de ubicación para el año 2020, se coordinó la generación de ternas a ser remitidas a las Instituciones Públicas para posteriormente brindar el acompañamiento hasta el reporte de los beneficiarios seleccionados. Dando continuidad a las gestiones de ubicación, se ubicaron doscientos setenta y tres (273) estudiantes en prácticas pre profesionales para el Sector Público, no se ubicaron pasantes en el sector privado hasta contar con el aval presupuestario emitido por el Ministerio de Finanzas.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>04/03/2020 - 09:01 AM</p>
<p>ENERO 2020: En el mes de enero 2020 no se realizaron firma de convenios con Instituciones de Educación Superior, Se realizan acciones en el marco de la estrategia para realizar los acercamientos a las IES, con el propósito de reafirmar las alianzas y generar nuevos acuerdos para tener apertura a espacios de socialización e inscripción permanente. En el mes de Enero 2020 se concretó la suscripción de nueve (9) convenios a nivel nacional; así también durante el mes de enero 2020 no se realizaron gestiones para la suscripción de nuevos convenios con empresas privadas, toda vez que no se contó con Aval Presupuestario, el cual permite asegurar a las empresas los reembolsos de incentivos por la inclusión de jóvenes. A nivel nacional, durante el mes de enero 2020, la gestión de prácticas pre profesionales en el Sector Público se enfocó en la ubicación de estudiantes de Instituciones de Educación Superior en prácticas pre profesionales, según la planificación de ubicación para el año 2020, se coordinó la generación de ternas a ser remitidas a las Instituciones Públicas para posteriormente brindar el acompañamiento hasta el reporte de los beneficiarios seleccionados. Dando continuidad a las gestiones de ubicación, durante el mes de Enero 2020 se ubicaron ciento noventa seis (196) estudiantes en prácticas pre profesionales para el Sector Público. En el mes de enero 2020 no se ubicaron pasantes en el sector privado.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>04/03/2020 - 08:51 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2019 : durante el mes de septiembre el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación de jóvenes beneficiarios y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos de ternas tanto de instituciones públicas como privadas. Como resultado de la gestión en el último trimestre de 2019 se ubicaron 301 pasantes en el Sector Privado en 96 empresas a nivel nacional y 444 practicantes en el Sector Público en 78 instituciones a nivel nacional; dando un total de 745 jóvenes beneficiarios del Proyecto. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 86 nuevos convenios en el último trimestre.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>04/01/2020 - 04:02 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2019 : durante el mes de noviembre el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación de jóvenes beneficiarios y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos de ternas tanto de instituciones públicas como privadas. Como resultado de la gestión se ubicaron 52 pasantes en el Sector Privado en 26 empresas a nivel nacional y 132 practicantes en el Sector Público en 37 instituciones a nivel nacional; dando un total de 184 jóvenes beneficiarios del Proyecto. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 36 nuevos convenios de cooperación interinstitucional. En el Sector Público se firmaron 11 convenios y en Sector privado 25 convenios. Adicional, , con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones del Proyecto a los jóvenes ecuatorianos logrando 1.264 inscripciones de aspirantes en la plataforma web del proyecto. Por otro lado, en el mes de noviembre se realizaron 73 eventos a nivel nacional, en su mayoría de vinculación y/o seguimiento de beneficiarios ubicados en pasantías y prácticas pre profesionales.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>03/12/2019 - 02:38 PM</p>
<p>OCTUBRE 2019 : durante el mes de octubre el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación de jóvenes beneficiarios y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos de ternas tanto de instituciones públicas como privadas. Como resultado de la gestión se ubicaron 66 pasantes en el Sector Privado en 22 empresas a nivel nacional y 158 practicantes en el Sector Público en 53 instituciones a nivel nacional; dando un total de 224 jóvenes beneficiarios del Proyecto. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 37 nuevos convenios de cooperación interinstitucional. En el Sector Público se firmaron 13 convenios, en Sector privado 21 convenios y de la misma manera 3 convenios con Instituciones de Educación Superior. Por otro lado, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones del Proyecto a los jóvenes ecuatorianos logrando 1.289 inscripciones de aspirantes en la plataforma web del proyecto.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>05/11/2019 - 03:42 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019 : durante el mes de septiembre el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación de jóvenes beneficiarios y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos de ternas tanto de instituciones públicas como privadas. Como resultado de la gestión se ubicaron 152 pasantes en el Sector Privado en 53 empresas a nivel nacional y 355 practicantes en el Sector Público en 46 instituciones a nivel nacional; dando un total de 507 jóvenes beneficiarios del Proyecto. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 10 nuevos convenios de cooperación interinstitucional. En el Sector Público se firmaron 7 convenios y de la misma manera 3 convenios con Instituciones de Educación Superior; cabe indicar que en el mes de septiembre en el sector privado no se suscribieron convenios por motivo de la confirmación del nuevo aval presupuestario. Sin embargo, se realizó un alcance con la inclusión de 17 convenios suscritos en el mes de agosto, dando un total de 35 convenios suscritos en el mes pasado. Por otro lado, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones del Proyecto a los jóvenes ecuatorianos logrando 1.935 inscripciones de aspirantes en la plataforma web del proyecto.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>04/10/2019 - 09:45 AM</p>
<p>AGOSTO 2019 - Durante el mes de agosto el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 53 pasantes en el Sector Privado y 123 practicantes en el Sector Público, dando un total de 176 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 41 convenios. En el Sector Público se firmaron un total de 22 convenios, con empresas del sector privado 18 y con Instituciones de Educación Superior 1 convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones logrando 1.901 inscripciones de aspirantes en la plataforma web del proyecto.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>03/09/2019 - 04:11 PM</p>
<p>JULIO 2019 - Durante el mes de julio el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 64 pasantes en el Sector Privado y 155 practicantes en el Sector Público, dando un total de 219 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 104 convenios. En el Sector Público se firmaron un total de 14 convenios, con empresas del sector privado 84 y con Instituciones de Educación Superior 6 convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones logrando 1.930 inscripciones de aspirantes en la plataforma web del proyecto.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>02/08/2019 - 03:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2019 - Durante el mes de junio el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 127 pasantes en el Sector Privado y 41 practicantes en el Sector Público, dando un total de 168 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 56 convenios con el Sector Privado. En el Sector Público se firmaron un total de 11 convenios, con empresas del sector privado 42 y con Instituciones de Educación Superior 3 convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones logrando 1694 inscripciones de aspirantes en la plataforma web del proyecto.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>04/07/2019 - 10:50 AM</p>
<p>MAYO 2019 - Durante el mes de mayo el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 85 pasantes en el Sector Privado y 142 practicantes en el Sector Público, dando un total de 227 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 58 convenios con el Sector Privado. En el Sector Público se firmaron un total de 3 convenios y con Instituciones de Educación Superior 3 convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones logrando 1173 inscripciones de aspirantes en la plataforma web del proyecto.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>03/06/2019 - 08:22 PM</p>
<p>ABRIL 2019 - Durante el mes de abril el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 27 pasantes en el Sector Privado y 71 practicantes en el Sector Público, dando un total de 98 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se obtuvo finalmente el aval presupuestario para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que permitió la firma de 43 convenios con el Sector Privado. En el Sector Público se firmaron un total de 6 convenios y con Instituciones de Educación Superior 4 convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones logrando 997 inscripciones de aspirantes, conforme a la planificación establecida.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>02/05/2019 - 08:56 PM</p>
<p>MARZO 2019 - Durante el mes de marzo el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como a la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 22 pasantes en el Sector Privado y 136 practicantes en el Sector Público, dando un total de 158 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, con el Sector Privado se sigue gestionando la obtención del aval presupuestario para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de poder suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional con nuevas empresas. En el Sector Público se firmaron un total de dos convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron cuatro nuevos convenios.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>02/04/2019 - 04:28 PM</p>
<p>FEBRERO 2019 - Durante el mes de febrero el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 54 pasantes en el Sector Privado y 122 practicantes en el Sector Público, dando un total de 176 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, con el Sector Privado se gestionó la obtención del aval presupuestario para el año 2019, a fin de poder suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional con nuevas empresas. En el Sector Público se firmaron un total de cuatro convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones e inscripciones de aspirantes, conforme a la planificación establecida.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>15/03/2019 - 05:40 PM</p>
<p>ENERO 2019 - Durante el mes de enero el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 67 pasantes en el Sector Privado y 43 practicantes en el Sector Público, dando un total de 110 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, con el Sector Privado se gestionó la obtención del aval presupuestario para el año 2019, a fin de poder suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional con nuevas empresas. En el Sector Público se firmaron un total de tres convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones e inscripciones de aspirantes, conforme a la planificación establecida.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>15/03/2019 - 05:40 PM</p>
<p>FEBRERO 2019 - Durante el mes de febrero el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 177 pasantes en el Sector Privado y 122 practicantes en el Sector Público, dando un total de 299 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, con el Sector Privado se gestionó la obtención del aval presupuestario para el año 2019, a fin de poder suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional con nuevas empresas. En el Sector Público se firmaron un total de cuatro convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones e inscripciones de aspirantes, conforme a la planificación establecida.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>15/03/2019 - 12:39 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2019 - Durante el mes de enero el Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación y de alianzas estratégicas, así como la consolidación de requerimientos. Se ubicaron 54 pasantes en el Sector Privado y 43 practicantes en el Sector Público, dando un total de 97 estudiantes beneficiados. En cuanto a las Alianzas estratégicas, con el Sector Privado se gestionó la obtención del aval presupuestario para el año 2019, a fin de poder suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional con nuevas empresas. En el Sector Público se firmaron un total de tres convenios, ampliando las posibilidades de ubicación. De la misma manera, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones e inscripciones de aspirantes, conforme a la planificación establecida.</p>	<p>Puma Delgado, Cristina Geovanna</p>	<p>15/03/2019 - 12:38 PM</p>
<p>DICIEMBRE: El Proyecto ha gestionado un total de 1.198 cartas de intención y 385 convenios entre Sector Privado, Sector Público e Instituciones de Educación Superior. Tomando en consideración que la gestión de suscripción de convenios de cooperación en el sector privado se llevó a cabo a partir del mes de octubre. En ese sentido, con corte al 28 de diciembre se han ubicado un total de 762 de jóvenes: 444 en pasantías en el Sector Privado y 318 en prácticas pre profesionales en el Sector Público. Se ha evidenciado la contratación de 9 jóvenes nivel nacional.. En su totalidad, con corte al 31 de diciembre de 2018, se atendieron a un total de 1351 personas como público en general., las atenciones se encuentran desagregadas de la siguiente forma: 358 respuestas a correos electrónicos, 426 llamadas telefónicas y 567 atenciones presenciales. Se han realizado un total de 121 eventos, los cuáles están clasificados en: socializaciones con nuestro público objetivo: jóvenes y empresas; firma de convenios con nuestros aliados estratégicos (Sector Privado, Sector Público e Instituciones de Educación Superior) y eventos de relevancia política y social que han contado con la presencia de las máximas autoridades del Gobierno Nacional y de esta Cartera de Estado. Con corte al 27.12.2018 se evidencia que existen alrededor de 18.575 jóvenes inscritos en la plataforma web del proyecto, de ese número: 17.949 corresponden a nuevos registros de inscripciones en el periodo marzo - diciembre del año 2018 fomentadas a través de los eventos de socialización y acercamientos masivos realizados en las Instituciones de Educación Superior y el comportamiento normal de interés de la población juvenil; y los 602 registros corresponden a la actualización de datos de jóvenes que ingresaron a la plataforma en años anteriores. Por otro lado, cabe mencionar que de los 18.575 jóvenes inscritos, 15.461 son aptos para la conformación de ternas ya que 3.114 se descartan porque se encuentran afiliados al IESS, a instituciones del sector privado y público o están incluidos en ternas para selección de las dependencias receptoras.</p>	<p>Oña Quishpe, Tania Maritza</p>	<p>07/01/2019 - 11:52 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2018 - Durante el mes de noviembre el Proyecto "Mi Primer Empleo" continuó la generación de alianzas con las contrapartes de interés, mediante estrategias de comunicación con la finalidad de ubicar a jóvenes en pasantías y prácticas pre profesionales. Se ubicó a estudiantes, a través de la solicitud de matrices de aspirantes y de requerimiento de las empresas del Sector privado e instituciones del Sector público. Se debe destacar que es el primer mes en que se ejecutan pagos a empresas del Sector privado que ubicaron estudiantes en pasantías. En total, se ubicaron 164 beneficiarios en pasantías y 169 en prácticas pre profesionales.</p>	<p>Vattuone Granda, Ittalia Estefania</p>	<p>05/12/2018 - 06:18 PM</p>
<p>OCTUBRE 2018-En el mes de octubre, la gestión del proyecto "Mi Primer Empleo" se concentró en la consolidación de alianzas estratégicas y, por primera vez, en la ubicación de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público. Esto implicó la solicitud de matrices de aspirantes de las Instituciones de Educación Superior, para la validación de los estudiantes inscritos en la plataforma de registro del Proyecto. A partir de estos estudiantes aspirantes, se solicitaron las matrices de requerimiento por parte de los sectores privado y público. Justamente, en respuesta a estas peticiones se ubicaron los primeros beneficiarios del Proyecto. Con el Sector privado se ubicaron 194 estudiantes en pasantías y se generaron 20 cartas de intención y 63 nuevos convenios. En el Sector público se ubicaron 140 estudiantes en prácticas pre profesionales y se generaron 12 cartas de intención y 37 nuevos convenios. Con las Instituciones de Educación superior se generaron 9 cartas de intención y 74 nuevos convenios. En total, se beneficiaron 334 estudiantes.</p>	<p>Vattuone Granda, Ittalia Estefania</p>	<p>05/11/2018 - 10:35 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2018: El proyecto "Mi Primer Empleo" ha gestionado debidamente todos los trámites que avalan su ejecución. Se destacan los siguientes documentos habilitantes: el Dictamen Favorable por parte del Ministerio De Economía Y Finanzas; por parte de la Presidencia de la República, el Decreto Ejecutivo Nro. 489, y el acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo, y el Aval presupuestario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SP-2018-0477 del 17 de septiembre. Además, la gestión del proyecto se enfocó en la suscripción de convenios de cooperación interinstitucionales, así como en una campaña programática de difusión mediática para su posicionamiento social. Se realizan todas las gestiones pertinentes para la ubicación de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas en el Sector público para el último trimestre del año.</p>	<p>Vattuone Granda, Ittalia Estefania</p>	<p>05/10/2018 - 04:41 PM</p>
<p>AGOSTO 2018: El proyecto "Mi Primer Empleo" ha gestionado debidamente todos los trámites que avalan su ejecución. Se destacan los siguientes documentos habilitantes: el Dictamen Favorable por parte del Ministerio De Economía Y Finanzas; por parte de la Presidencia de la</p>	<p>Vattuone Granda, Ittalia Estefania</p>	<p>05/09/2018 - 06:14 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>República, el Decreto Ejecutivo Nro. 489, y el acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo. Además, la gestión del proyecto se enfocó principalmente en la suscripción de los primeros convenios de cooperación interinstitucionales, así como en varios eventos de presentación y consolidación de dichas alianzas estratégicas. Se procederá a realizar los cambios en las metas programadas para los indicadores a partir de octubre hasta diciembre 2018.</p>		
<p>JUL-2018: Una vez que se cuenta con el Dictamen de Prioridad de SENPLADES, se gestionó la modificación presupuestaria, solicitando el incremento al techo presupuestario del Proyecto "Mi Primer Empleo", misma que fue aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Al momento está en trámite la emisión del Decreto Ejecutivo por parte de la Presidencia de la República, para que esta Cartera de Estado pueda realizar la reforma a la Norma Técnica de Implementación del Proyecto. Además, se continuó con la socialización del Proyecto al Sector Privado, Público e Instituciones de Educación Superior (acercamientos, cartas de Intención, borrador de convenios, talleres informativos, participación en ferias de empleo, entre otras).</p>	<p>Vattuone Granda, Ittalia Estefania</p>	<p>03/08/2018 - 11:55 AM</p>
<p>JUNIO 2018: Una vez que se cuenta con el Dictamen de Prioridad de SENPLADES, se gestiona el informe positivo del Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Ministerio del Trabajo, para la aprobación de disponibilidad presupuestaria y asignación de fuente de financiamiento. Más adelante, se realizarán las acciones pertinentes, previo aval del ente rector de Finanzas Públicas, para que la Presidencia de la República emita el Decreto Ejecutivo y esta Cartera de Estado pueda realizar la reforma a la Norma Técnica de Implementación del Proyecto. Además, se continuó con la socialización del Proyecto Mi Primer Empleo al Sector Privado, Público e Instituciones de Educación Superior (acercamientos, cartas de Intención, borrador de convenios, talleres informativos, participación en ferias de empleo, entre otras).</p>	<p>Vattuone Granda, Ittalia Estefania</p>	<p>05/07/2018 - 07:09 PM</p>
<p>MAY-2018: El Proyecto se encuentra a la espera del Dictamen de Prioridad de SENPLADES. Para ello, se envió el documento del Proyecto al Consejo Sectorial de lo Social, con base a las observaciones integrales remitidas por parte de la SETEJU, el Ministerio de Economía y Finanzas, el IESS, la SENESCYT y la SENPLADES. El 03/05/18 el Consejo Sectorial de lo Social aprobó el Proyecto y envió a la SENPLADES el consentimiento para el otorgamiento del aval de prioridad, documento necesario para la implementación del Proyecto, es decir para la ubicación de jóvenes estudiantes en pasantías y prácticas pre profesionales. Además, se ha socializado el Proyecto Mi Primer Empleo con el Sector Privado, Público e Instituciones de Educación Superior (acercamientos, Cartas de Intención, borrador de Convenios, talleres informativos, participación en Ferias de Empleo).</p>	<p>Vattuone Granda, Ittalia Estefania</p>	<p>05/06/2018 - 07:10 PM</p>
<p>ABR-2018: Desarrollo de estrategias de socialización de los proyectos (Mi Primer Empleo y Empleo Joven), con el Sector Privado, Público e Instituciones de Educación Superior. Así mismo, en este mes se enviaron todos los documentos para la aprobación y ejecución del proyecto, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento del proyecto al Consejo Sectorial de lo Social y SENPLADES - Propuesta de Decreto Ejecutivo - Reforma a la Norma Técnica de implementación del proyecto. <p>En este momento, el Proyecto se encuentra a la espera de la aprobación del Dictamen de Prioridad por parte del Consejo Sectorial de lo Social y SENPLADES, además de la aprobación y firma del Decreto Ejecutivo.</p>		
<p>MAR-2018: Envío del perfil del Proyecto en conjunto con el modelo de compensación de pago a SRI, IESS, SENPLADES, y SETEJU. A continuación, se estableció un plazo de cinco días para que dichas instituciones envíen sus observaciones con respecto al modelo de compensación de pago y el perfil del proyecto. En este sentido, se conformó y desarrolló una mesa técnica para coordinar la ejecución de actividades conjuntas que duró 3 días, donde se identificaron las necesidades conjuntas de los proyectos (Mi Primer Empleo y Empleo Joven) para la remisión de información. Adicionalmente, se realizaron acercamientos con los actores estratégicos para la ejecución del proyecto, tales como Sector Privado, Público e Instituciones de Educación Superior.</p>		
<p>FEB-2018: Elaboración del Perfil del Proyecto para envío a las Instituciones involucradas para su respectiva revisión y recomendaciones. Mientras tanto, se avanzó con lo propuesto en dicho documento, teniendo en cuenta una pronta aprobación del Documento de Dictamen de Prioridad.</p>		
<p>ENE-2018: Revisión de los posibles escenarios del proyecto, donde se consideró una actualización total, mientras se organizaron reuniones individuales y conjuntas con las Instituciones involucradas para la aprobación del proyecto como son: SENPLADES, SETEJU, Ministerio de Economía y Finanzas, SENESCYT, IESS y SRI. Así mismo, se coordinaron los acercamientos a Instituciones Públicas para socializar del Proyecto.</p>		
<p>Se efectuó el proceso para el pago del reconocimiento económico del mes de diciembre a los pasantes del segundo ciclo; el mismo que se acreditó el 28 de diciembre del 2017.</p>	<p>Centeno Avellán, Julio César</p>	<p>05/01/2018 - 08:29 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se efectuó el proceso para el pago del reconocimiento económico del mes de noviembre a los pasantes del segundo ciclo; el mismo que será acreditado hasta el 05 de diciembre de 2017.	Centeno Avellán, Julio César	04/12/2017 - 04:19 PM
Se efectuó el proceso para el pago del reconocimiento económico del mes de septiembre a los pasantes del segundo ciclo; el mismo que será acreditado hasta el 05 de octubre de 2017. En este mes, se inició el tercer ciclo de pasantías que durará 04 meses y culminará el 31 de diciembre del año en curso.	Duchi Chipantasi, Tania Cristina	05/10/2017 - 11:22 AM
Se efectuó el proceso para el pago de reconocimiento económico del mes de agosto a pasantes del segundo ciclo; el mismo que será acreditado hasta el 05 de septiembre de 2017. En este mes, se realizó el proceso de selección de pasantes para el tercer ciclo que iniciará el 01 de septiembre a nivel nacional.	Duchi Chipantasi, Tania Cristina	05/09/2017 - 12:29 PM
JULIO 2017: Se realizó el reconocimiento económico del mes de julio a los pasantes del proyecto; además se registraron 9 retiros de pasantes por diferentes razones y no se generaron reemplazos.	Duchi Chipantasi, Tania Cristina	04/08/2017 - 11:15 AM
Se realizó el reconocimiento económico del mes de junio a los pasantes del proyecto; se generó el reemplazo de los 9 pasantes retirados, además se cumplió con la capacitación de Liderazgo y Motivación dirigida a los pasantes beneficiarios del segundo ciclo en las 23 provincias.	Machuca Lara, María José	04/07/2017 - 04:05 PM
MAYO 2017 Inició el segundo ciclo de pasantías a nivel nacional y se realizó la capacitación Get Connected para los pasantes beneficiarios del Proyecto Mi Primer Empleo del primer ciclo con el acompañamiento de YACHAY EP. Con fecha 31 de mayo finalizó el primer ciclo de pasantías. Adicionalmente se efectuó el pago del cuarto reconocimiento económico de las y los pasantes correspondiente al mes de Mayo de 2017 del primer ciclo. De igual manera se efectuó el pago del primer reconocimiento económico de las y los pasantes correspondiente al mes de Mayo de 2017 del segundo ciclo.	Machuca Lara, María José	05/06/2017 - 12:32 PM
ABRIL 2017 Se realizó el proceso de selección de beneficiarios para el segundo ciclo de pasantías a nivel nacional que inició el 01 de mayo. Adicionalmente se efectuó el pago del tercer reconocimiento económico de las y los pasantes correspondiente al mes de abril de 2017.	Machuca Lara, María José	05/05/2017 - 12:09 PM
MARZO 2017 Se realizaron las capacitaciones de Neuroliderazgo a las y los pasantes del I ciclo de pasantías a nivel nacional impartida por los técnicos del Proyecto Mi Primer Empleo. Adicionalmente se efectuó el pago del segundo reconocimiento económico de las y los pasantes correspondiente al mes de marzo de 2017.	Machuca Lara, María José	06/04/2017 - 09:03 AM
FEBRERO 2017 Se realizó el proceso de inducción a las Instituciones Públicas Receptoras y a las y los 269 pasantes a ser colocados en las 9 zonas de planificación, adicionalmente se realizó la presentación en cada una de las Instituciones Públicas donde realizarán sus pasantías desde el 02 de febrero hasta el 31 de mayo del presente año. Se realizó al pago del primer reconocimiento económico de las y los pasantes correspondiente al mes de febrero de 2017.	Machuca Lara, María José	07/03/2017 - 04:11 PM
ENERO 2017 Se realizó la Planificación Anual de Inversión del Proyecto Mi Primer Empleo. Con fecha 05 de enero se desarrolló en la ciudad de Quito la inducción a los técnicos del Proyecto acerca de los lineamientos del proceso de selección para el primer ciclo de pasantías del 2017. Así también se ejecutó el proceso de selección a nivel nacional de los candidatos preseleccionados para la colocación del primer ciclo de pasantías del año.	Machuca Lara, María José	14/02/2017 - 02:49 PM
ALCANCE DICIEMBRE Se realizó la entrega de certificados a los 124 pasantes participantes del Proyecto Mi Primer Empleo y con esto se cerró el segundo ciclo de pasantías del año 2016.	Machuca Lara, María José	04/01/2017 - 09:07 AM
DICIEMBRE Se realizó la entrega de certificados a los pasantes a nivel nacional, del segundo ciclo de pasantías.	Machuca Lara, María José	27/12/2016 - 10:21 AM
NOVIEMBRE	Machuca Lara, María José	01/12/2016 - 12:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizó el proceso de pago del estipendio económico correspondiente al mes de noviembre a los pasantes a nivel nacional, del segundo ciclo de pasantías; el mismo que será acreditado los primeros días del mes en curso del 2016.</p> <p>En el mes de noviembre se retiraron 03 pasantes a nivel nacional, los mismos no son reemplazados por estar cursando el tercer mes de pasantía.</p> <p>En el mes de noviembre, se desarrolló la entrega de certificados a los pasantes de la ciudad de Quito por la finalización del curso Get Connected del programa Cisco Networking Academy.</p> <p>El evento tuvo la participación de: Yachay EP, Cisco Ecuador y los pasantes del segundo ciclo del Proyecto Mi Primer Empleo. La capacitación fue sobre temas de computación básica.</p>		
<p>OCTUBRE -</p> <p>Se efectuó el proceso del pago de reconocimiento del mes de octubre a pasantes a nivel nacional, el segundo ciclo de pasantías; el mismo que será acreditado los primeros días del mes en curso del 2016.</p> <p>En el mes de octubre se retiraron 04 pasantes a nivel nacional, los mismos no son reemplazados por estar cursando el tercer mes de pasantía.</p> <p>En el tercer mes de pasantías se desarrolló el evento Habitat III donde se generó la participación de los beneficiarios de la provincia de Pichincha.</p>	Machuca Lara, María José	01/11/2016 - 04:30 PM
<p>SEPTIEMBRE</p> <p>En éste mes se llevó a cabo la remuneración del segundo mes de pasantía.</p> <p>Se espera aprobación de convenios con la Gobernación Provincial de Napo, el Instituto de Atención Social Prioritaria de Napo Sumak Kawsay Wasi y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona.</p> <p>Se generó carta de compromiso con la Universidad Católica de Quito, para ubicación de stand informativo y charla magistral del Sr. Ministro en el evento Habitat III.</p>	Machuca Lara, María José	04/10/2016 - 03:18 PM
<p>AGOSTO</p> <p>En éste mes se llevó a cabo la ubicación de los 124 pasantes en las distintas Instituciones a nivel nacional.</p> <p>Se realizó el Taller de Capacitación de Liderazgo y Motivación dirigido a los pasantes.</p> <p>Se llevó a cabo la entrega de Certificados de los pasantes del primer ciclo.</p> <p>Se realizaron acercamientos y conversatorios con la Gobernación Provincial de Napo, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, el Instituto de Atención Social Prioritaria de Napo Sumak Kawsay Wasi y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, previo a la firma de convenio.</p> <p>Se realizó un conversatorio con la Universidad Católica de Quito, para definir detalles previo a firma de convenio de cooperación.</p>	Machuca Lara, María José	05/09/2016 - 04:28 PM
<p>JULIO 2016</p> <p>En este mes se realizó el proceso de análisis técnico de las matrices de requerimiento emitidas por las Instituciones Públicas a nivel nacional, en este sentido se dió inicio al proceso de selección de las y los 124 pasantes a ser colocados en las 9 zonas de planificación.</p> <p>En este mes se realizó el proceso de inducción a las 8 Instituciones Públicas Receptoras y a las y los 124 pasantes, a fin de darles a conocer los lineamientos del Proyecto y la efectiva manera de poder cumplir con las metas planteadas a ser colocados en las 9 zonas de planificación, adicional se realizó la presentación en cada uno de los lugares donde realizarán sus pasantías desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre del presente año.</p> <p>Este mes se realizaron reuniones con la Gobernación Provincial de Napo, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, el Instituto de Atención Social Prioritaria de Napo Sumak Kawsay Wasi y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, adicionalmente también se realizaron reuniones de trabajo en las provincias de Guayas e Imbabura, con el propósito de realizar acciones conjuntas en pro de la juventud de estos territorios.</p>	Machuca Lara, María José	03/08/2016 - 01:25 PM
<p>Junio 2016</p> <p>En este mes se realizó el Conversatorio y Encuentro de Jóvenes del Proyecto Mi Primer Empleo en trabajo articulado con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador en el cual se dieron a conocer las necesidades y visiones que tienen las y los jóvenes en referencia al Sector Público. Adicionalmente se participó en un conversatorio con la Universidad Politécnica Nacional donde se dió a conocer el impacto del Proyecto Mi Primer Empleo en los Institutos Técnicos y Tecnológicos.</p> <p>Se procedió al pago del cuarto reconocimiento económico, las y los pasantes del primer ciclo de pasantías culminaron su período el 30 de junio de 2016.</p> <p>Mayo 2016</p> <p>En este mes se realizó un encuentro de Socialización del Proyecto Mi Primer Empleo en trabajo articulado con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Cental del Ecuador con el fin de dar a conocer los alcances del proyecto y solicitar a las y los aspirantes su registro a través del Sistema de Mi Primer Empleo.</p>	Machuca Lara, María José	01/07/2016 - 01:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Adicionalmente se realizaron reuniones con las Gobernaciones de Azuay, Cañar y Morona Santiago con el propósito de realizar acciones conjuntas en pro de la juventud de estos territorios. Se procedió al pago del tercer reconocimiento económico de las y los pasantes del mes de mayo de 2016.		
ABRIL 2016 En este mes se realizó la capacitación de las y los técnicos del Proyecto Mi Primer Empleo en temas como Liderazgo , Motivación , Trabajo en Equipo y Estilos sociales, herramientas que les servirán para ser replicadas a las y los pasantes a nivel nacional. Se procedió al pago del segundo reconocimiento económico de las y los pasantes del mes de abril de 2016.	Farfán Vásquez, María del Carmen	05/05/2016 - 03:02 PM
MARZO 2016 En este mes se realizó el proceso de inducción a las Instituciones Públicas Receptoras y a las y los 371 pasantes a ser colocados en las 9 zonas de planificación, adicionalmente se realizó la presentación en cada uno de los lugares donde realizarán sus pasantías desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio del presente año . Se realizó procedió al pago del primer reconocimiento económico de las y los pasantes del mes de marzo de 2016. Adicionalmente se incorporaron las y los técnicos del Proyecto Mi Primer Empleo en las 9 Zonas y recibieron inducción sobre los procesos del proyecto y nuevos enfoques.	Farfán Vásquez, María del Carmen	01/04/2016 - 09:24 AM
FEBRERO 2016 En este mes se realizó el proceso de análisis técnico de las matrices de requerimiento emitidas por las Instituciones Públicas a nivel nacional, en este sentido se dió inicio al proceso de selección de las y los 371 pasantes a ser colocados en las 9 zonas de planificación. Se realizaron las inducciones a las y los pasantes y a las Instituciones Públicas Receptoras del primer ciclo de pasantías a fin de darles a conocer los lineamientos del Proyecto y la efectiva manera de poder cumplir con las metas planteadas. Adicionalmente se aprobó el convenio de pasantías para el año 2016 y el Acuerdo Ministerial 0053 que faculta al Proyecto Mi Primer Empleo para el año 2016. Se realizaron visitas a las Gobernaciones de la Zona 6 a fin de poder concretar acciones conjuntas de cooperación para el Proyecto Mi Primer Empleo.	Farfán Vásquez, María del Carmen	01/03/2016 - 09:16 AM
ENERO 2016 Para la implementación del Proyecto para este año, se realizó el borrador del Acuerdo Ministerial y de la Norma Técnica de Pasantías, las mismas que son el sustento del trabajo, en este sentido, se solicitó la revisión y observaciones por parte del Ministro el Acuerdo Ministerial 016 del 23 de enero de 2015, así mismo, se realizó un trabajo con el equipo a nivel nacional para establecer los mecanismos de implementación, metas de acuerdo a las nueve zonas administrativas de planificación. A nivel externo se realizó el acercamiento y socialización con entidades de educación superior, entidades públicas y jóvenes interesados que se registraron a través del Sistema en la página del Ministerio del Trabajo y poder de ese modo iniciar los procesos de: análisis técnico, actualización de registros de inscripción, convocatoria y ubicación para vincular a las y los pasantes y de conformidad con la planificación en este primer ciclo marzo- junio la meta es de 371 jóvenes en 6 de las 9 zonas de planificación.	Farfán Vásquez, María del Carmen	05/02/2016 - 12:07 PM
DICIEMBRE 2015 En este ciclo se elaboró el Informe de ceremonia de clausura y entrega de certificados de culminación de pasantías académicas y de excelencia académica 2015 entregado y aprobado Además el Informe de seguimiento técnico a pasantes de 3er. ciclo entregado y aprobado - Noviembre La Nómina de cuarto pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 3er ciclo Se presentó el Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 3er ciclo entregado y aprobado- Noviembre, el Informe anual de ejecución del proyecto entregado y aprobado y el Informe de ex pasantes contratados del 2007 al 2015 entregado.	Ochoa Crespo, Eva Faviola	05/01/2016 - 05:10 PM
NOVIEMBRE 2015 En el mes de Noviembre las y los pasantes culminaron su período de pasantías correspondiente al tercer ciclo (agosto a noviembre), se procedió al realizar el último reconocimiento económico del mes de Noviembre. Adicionalmente se llevaron a cabo tres espacios de difusión del Proyecto Mi Primer Empleo en las ciudades de Ambato, Azogues y Montecristi, donde las y los jóvenes dieron a conocer las necesidades y propuestas de cada territorio con el enfoque del mundo del trabajo.	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	02/12/2015 - 10:34 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2015 Se realizó seguimiento técnico al proyecto en todas las provincias, y el acompañamiento y consejería a las y los pasantes que lo requirieron durante este mes. (Hito 181 y 182)</p> <p>Se realizó el tercer pago del reconocimiento económico del mes de Octubre de las y los pasantes del Tercer Ciclo (Hito 183)</p>	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	16/11/2015 - 03:02 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015 Se realizó seguimiento técnico al proyecto en todas las provincias, y el acompañamiento y consejería a las y los pasantes que lo requirieron durante este mes. (Hito 157) Se realizaron las capacitaciones en "Recursos y competencias orientadas al crecimiento profesional y personal" dirigidas a las y los 280 pasantes del tercer ciclo de pasantías en las 14 provincias: Azuay, Cañar, Pichincha, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Manabí, Guayas, Cañar, El Oro, Imbabura, Carchi, Zamora Chinchipe y Loja. (Hito 156)</p>	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	01/10/2015 - 05:08 PM
<p>AGOSTO 2015 Se culminó el segundo ciclo de pasantías a nivel nacional y se dió inicio el tercer ciclo de pasantías (Agosto a Noviembre), donde fueron colocados 280 pasantes en 14 provincias del país: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo, Guayas, Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe. (Hito 175) Se realizó seguimiento técnico al proyecto en todas las provincias, y el acompañamiento y consejería a las y los pasantes que lo requirieron durante este mes. (Hito 174)</p>	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	02/09/2015 - 04:35 PM
<p>JULIO 2015 Se realizó el proceso de selección de las y los 280 pasantes que serán colocados en el tercer ciclo de pasantías (Agosto a Noviembre) en 14 provincias del país: Esmeraldas, CArchí, Imbabura, Pichincha, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo, Guayas, Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe. (Hito 172) Se realizó seguimiento técnico al proyecto en todas las provincias, y el acompañamiento y consejería a 16 pasantes que lo requirieron durante este mes. (Hito 170)</p> <p>JUNIO 2015 Se realizó el proceso de socialización a las instituciones públicas e instituciones de educación superior para el tercer ciclo de pasantías (Agosto a Noviembre). Se realizó seguimiento técnico al proyecto en todas las provincias, y el acompañamiento y consejería a 9 pasantes que lo requirieron durante este mes.</p>	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	03/08/2015 - 12:27 PM
<p>MAYO 2015 Se realizó el proceso de colocación de 406 pasantes en las 24 provincias del país de acuerdo a la planificación del proyecto. Se realizó además la capacitación en Recursos y competencias orientadas al crecimiento personal y profesional, dirigida a todos los pasantes ubicados en el segundo ciclo. Se realizó seguimiento técnico al proyecto en todas las provincias, y el acompañamiento y consejería a 3 pasantes que lo requirieron durante este mes.</p>	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	02/06/2015 - 03:26 PM
<p>Abril 2015: En el mes de abril se realizó el seguimiento técnico a 228 pasantes del primer ciclo de pasantías en las 12 provincias: Azuay, Cañar, Pichincha, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Manabí, Guayas, Cañar, Azuay, El Oro, Loja. Se realizó el acompañamiento, consejería y asesoría a 8 pasantes en 3 ciudades: Ambato, Machala y Loja. (Hito 153) Se realizó el proceso de selección y colocación de 406 pasantes en las 24 provincias del país para que inicien su pasantía en el segundo ciclo Mayo - Agosto 2015 programado por el proyecto. Se realizó la reunión de inducción sobre la implementación del proyecto a nivel nacional dirigida a las y los pasantes que participarán en el segundo ciclo Mayo - Agosto 2015 y la reunión de inducción sobre la implementación del proyecto dirigida a las Instituciones del Sector Público que receptorán a las y los jóvenes seleccionados para este segundo ciclo.</p>	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	04/05/2015 - 01:33 PM
<p>Marzo 2015: En el mes de marzo se realizaron las capacitaciones en "Recursos y competencias orientadas al crecimiento profesional y personal" dirigidas a las y los 228 pasantes del primer ciclo de pasantías en las 12 provincias: Azuay, Cañar, Pichincha, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Manabí, Guayas, Cañar, Azuay, El Oro, Loja. Adicionalmente se realizó el acompañamiento, consejería y asesoría a 18 pasantes en 6 provincias: Napo, Azuay, Imbabura, Esmeraldas, Manabí y Pichincha.</p>	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	02/04/2015 - 12:17 PM
<p>Alcance Febrero 2015: En este mes se colocaron 228 jóvenes en el primer ciclo de pasantías en las siguientes 12 provincias: Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Napo, Cañar y El Oro.</p>	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	24/03/2015 - 03:21 PM
<p>Febrero 2015: En el mes de Febrero del presente año se realizó la inducción, presentación e inicio de las pasantías del primer ciclo (febrero a mayo) del Proyecto Mi Primer Empleo donde se colocaron 228 pasantes en 12 provincias.</p>	Aguirre Grijalva, Pamela Cristina	02/03/2015 - 02:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>De igual manera se realizó la inducción a las 70 instituciones públicas donde las y los jóvenes realizarán actividades que van acorde su formación académica logrando la incorporación de 118 carreras técnica y tecnológicas.</p>		
<p>ENERO 2015:</p> <p>para la implemtación del Proyecto para este año, se realizaron los cambios en el Acuerdo Ministerial que es el sustento del trabajo, en este sentido, se firmo por parte del Mlnistro el Acuerdo Ministerial 016 del 23 de enero, asi mismo, se realizó un trabajo con el equipo a nivel nacional para establecer los mecanismos de implementación, metas y se elaboró y valido el manual de implementación como instrumento estandarizado.</p> <p>a nivel externo se realizó la socialización con entidades educativas, entidades publicas y jovenes interesados para que se registren y poder de ese modo iniciar los procesos de incorporación, con el analisis técnico para vincular a los pasantes y de conformidad con la planificación en este primer ciclo febrero- mayo la meta era 228 jóvenes a nivel nacional en las primeras 12 provincias.</p> <p>en las ultimas semanas de enero se realizó todo el proceso de seleccion e inducción para que las y los beneficiarios inicien su ciclo de pasantía desde el lunes 2 de febrero del 2015.</p>	<p>Aguirre Grijalva, Pamela Cristina</p>	<p>09/02/2015 - 03:03 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2014: En este mes se realizó un levantamiento de información en cada provincia para identificar a las instituciones públicas que durante el 2015 puedan receptor pasantes y también se identificó las universidades e isntitutos que durante el 2015 podrían participar en el proyecto.</p> <p>NOVIEMBRE 2014: En este mes se culminó la pasantía de los 327 jóvenes en modalidad de pasantía académica y 20 jóvenes en modalidad de pasantía de excelencia académica en las 24 provincias del país. Con esto se da cumplimiento al segundo ciclo comprendido entre los meses de Agosto a Noviembre. El 25 y 26 de Noviembre se desarrollo un encuentro de Jóvenes donde participaron las y los pasantes del proyecto, en el cual pudieron desarrollar propuestas de implementación de la estrategia de empleo juvenil.</p> <p>OCTUBRE 2014: En este mes continúa el segundo ciclo de pasantías del proyecto, colocando a 327 jóvenes en modalidad de pasantía académica en las 24 provincias del país y colocando a 20 jóvenes en modalidad de pasantía de excelencia académica. Se realizó el seguimiento y apoyo psicológico a las y los jóvenes pasantes del segundo ciclo de pasantías en las siguientes provincias: Napo, Imbabura, El Oro, Santo Domingo, Loja, Orellana.</p>	<p>Aguirre Grijalva, Pamela Cristina</p>	<p>13/01/2015 - 06:33 PM</p>
<p>JULIO 2014: en el mes de julio se culminó el primer ciclo de pasantías (abril a Julio) donde fueron beneficiados 319 pasantes académicos y 20 de excelencia académica. Además se realizó el proceso de selección para definir a las y los mejores puntuados en las 24 provincias del país, de esta manera dará inicio el segundo ciclo de pasantías de Agosto a Noviembre del presente año donde 319 pasantes académicos y 20 de excelencia académica. Dichos jóvenes recibieron inducción y fueron presentados en las diferentes intituciones públicas donde pondrán en práctica sus conocimientos.</p> <p>JUNIO 2014: Durante el mes de junio se ejecutaron los talleres de habilidades blandas dirigido a todas las y los pasantes del primer ciclo de Abril a Julio del 2014. Estos talleres se realizaron en 19 provincias del país. Adicionalmente se realizó la socialización del Proyecto en instituciones del sector público a fin de que conozcan sobre el proceso de solicitud de pasantes de Mi Primer Empleo para el segundo ciclo de Julio a Noviembre y como consecuencia de ello se han receptado ya las matrices de requerimiento de pasantes por parte de las instituciones, mismas que serán analizadas por el equipo técnico para la colocación de pasantes en el siguiente ciclo.</p>	<p>Martínez Montenegro, Gabriela Fernanda</p>	<p>05/08/2014 - 02:17 PM</p>
<p>Mayo 2014.- Ee encuentra realizando la planificación para la aprobación del segundo ciclo de pasantías de acuerdo con las disposiciones dadas por las autoridades del MR, se ha realizado el taller de programación neuro lingüística para los técnicos de MPE y DAGP a nivel nacional para los talleres que tendrán lugar en el mes de Junio</p>	<p>Aguirre Grijalva, Pamela Cristina</p>	<p>02/07/2014 - 04:36 PM</p>
<p>Abril 2014.- Se encuentra realizando los procesos de pago de pasantes por el primer mes de pasantías (Marzo), se ecuentra realizando la planificación para la aprobación del segundo ciclo de pasantías de acuerdo con las disposiciones dadas por las autoridades del MRL.</p> <p>Marzo 2014.- Se realizaron los procesos de selección de los pasantes tanto académicos como de excelencia académica, realizando los procesos marcados en el proyectos(test de personalidad, test psicometrico PMA, entrevista con los técnicos del proyecto), el día Lunes 31 de Marzo se presento a los respectivos pasantes a las Instituciones Públicas receptoras para la duración de sus pasantías que iniciaran desde el 01 de Abril hasta el 31 de Julio del 2014.</p>	<p>Lopez Ortiz, Myriam Andrea</p>	<p>02/06/2014 - 08:08 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Febrero 2014: Se encuentra preparada la planificación operativa y administrativa del proyecto para la aprobación de la Máxima Autoridad del MRL, para arrancar con el proyecto en las provincias menos beneficiadas del proyecto (Esmeraldas, Sucumbios, Napo, Orellana, Zamora Chinchipe, El Oro, Loja, Morona Santiago), los pasantes estaran distribuidos en dos ciclos tanto académicos como de excelencia académica.</p> <p>Enero 2014: Se dio priorización al proyecto Mi Primer Empleo mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-1411-OF, del 31 de Diciembre del 2013, en el cual la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de acuerdo a lo señalado en el Acuerdo Ministerial SNDP-040-2013 del 05 de junio de 2013, actualiza la prioridad emitida para el proyecto "Mi Primer Empleo", mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2011-274 de 29 de abril de 2011, por un monto de US\$ 2.174.762,00 para el año 2014. El detalle de la inversión planificada por la institución.</p> <p>Se encuentra realizada la planificación operativa del proyecto, para el año 2014 y enviada para la aprobación de las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales. Donde se encuentra especificado los gastos de personal, gastos administrativos y Número de pasantes académicos y de excelecia académica para el año 2014, según como consta en el narrativo del proyecto 2014-2017.</p>	Sánchez Sánchez, Betty Maribel	05/03/2014 - 06:38 PM
<p>Diciembre 2013: 1. Entrega de las fichas de proyectos de inversión en GPR, según las disposiciones de la Coordinación General de Planificación, tanto en formato SENPLADES y MCPEC 2. Durante este año se incorporaron a 869 pasantes académicos y 40 pasantes de excelencia académica que iniciaron 01 de Marzo del 2013 hasta el 28 de Noviembre del presente año.</p>	Herdoiza Guzman, Diego Marcelo	03/01/2014 - 03:47 PM
<p>Noviembre 2013: 1. Actualización en ficha de proyectos de inversión en GPR, según las disposiciones de la Coordinación General de Planificación. 2. Durante este mes se incorporaron a 118 pasantes académicos para el inicio del cuarto ciclo de pasantías que arranco el 16 de Septiembre del presente año y finalizaran sus pasantías el 31 de Noviembre, conjuntamente con los 167 pasantes del tercer ciclo, cabe indicar que este es el último mes de pasantías.</p>	Herdoiza Guzman, Diego Marcelo	04/12/2013 - 09:10 AM
<p>Octubre 2013: Durante este mes se incorporaron a 118 pasantes académicos para el inicio del cuarto ciclo de pasantías que arranco el 16 de Septiembre del presente año y finalizaran sus pasantías el 31 de Noviembre, conjuntamente con los 167 pasantes del tercer ciclo, los pasantes correspondientes al segundo ciclo finalizaron sus pasantías en 31 de Octubre del presente año.</p>	Herdoiza Guzman, Diego Marcelo	04/11/2013 - 11:11 AM
<p>Septiembre 2013: Durante este mes se incorporaron a 118 pasantes académicos para el inicio del cuarto ciclo de pasantías que arranco el 16 de Septiembre del presente año, conjuntamente con los 130 pasantes del segundo ciclo y los 167 pasantes del tercer ciclo.</p>	Sánchez Sánchez, Betty Maribel	04/10/2013 - 05:12 PM
<p>Agosto 2013: Durante este mes se realizó la inducción a pasantes que han sido seleccionados para ser partícipes del programa en el tercer ciclo de pasantías académicas a nivel nacional sobre el proyecto y los lineamientos del programa. Presentación de pasantes que han sido seleccionados para ser partícipes del programa en el segundo ciclo de pasantías académicas a nivel nacional en las instituciones públicas donde realizarán su pasantía. En este mes se realizó la colocación de 167 jóvenes en pasantías académicas a nivel nacional. Se indica también que en este último semestre no se podrá contar con pasantes de excelencia académica, debido a lineamientos dados por autoridades.</p>	Sánchez Sánchez, Betty Maribel	03/09/2013 - 05:42 PM
<p>Julio 2013: Durante este mes se realizó la inducción a pasantes que han sido seleccionados para ser partícipes del programa en el segundo ciclo de pasantías académicas a nivel nacional sobre el proyecto y los lineamientos del programa. Presentación de pasantes que han sido seleccionados para ser partícipes del programa en el segundo ciclo de pasantías académicas a nivel nacional en las instituciones públicas donde realizarán su pasantía. En este mes se realizó la colocación de 130 jóvenes en pasantías académicas a nivel nacional, cabe indicar que en este mes mediante un incremento presupuestario se ha logrado iniciar un tercer ciclo de pasantías de 167 pasantes académicos correspondiente a los meses de Agosto a Noviembre 2013, la cual arranco con un proceso de selección, inducción y presentación a las entidades públicas, Se indica también que en este último semestre no se podrá contar con pasantes de excelencia académica, debido a lineamientos dados por autoridades.</p>	Herdoiza Guzman, Diego Marcelo	03/09/2013 - 09:54 AM
<p>Junio 2013: En el mes de Junio se da continuidad al ciclo de pasantías de 454 jóvenes en pasantías académicas a nivel nacional y de 40 jóvenes en pasantías de excelencia académica en Pichincha y Guayas, estos pagos se reflejaran a partir del mes de Julio. Se realizo el sexto taller de capacitación correspondiente a liderazgo ético.</p>	Herdoiza Guzman, Diego Marcelo	02/08/2013 - 12:23 PM
<p>Mayo 2013: En el mes de Mayo se da continuidad al ciclo de pasantías de 454 jóvenes en pasantías académicas a nivel nacional y de 40 jóvenes en pasantías de excelencia académica en Pichincha y Guayas, estos pagos se reflejaran a partir del mes de Mayo.</p>	Herdoiza Guzman, Diego Marcelo	19/06/2013 - 08:56 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizo el tercer taller de capacitación correspondiente a LOSEP y Sistema de Talento Humano</p> <p>Abril 2013: En el mes de Abril se realizó da continuidad al ciclo de pasantías de 454 jóvenes en pasantías académicas a nivel nacional y de 40 jóvenes en pasantías de excelencia académica en Pichincha y Guayas, estos pagos se reflejaran a partir del mes de abril. Se realizo el segundo taller de capacitación correspondiente a Planificación Estrategica y el de Inducción al Sector Público.</p> <p>Marzo 2013: Durante este mes se realizó la colocación de 454 jóvenes en pasantías académicas a nivel nacional y se colocó a 40 jóvenes en pasantías de excelencia académica en Pichincha y Guayas. Se realizó el primer taller de capacitación de Motivación y Estrategias del Buen Servicio dirigido a jóvenes de pasantías de excelencia académica</p> <p>Febrero 2013: Durante este mes se realizó la inducción a pasantes que han sido seleccionados para ser partícipes del programa en el primer ciclo de pasantías académicas y de excelencia académica a nivel nacional sobre el proyecto sobre los lineamientos del programa. Presentación de pasantes que han sido seleccionados para ser partícipes del programa en el primer ciclo de pasantías académicas y de excelencia académica a nivel nacional en las instituciones públicas donde realizarán su pasantía.</p> <p>Enero 2013: Durante este mes se realizó un taller sobre los lineaminetos a aplicar durante el proceso de selección de pasantes postulantes a las pasantías académicas y de excelencia académica por parte de los técnicos del proyecto.</p> <p>Se realizó la convocatoria, pre selección y selección a nivel nacional de los jóvenes postulantes a las pasantías académicas y de excelencia académica a nivel nacional. Se ha presentado el documento borrador del convenio de pasantías al Señor. Subsecretario de Empleo y Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Laborales para revisión, aprobación y posterior firma del Señor Ministro.</p> <p>En archivo adjunto se reporta el resumen ejecutivo de acciones realizadas de Agosto a Diciembre del 2012. En archivo adjunto se reporta el resumen ejecutivo de acciones realizadas de enero a julio del 2012</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
El incumplimiento de las clausulas del Convenio por parte de la empresa.	19/09/2022	Viviana Paola Vintimilla De Haz	80	80	64	0/1

Problemas cerrados: 11, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. La no entrega de documentos habilitantes CAUSARÍA retraso de pagos	26/10/2022	Viviana Paola Vintimilla De Haz	80 %	80	64	0/1

Riesgos cerrados: 13, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3	Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4	Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5	Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6	Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7	Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8	Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Acuerdo Ministerial de creación del programa entregado.	9-Entregables Formales	19/07/2007		18/07/2007		Sí	0.21
2	PLANIFICACIÓN: Instrumentos para el proyecto (formatos de informes, matriz de requerimiento, evaluación, etc) aprobados	5-Entregables Intermedios	19/07/2007		19/07/2007		Sí	0.21
3	PLANIFICACIÓN: Matrices de requerimiento institucional de pasantes procesadas.	5-Entregables Intermedios	19/07/2007		19/07/2007		Sí	0.21
4	PLANIFICACIÓN: Base legal del proyecto sistematizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2007		30/07/2007		Sí	0.21
5	EJECUCIÓN: Informe de registro de aspirantes al programa entregado	5-Entregables Intermedios	01/08/2007		01/08/2007		Sí	0.21
6	EJECUCIÓN: Plan de difusión del programa ejecutado	5-Entregables Intermedios	20/08/2007		15/08/2007		Sí	0.21
7	EJECUCIÓN: Informe de ubicación de pasantes en el sector público aprobado	5-Entregables Intermedios	30/11/2007		30/11/2007		Sí	0.21
8	EJECUCIÓN: Informes de actividades mensuales de pasantes revisados y aprobados	5-Entregables Intermedios	30/11/2007		30/11/2007		Sí	0.21
9	EJECUCIÓN: Informe de ubicación de pasantes en el sector público entregado	5-Entregables Intermedios	20/02/2008		20/02/2008		Sí	0.21
10	EJECUCIÓN: Matrices de requerimiento institucional de pasantes procesadas	5-Entregables Intermedios	20/04/2008		20/04/2008		Sí	0.21
11	EJECUCIÓN: Base electrónica para el registro de aspirantes a pasantías creada	5-Entregables Intermedios	05/05/2008		02/05/2008		Sí	0.21
12	EJECUCIÓN: Informes de evaluación a pasantes e instituciones aprobado	5-Entregables Intermedios	25/11/2008		25/11/2008		Sí	0.21
13	EJECUCIÓN: Informes mensuales de pasantes ubicados en el año 2008 sistematizado y entregado	5-Entregables Intermedios	30/11/2008		30/11/2008		Sí	0.21
14	EJECUCIÓN: Matrices de requerimiento institucional de pasantes procesadas	5-Entregables Intermedios	30/04/2009		30/04/2009		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	EJECUCIÓN: Solicitudes de ingreso a nuevas instituciones públicas al proyecto analizadas y aprobadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2009		28/06/2009		Sí	0.21
16	EJECUCIÓN: Reporte de avance del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	10/07/2009		10/07/2009		Sí	0.21
17	EJECUCIÓN: Matrices de requerimiento institucional de pasantes procesadas	5-Entregables Intermedios	30/04/2010		30/04/2010		Sí	0.21
18	EJECUCIÓN: Informe de avance - SIGOB entregado	5-Entregables Intermedios	05/09/2010		02/09/2010		Sí	0.21
19	EJECUCIÓN: Reporte de avance del tercer trimestre entregado	5-Entregables Intermedios	11/10/2010		11/10/2010		Sí	0.21
20	EJECUCIÓN: Certificados de culminación de pasantía entregados	5-Entregables Intermedios	30/12/2010		30/12/2010		Sí	0.21
21	EJECUCIÓN: Informe de visitas a universidades para la selección de pasantes de excelencia académica aprobado	V - Verificación ejecutiva	17/01/2011		15/01/2011		Sí	0.21
22	EJECUCIÓN: Informe de ubicación de pasantes del mes de enero entregado	5-Entregables Intermedios	30/01/2011		30/01/2011		Sí	0.21
23	EJECUCIÓN: Informe de vinculación de cuentas de los jóvenes pasantes ubicados de excelencia académica entregada	1-Solicitud de Información	15/02/2011		15/02/2011		Sí	0.21
24	EJECUCIÓN: Evento de Lanzamiento del Proyecto "Mi Primer Empleo 2" realizado	5-Entregables Intermedios	27/02/2011		17/02/2011		Sí	0.21
25	EJECUCIÓN: Segundo taller de capacitación (Planeación Estratégica) para pasantes de excelencia académica realizado	5-Entregables Intermedios	25/03/2011		24/03/2011		Sí	0.21
26	EJECUCIÓN: Credenciales a los jóvenes pasantes de excelencia académica entregados.	5-Entregables Intermedios	30/03/2011		30/03/2011		Sí	0.21
27	EJECUCIÓN: Convenios con pasantes de excelencia académica firmados.	1-Solicitud de Información	04/04/2011		30/03/2011		Sí	0.21
28	EJECUCIÓN: Participación de los pasantes a nivel nacional en el lanzamiento del Instituto de la Meritocracia	1-Solicitud de Información	18/04/2011		18/04/2011		Sí	0.21
29	EJECUCIÓN: Cuarto taller de capacitación de la LOSEP y normas de control - Sistema Integrado de Talento Humano dirigido a pasantes de excelencia académica realizado.	1-Solicitud de Información	20/05/2011		17/05/2011		Sí	0.21
30	EJECUCIÓN: Informe del nuevo proceso de selección para postulantes a pasantías en el sector público validado	5-Entregables Intermedios	20/05/2011		20/05/2011		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
31	EJECUCIÓN: Convenios con pasantes del sector público firmados	5-Entregables Intermedios	30/05/2011		26/05/2011		Sí	0.21
32	EJECUCIÓN: Quinto taller de capacitación (Sistema Integrado de Talento Humano) para pasantes de excelencia académica ejecutado	5-Entregables Intermedios	17/06/2011		17/06/2011		Sí	0.21
33	EJECUCIÓN: Informe de avance del proyecto entregado	5-Entregables Intermedios	30/06/2011		30/06/2011		Sí	0.21
34	EJECUCIÓN: Sexto taller de capacitación Liderazgo Etico dirigido a pasantes de excelencia académica ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/07/2011		15/07/2011		Sí	0.21
35	EJECUCIÓN: Convenios de pasantes del sector público firmados	5-Entregables Intermedios	30/07/2011		30/07/2011		Sí	0.21
36	EJECUCIÓN: Matriz para levantamiento de procesos aprobada	5-Entregables Intermedios	01/08/2011		01/08/2011		Sí	0.21
37	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria del año 2011 (segundo desembolso) entregada y aprobada	1-Solicitud de Información	20/08/2011		16/08/2011		Sí	0.21
38	EJECUCIÓN: Planificación provincial de ubicación de pasantes entregada y aprobada	5-Entregables Intermedios	30/08/2011		19/08/2011		Sí	0.21
39	EJECUCIÓN: Plan de difusión entregado y aprobado	5-Entregables Intermedios	12/09/2011		12/09/2011		Sí	0.21
40	EJECUCIÓN: Oficio firmado por autoridades dirigido a pasantes de excelencia académica por culminación entregado.	9-Entregables Formales	15/09/2011		15/09/2011		Sí	0.21
41	EJECUCIÓN: Informes de visitas a Instituciones del Sistema de Educación Superior entregados y aprobados.	1-Solicitud de Información	10/10/2011		07/10/2011		Sí	0.21
42	EJECUCIÓN: Reunión de trabajo con las entidades receptoras de pasantes del Proyecto Mi Primer Empleo ejecutada.	5-Entregables Intermedios	26/10/2011		26/10/2011		Sí	0.21
43	EJECUCIÓN: Base de datos depurada	5-Entregables Intermedios	30/11/2011		30/11/2011		Sí	0.21
44	EJECUCIÓN: Certificados de culminación de pasantías 2011 entregados	5-Entregables Intermedios	20/12/2011		20/12/2011		Sí	0.21
45	EJECUCIÓN: Informe de avance de evaluación de impacto del proyecto; realizada por Senplades aprobado.	V - Verificación ejecutiva	20/12/2011		20/12/2011		Sí	0.21
46	EJECUCIÓN: Acuerdo Ministerial de Pasantías "Mi Primer Empleo 2012 aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/01/2012		30/01/2012		Sí	0.21
47	EJECUCIÓN: Nómina para el ingreso al Sistema e-SIPREN - pasantías primer ciclo elaborada.	5-Entregables Intermedios	30/01/2012		30/01/2012		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
48	EJECUCIÓN: Primer taller de capacitación a pasantes de excelencia académica - "Motivación y Estrategias del buen Servicio" ejecutado.	5-Entregables Intermedios	24/02/2012		24/02/2012		Sí	0.21
49	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de pasantías por los jóvenes realizada	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	0.21
50	EJECUCIÓN: Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	5-Entregables Intermedios	03/03/2012		03/03/2012		Sí	0.21
51	EJECUCIÓN: Segundo taller de capacitación a los pasantes de excelencia académica - "Inducción al Sector Público" ejecutado.	5-Entregables Intermedios	16/03/2012		16/03/2012		Sí	0.21
52	EJECUCIÓN: Tercer taller de capacitación a los pasantes de excelencia académica - "Planificación Estratégica" ejecutado.	9-Entregables Formales	30/03/2012		30/03/2012		Sí	0.21
53	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la pasantía realizada por los jóvenes entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	31/03/2012		31/03/2012		Sí	0.21
54	EJECUCIÓN: Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	1-Solicitud de Información	03/04/2012		03/04/2012		Sí	0.21
55	EJECUCIÓN: Cuato y quinto taller de capacitación a pasantes de excelencia académica - "LOSEP" y "Sistema de Talento Humano" ejecutado.	5-Entregables Intermedios	27/04/2012		27/04/2012		Sí	0.21
56	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la pasantía realizada por los jóvenes entregado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	0.21
57	EJECUCIÓN: Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	5-Entregables Intermedios	01/05/2012		01/05/2012		Sí	0.21
58	EJECUCIÓN: Sexto taller de capacitación a pasantes de excelencia académica - "Liderazgo Ético" ejecutado.	1-Solicitud de Información	18/05/2012		18/05/2012		Sí	0.21
59	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la pasantía realizada por los jóvenes entregado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2012		30/05/2012		Sí	0.21
60	EJECUCIÓN: Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	5-Entregables Intermedios	03/06/2012		03/06/2012		Sí	0.21
61	EJECUCIÓN: Elaboración de nómina para el ingreso al Sistema e-SIPREN -pasantías II ciclo entregado	5-Entregables Intermedios	20/06/2012		20/06/2012		Sí	0.21
62	EJECUCIÓN: Certificados de la Capacitación a Pasantes de Excelencia Académica- Taller I, II, III, IV, V,VI entregados.	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
63	EJECUCIÓN: Información estadística para informe de culminación del Primer ciclo de pasantías (Incluye pasantías académicas) levantada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.21
64	EJECUCIÓN: Información estadística para inicio del segundo ciclo de pasantías levantada.	9-Entregables Formales	30/06/2012		28/06/2012		Sí	0.21
65	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la pasantía realizada por los jóvenes entregado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.21
66	EJECUCIÓN: Acta de taller sobre Priorización de Necesidades sobre Empleo Juvenil con la participación de jóvenes del programa entregada.	1-Solicitud de Información	30/07/2012		30/07/2012		Sí	0.21
67	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la pasantía realizada por los jóvenes entregado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	0.21
68	EJECUCIÓN: Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	0.21
69	EJECUCIÓN: Ceremonia de clausura de primer ciclo de pasantías académicas y de excelencia académica ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		29/08/2012		Sí	0.21
70	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la pasantía realizada por los jóvenes entregado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		29/08/2012		Sí	0.21
71	EJECUCIÓN: Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	1-Solicitud de Información	06/09/2012		06/09/2012		Sí	0.21
72	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la pasantía realizada por los jóvenes entregado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.21
73	EJECUCIÓN: Plan de propuesta para la colocación de pasantes al 2013 aprobado.	3-Adjudicación	03/10/2012		03/10/2012		Sí	0.21
74	EJECUCIÓN:Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	5-Entregables Intermedios	06/10/2012		06/10/2012		Sí	0.21
75	EJECUCIÓN:Difusión del programa "Mi Primer Empleo" - Visitas a universidades ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	0.21
76	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a la pasantía realizada por los jóvenes entregado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	0.21
77	EJECUCIÓN:Nuevas directrices de pasantías 2013 a las Instituciones Públicas presentada.	4-Inicio de Trabajo	30/10/2012		30/10/2012		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
78	EJECUCIÓN: Ceremonia de clausura de segundo ciclo de pasantías académicas y de excelencia académica ejecutada.	9-Entregables Formales	03/11/2012		03/11/2012		Sí	0.21
79	EJECUCIÓN: Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	9-Entregables Formales	06/11/2012		06/11/2012		Sí	0.21
80	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a la pasantía realizada por los jóvenes entregado y aprobado.	4-Inicio de Trabajo	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.21
81	EJECUCIÓN: Reunión de presentación de resultados por parte de los técnicos del proyecto realizada	Z - Compromiso Ministerial	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.21
82	EJECUCIÓN: Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	5-Entregables Intermedios	06/12/2012		06/12/2012		Sí	0.21
83	EJECUCIÓN: Base estadística 2012 consolidada.	4-Inicio de Trabajo	30/12/2012		30/12/2012		Sí	0.21
84	EJECUCIÓN: Informe anual de Indicadores de Gestión del Proyecto entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	30/12/2012		30/12/2012		Sí	0.21
85	EJECUCIÓN: Nómina para pago de reconocimiento económico elaborada.	9-Entregables Formales	30/12/2012		18/12/2012		Sí	0.21
86	EJECUCIÓN: Informe de inducción a técnicos acerca de lineamientos sobre proceso de selección de pasantes 2013 entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.21
87	EJECUCIÓN: Informe de inducción a pasantes acerca de lineamientos de pasantías 2013 primer ciclo entregado y aprobado.	4-Inicio de Trabajo	01/03/2013		01/03/2013		Sí	0.21
88	EJECUCIÓN: Documento acuerdo de pasantías 2013 aprobado y publicado.	9-Entregables Formales	29/03/2013		29/03/2013		Sí	0.21
89	EJECUCIÓN: Documento de convenio de pasantías aprobado.	5-Entregables Intermedios	29/03/2013		29/03/2013		Sí	0.21
90	EJECUCIÓN: Informe de primer módulo de capacitación dirigido a pasantes de excelencia académica primer ciclo entregado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	02/04/2013		02/04/2013		Sí	0.21
91	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a pasantes primer ciclo correspondiente al mes de marzo entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	02/04/2013		02/04/2013		Sí	0.21
92	EJECUCIÓN: Nómina de primer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica primer ciclo entregada.	9-Entregables Formales	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.21
93	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a pasantes primer	1-Solicitud de Información	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ciclo correspondiente al mes de abril entregado y aprobado.							
94	EJECUCIÓN:Informe de segundo y tercer módulo de capacitación dirigido a pasantes de excelencia académica primer ciclo entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.21
95	EJECUCIÓN:Nómina de segundo pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica primer ciclo entregada.	1-Solicitud de Información	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.21
96	EJECUCIÓN:Informe de cuarto y quinto módulo de capacitación dirigido a pasantes de excelencia académica primer ciclo entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	03/06/2013		03/06/2013		Sí	0.23
97	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes correspondiente al mes de mayo entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	03/06/2013		03/06/2013		Sí	0.21
98	EJECUCIÓN:Nómina de tercer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica primer ciclo entregada.	1-Solicitud de Información	19/06/2013		19/06/2013		Sí	0.21
99	EJECUCIÓN:Informe de ceremonia de clausura y entrega de certificados de culminación de pasantías académicas y de excelencia académica primer ciclo entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	02/07/2013		02/07/2013		Sí	0.21
100	EJECUCIÓN:Informe de inducción a pasantes acerca de lineamientos de pasantías 2013 segundo ciclo entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	02/07/2013		02/07/2013		Sí	0.21
101	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes correspondiente al mes de junio entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	02/07/2013		02/07/2013		Sí	0.21
102	EJECUCIÓN:Informe del sexto módulo de capacitación dirigido a pasantes de excelencia académica primer ciclo entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	02/07/2013		02/07/2013		Sí	0.21
103	EJECUCIÓN:Informe semestral de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	02/07/2013		02/07/2013		Sí	0.21
104	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes del segundo ciclo correspondiente al mes de julio entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.21
105	EJECUCIÓN:Nómina de cuarto pago al reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia	1-Solicitud de Información	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	académica primer ciclo entregado.							
106	EJECUCIÓN:Informe primer módulo de capacitación dirigido a pasantes de excelencia académica segundo ciclo entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	02/08/2013		02/08/2013		Sí	0.21
107	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes segundo ciclo y tercer ciclo correspondiente al mes de agosto entregado a aprobado.	1-Solicitud de Información	02/09/2013		02/09/2013		Sí	0.21
108	EJECUCIÓN:Nómina de reconocimiento económico a pasantes académicos segundo ciclo entregada.	1-Solicitud de Información	02/09/2013		02/09/2013		Sí	0.21
109	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes correspondiente al segundo, tercer y cuarto ciclo correspondiente al mes de septiembre entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	02/10/2013		02/10/2013		Sí	0.21
110	EJECUCIÓN:Nómina segundo reconocimiento económico a pasantes segundo ciclo y nómina de primer reconocimiento económico a pasantes académicos del tercer ciclo entregada.	1-Solicitud de Información	02/10/2013		02/10/2013		Sí	0.21
111	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes de segundo, tercer y cuarto ciclo correspondiente al mes de octubre entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	02/11/2013		02/11/2013		Sí	0.21
112	EJECUCIÓN:Nómina de tercer reconocimiento económico a pasantes académicos segundo ciclo, nómina de segundo reconocimiento económico a pasantes académicos tercer ciclo y nómina primer reconocimiento económico a pasantes académicos cuarto ciclo entregada.	1-Solicitud de Información	02/11/2013		02/11/2013		Sí	0.21
113	EJECUCIÓN:Informe de ceremonia de clausura y entrega de certificados de culminación de pasantías académicas segundo, tercer y cuarto ciclo entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	10/12/2013		10/12/2013		Sí	0.21
114	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes de segundo, tercer y cuarto ciclo correspondiente al mes de noviembre entregado a aprobado.	1-Solicitud de Información	10/12/2013		10/12/2013		Sí	0.21
115	EJECUCIÓN:Nómina de cuarto reconocimiento económico a pasantes académicos 2do ciclo, nómina 3er y 4to reconocimiento económico	1-Solicitud de Información	10/12/2013		10/12/2013		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	a pasantes académicos 3er ciclo y nómina 2do y 3er reconocimiento económico a pasantes académicos cuarto ciclo entregada.							
116	CIERRE:Informe final de gestión del proyecto entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	23/12/2013		23/12/2013		Sí	0.21
117	EJECUCIÓN:Informe de ejecución financiera del proyecto entregado y aprobado.	1-Solicitud de Información	23/12/2013		23/12/2013		Sí	0.21
118	EJECUCIÓN:Informe de ex pasantes contratados del 2007 al 2013 entregado.	1-Solicitud de Información	23/12/2013		23/12/2013		Sí	0.21
119	PLANIFICADO:Informe de inducción a técnicos acerca de los lineamientos sobre proceso de selección de pasantes entregado y aprobado	4-Inicio de Trabajo	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.21
120	EJECUCIÓN:Documento acuerdo de pasantías aprobado y publicado	9-Entregables Formales	04/04/2014		04/04/2014		Sí	0.21
121	EJECUCIÓN:Documento de convenio de pasantías aprobado	5-Entregables Intermedios	04/04/2014		04/04/2014		Sí	0.21
122	EJECUCIÓN:Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos pasantías 1er. ciclo	9-Entregables Formales	04/04/2014		04/04/2014		Sí	0.21
123	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes marzo	1-Solicitud de Información	02/05/2014		02/05/2014		Sí	0.21
124	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes abril	1-Solicitud de Información	02/05/2014		02/05/2014		Sí	0.21
125	EJECUCIÓN:Nómina de primer pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 1er ciclo entregada	9-Entregables Formales	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.21
126	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes entregado y aprobado mes de mayo	1-Solicitud de Información	02/06/2014		02/06/2014		Sí	0.21
127	EJECUCIÓN: Nómina segundo pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 1er. ciclo entregada	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.21
128	EJECUCIÓN:Informe de capacitación dirigido a pasantes 1er ciclo entregado y aprobado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.21
129	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes junio	1-Solicitud de Información	02/07/2014		02/07/2014		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
130	EJECUCIÓN:Informe semestral de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	04/07/2014		04/07/2014		Sí	0.21
131	EJECUCIÓN:Nomina de cuarto pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 1er ciclo entregado	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.21
132	EJECUCIÓN:Nómina de tercer pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 1er ciclo entregada	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.21
133	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes julio	1-Solicitud de Información	01/08/2014		01/08/2014		Sí	0.21
134	EJECUCIÓN:Informe de ceremonia de clausura y entrega de certificados de culminación de pasantías académicas y de excelencia académica 1er ciclo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.21
135	EJECUCIÓN:Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos pasantías 2do. ciclo	9-Entregables Formales	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.21
136	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes agosto	1-Solicitud de Información	01/09/2014		01/09/2014		Sí	0.21
137	EJECUCIÓN: Nómina de primer pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 2do. ciclo entregada	9-Entregables Formales	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.21
138	EJECUCIÓN:Informe capacitación dirigido a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.21
139	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes septiembre	1-Solicitud de Información	02/10/2014		02/10/2014		Sí	0.21
140	EJECUCIÓN: Nómina de segundo pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 2do. ciclo entregada	9-Entregables Formales	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.21
141	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes octubre	1-Solicitud de Información	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.21
142	EJECUCIÓN: Nómina de tercer pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 2do. ciclo entregada	9-Entregables Formales	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
143	EJECUCIÓN: Informe de ceremonia de clausura y entrega de certificados de culminación de pasantías académicas y de excelencia académica 2do. ciclo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	05/12/2014		05/12/2014		Sí	0.21
144	EJECUCIÓN: Nómina de cuarto pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 2do. ciclo entregada	9-Entregables Formales	05/12/2014		05/12/2014		Sí	0.21
145	EJECUCIÓN: Informe anual de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	12/12/2014		12/12/2014		Sí	0.21
146	EJECUCIÓN: Documento del Acuerdo de Pasantías aprobado y publicado	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.21
147	EJECUCIÓN: Informe de reunión de inducción a técnicos del MDT acerca de los lineamientos sobre proceso de selección de pasantes del proyecto MPE entregado y aprobado	4-Inicio de Trabajo	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.21
148	EJECUCIÓN: Informe de reunión de inducción al Proyecto MPE dirigido a jóvenes colocados en pasantías durante el 1er. ciclo	5-Entregables Intermedios	09/02/2015		09/02/2015		Sí	0.21
149	EJECUCIÓN: Documento de Convenio de pasantías aprobado	9-Entregables Formales	27/02/2015		27/02/2015		Sí	0.21
150	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 1er ciclo entregado y aprobado- Febrero	9-Entregables Formales	03/03/2015		02/03/2015		Sí	0.21
151	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes del 1er. ciclo entregado y aprobado - Febrero	9-Entregables Formales	03/03/2015		02/03/2015		Sí	0.21
152	EJECUCIÓN: Nómina de primer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 1er ciclo entregada	5-Entregables Intermedios	03/03/2015		02/03/2015		Sí	0.21
153	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 1er ciclo entregado y aprobado- Marzo	9-Entregables Formales	06/04/2015		06/04/2015		Sí	0.21
154	EJECUCIÓN: Informe de ejecución de capacitaciones dirigidas a pasantes del 1er ciclo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	06/04/2015		06/04/2015		Sí	0.21
155	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes del 1er. ciclo entregado y aprobado - Marzo	9-Entregables Formales	06/04/2015		06/04/2015		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
156	EJECUCIÓN: Nómina de segundo pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 1er ciclo entregada	5-Entregables Intermedios	06/04/2015		06/04/2015		Sí	0.21
157	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 1er ciclo entregado y aprobado- Abril	9-Entregables Formales	05/05/2015		05/05/2015		Sí	0.21
158	EJECUCIÓN: Informe de reunión de inducción al Proyecto MPE dirigido a jóvenes colocados en pasantías durante el 2do. ciclo	9-Entregables Formales	05/05/2015		05/05/2015		Sí	0.21
159	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes del 1er. ciclo entregado y aprobado - Abril	9-Entregables Formales	05/05/2015		05/05/2015		Sí	0.21
160	EJECUCIÓN: Nómina de tercer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 1er ciclo entregada	5-Entregables Intermedios	05/05/2015		05/05/2015		Sí	0.21
161	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 1er y 2do ciclo entregado y aprobado -Mayo	9-Entregables Formales	02/06/2015		02/06/2015		Sí	0.21
162	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes del 1er. Y 2do. ciclo entregado y aprobado - Mayo	9-Entregables Formales	02/06/2015		02/06/2015		Sí	0.21
163	EJECUCIÓN: Nómina de cuarto pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 1er ciclo; y Nómina de primer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 2do ciclo y entregada	5-Entregables Intermedios	02/06/2015		02/06/2015		Sí	0.21
164	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 2do ciclo entregado y aprobado - Junio	9-Entregables Formales	03/07/2015		03/07/2015		Sí	0.21
165	EJECUCIÓN: Informe de ejecución de capacitaciones dirigidas a pasantes del 2do ciclo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	03/07/2015		03/07/2015		Sí	0.21
166	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes de 2do. ciclo entregado y aprobado - Junio	9-Entregables Formales	03/07/2015		03/07/2015		Sí	0.21
167	EJECUCIÓN: Informe semestral de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	03/07/2015		03/07/2015		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
168	EJECUCIÓN: Nómina de segundo pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 2do ciclo entregada	5-Entregables Intermedios	03/07/2015		03/07/2015		Sí	0.21
169	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 2do ciclo entregado y aprobado - Julio	9-Entregables Formales	04/08/2015		04/08/2015		Sí	0.21
170	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes de 2do. ciclo entregado y aprobado - Julio	9-Entregables Formales	04/08/2015		04/08/2015		Sí	0.21
171	EJECUCIÓN: Nómina de tercer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 2do ciclo entregada	5-Entregables Intermedios	04/08/2015		04/08/2015		Sí	0.21
172	EJECUCIÓN: Informe de reunión de inducción al Proyecto MPE dirigido a jóvenes colocados en pasantías durante el 3er. ciclo	9-Entregables Formales	05/08/2015		05/08/2015		Sí	0.21
173	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 2do y 3er ciclo entregado y aprobado - Agosto	9-Entregables Formales	04/09/2015		04/09/2015		Sí	0.21
174	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del evento de Proyecto Mi Primer Empleo en el marco del día internacional de la Juventud	9-Entregables Formales	04/09/2015		04/09/2015		Sí	0.21
175	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes de 2do y 3er. ciclo entregado y aprobado - Agosto	9-Entregables Formales	04/09/2015		04/09/2015		Sí	0.21
176	EJECUCIÓN: Nómina de cuarto pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 2do ciclo; y Nómina de primer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 3er ciclo y entregada	5-Entregables Intermedios	04/09/2015		04/09/2015		Sí	0.21
177	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 3er ciclo entregado y aprobado - Septiembre	9-Entregables Formales	05/10/2015		05/10/2015		Sí	0.21
178	EJECUCIÓN: Informe de ejecución de capacitaciones dirigidas a pasantes del 3er ciclo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	05/10/2015		05/10/2015		Sí	0.21
179	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes de 3er. ciclo entregado y aprobado -Septiembre	9-Entregables Formales	05/10/2015		05/10/2015		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
180	EJECUCIÓN: Nómina de segundo pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 3er ciclo entregada	5-Entregables Intermedios	05/10/2015		05/10/2015		Sí	0.21
181	EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 3er ciclo entregado y aprobado - Octubre	9-Entregables Formales	05/11/2015		04/11/2015		Sí	0.21
182	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes de 3er. ciclo entregado y aprobado -Octubre	9-Entregables Formales	05/11/2015		04/11/2015		Sí	0.21
183	EJECUCIÓN:Nómina de tercer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 3er ciclo entregada	5-Entregables Intermedios	05/11/2015		04/11/2015		Sí	0.21
184	EJECUCIÓN: Informe de ceremonia de clausura y entrega de certificados de culminación de pasantías académicas y de excelencia académica 2015 entregado y aprobado	9-Entregables Formales	04/12/2015		04/12/2015		Sí	0.21
185	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico a pasantes de 3er. ciclo entregado y aprobado -Noviembre	9-Entregables Formales	04/12/2015		04/12/2015		Sí	0.21
186	EJECUCIÓN: Nómina de cuarto pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 3er ciclo	5-Entregables Intermedios	04/12/2015		04/12/2015		Sí	0.21
187	EJECUCIÓN:Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 3er ciclo entregado y aprobado-Noviembre	9-Entregables Formales	04/12/2015		04/12/2015		Sí	0.21
188	EJECUCIÓN: Informe anual de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.21
189	EJECUCIÓN: Informe de ex pasantes contratados del 2007 al 2015 entregado.	1-Solicitud de Información	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.21
190	EJECUCIÓN: Documento de planificación anual de Inversión del Proyecto Mi Primer Empleo para el año 2016 entregado	9-Entregables Formales	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.21
191	EJECUCIÓN:Informe de socialización del Proyecto Mi Primer Empleo a Instituciones Públicas e Instituciones de Educación Superior entregado	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.21
192	EJECUCIÓN:Documento acuerdo de pasantías aprobado y publicado	9-Entregables Formales	12/02/2016		12/02/2016		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
193	EJECUCIÓN:Documento de convenio de pasantías aprobado	9-Entregables Formales	12/02/2016		12/02/2016		Sí	0.21
194	EJECUCIÓN:Informe de inducción a técnicos acerca de los lineamientos sobre proceso de selección de pasantes entregado y aprobado	9-Entregables Formales	12/02/2016		12/02/2016		Sí	0.21
195	EJECUCIÓN:Informe de inducción a instituciones públicas receptoras acerca de los lineamientos de las pasantías 1er. ciclo entregado	9-Entregables Formales	04/03/2016		04/03/2016		Sí	0.21
196	EJECUCIÓN:Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos de las pasantías 1er. ciclo entregado	9-Entregables Formales	04/03/2016		04/03/2016		Sí	0.21
197	EJECUCIÓN:Informe de capacitación dirigido a pasantes 1er ciclo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	04/04/2016		23/03/2016		Sí	0.21
198	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes marzo	9-Entregables Formales	04/04/2016		31/03/2016		Sí	0.21
199	EJECUCIÓN:Nómina del mes de marzo del reconocimiento económico a pasantes del 1er ciclo entregada.	5-Entregables Intermedios	04/04/2016		31/03/2016		Sí	0.21
200	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes abril	9-Entregables Formales	06/05/2016		05/05/2016		Sí	0.21
201	EJECUCIÓN:Nómina del mes de abril del reconocimiento económico a pasantes del 1er ciclo entregada.	5-Entregables Intermedios	06/05/2016		05/05/2016		Sí	0.21
202	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes mayo	9-Entregables Formales	03/06/2016		01/06/2016		Sí	0.21
203	EJECUCIÓN:Nómina del mes de mayo del reconocimiento económico a pasantes del 1er ciclo entregada.	5-Entregables Intermedios	03/06/2016		01/06/2016		Sí	0.21
204	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes junio	9-Entregables Formales	04/07/2016		30/06/2016		Sí	0.21
205	EJECUCIÓN:Informe semestral de acciones interintucionales para generar mayor impacto del Proyecto Mi Primer Empleo entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	04/07/2016		30/06/2016		Sí	0.21
206	EJECUCIÓN:Informe semestral de ejecución del Proyecto Mi Primer Empleo entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	04/07/2016		30/06/2016		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
207	EJECUCIÓN:Nómina del mes de junio del reconocimiento económico a pasantes del 1er ciclo entregada.	5-Entregables Intermedios	04/07/2016		30/06/2016		Sí	0.21
208	EJECUCIÓN:Informe de inducción a instituciones públicas receptoras acerca de los lineamientos de las pasantías 2do. ciclo entregado	9-Entregables Formales	05/08/2016		04/08/2016		Sí	0.21
209	EJECUCIÓN:Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos de las pasantías 2do. ciclo entregado	9-Entregables Formales	05/08/2016		04/08/2016		Sí	0.21
210	EJECUCIÓN:Informe de capacitación dirigido a pasantes 2do ciclo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	05/09/2016		05/09/2016		Sí	0.21
211	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes agosto	9-Entregables Formales	05/09/2016		05/09/2016		Sí	0.21
212	EJECUCIÓN:Nómina del mes de agosto del reconocimiento económico a pasantes del 2do. ciclo entregada.	5-Entregables Intermedios	05/09/2016		05/09/2016		Sí	0.21
213	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes septiembre	9-Entregables Formales	04/10/2016		04/10/2016		Sí	0.21
214	EJECUCIÓN:Nómina del mes de septiembre del reconocimiento económico a pasantes del 2do ciclo entregada.	5-Entregables Intermedios	04/10/2016		04/10/2016		Sí	0.21
215	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes octubre	9-Entregables Formales	07/11/2016		01/11/2016		Sí	0.21
216	EJECUCIÓN:Nómina del mes de octubre del reconocimiento económico a pasantes del 2do ciclo entregada.	5-Entregables Intermedios	07/11/2016		01/11/2016		Sí	0.21
217	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes noviembre	9-Entregables Formales	02/12/2016		01/12/2016		Sí	0.21
218	EJECUCIÓN:Nómina del mes de noviembre del reconocimiento económico a pasantes del 2do ciclo entregada.	5-Entregables Intermedios	02/12/2016		01/12/2016		Sí	0.21
219	EJECUCIÓN:Informe anual de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.21
220	EJECUCIÓN:Informe de impacto del Proyecto Mi Primer Empleo del 2007 al 2016 entregado.	9-Entregables Formales	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
221	EJECUCIÓN: 1 Documento de planificación anual de Inversión del Proyecto Mi Primer Empleo para el año 2017 entregado	9-Entregables Formales	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.21
222	EJECUCIÓN: 2 Informe de socialización del Proyecto Mi Primer Empleo a Instituciones Públicas e Instituciones de Educación Superior entregado	9-Entregables Formales	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.21
223	EJECUCIÓN: 3 Documento de convenio de pasantías aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.21
224	EJECUCIÓN: 4 Informe de inducción a técnicos a cerca de los lineamientos sobre proceso de selección de pasantes entregado y aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.21
225	EJECUCIÓN: 5 Informe de inducción a Instituciones Públicas receptoras acerca de los lineamientos de las pasantías 1er. ciclo entregado	9-Entregables Formales	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.21
226	EJECUCIÓN: Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos de las pasantías 1er. ciclo entregado	9-Entregables Formales	10/02/2017		06/02/2017		Sí	0.21
227	EJECUCIÓN: Programación anual aprobada 2017	9-Entregables Formales	21/02/2017		10/02/2017		Sí	0.21
228	EJECUCIÓN: Informe de capacitación dirigido a pasantes 1er ciclo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	06/03/2017		06/03/2017		Sí	0.21
229	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento, acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes 1er ciclo entregado y aprobado mes febrero	9-Entregables Formales	06/03/2017		06/03/2017		Sí	0.21
230	EJECUCIÓN:Nómina del mes de febrero del reconocimiento económico a pasantes del 1er ciclo entregada.	9-Entregables Formales	06/03/2017		06/03/2017		Sí	0.21
231	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes marzo	9-Entregables Formales	07/04/2017		07/04/2017		Sí	0.21
232	EJECUCIÓN:Nómina del mes de marzo del reconocimiento económico a pasantes del 1er ciclo entregada.	9-Entregables Formales	07/04/2017		07/04/2017		Sí	0.21
233	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes abril	9-Entregables Formales	05/05/2017		05/05/2017		Sí	0.21
234	EJECUCIÓN:Nómina del mes de abril del reconocimiento económico a pasantes del 1er ciclo entregada.	9-Entregables Formales	05/05/2017		05/05/2017		Sí	0.21
235	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a	9-Entregables Formales	06/06/2017		06/06/2017		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes mayo							
236	EJECUCIÓN:Nómina del mes de mayo del reconocimiento económico a pasantes del 1er ciclo entregada.	9-Entregables Formales	06/06/2017		06/06/2017		Sí	0.21
237	EJECUCIÓN: 1 Informe semestral de ejecución del Proyecto Mi Primer Empleo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	04/07/2017		04/07/2017		Sí	0.21
238	EJECUCIÓN:2 Informe semestral de acciones Interinstitucionales para generar mayor impacto del Proyecto Mi Primer Empleo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	04/07/2017		04/07/2017		Sí	0.21
239	EJECUCIÓN: 1 Informe de inducción a Instituciones Públicas receptoras acerca de los lineamientos de las pasantías 2do. ciclo entregado	9-Entregables Formales	04/08/2017		04/08/2017		Sí	0.21
240	EJECUCIÓN: 2 Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos de las pasantías 2do. ciclo entregado	9-Entregables Formales	04/08/2017		04/08/2017		Sí	0.21
241	EJECUCIÓN:Informe de capacitación dirigido a pasantes 2do ciclo entregado y aprobado	9-Entregables Formales	06/09/2017		06/09/2017		Sí	0.21
242	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes agosto	9-Entregables Formales	06/09/2017		06/09/2017		Sí	0.21
243	EJECUCIÓN:Nómina del mes de agosto del reconocimiento económico a pasantes del 2do. ciclo entregada.	9-Entregables Formales	06/09/2017		05/09/2017		Sí	0.21
244	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes septiembre	9-Entregables Formales	05/10/2017		05/10/2017		Sí	0.21
245	EJECUCIÓN:Nómina del mes de septiembre del reconocimiento económico a pasantes del 2do ciclo entregada.	9-Entregables Formales	05/10/2017		05/10/2017		Sí	0.21
246	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes octubre	9-Entregables Formales	07/11/2017		06/11/2017		Sí	0.21
247	EJECUCIÓN:Nómina del mes de octubre del reconocimiento económico a pasantes del 2do ciclo entregada.	9-Entregables Formales	07/11/2017		31/10/2017		Sí	0.21
248	EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes noviembre	9-Entregables Formales	04/12/2017		04/12/2017		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
249	EJECUCIÓN:Nómina del mes de noviembre del reconocimiento económico a pasantes del 2do ciclo entregada.	9-Entregables Formales	04/12/2017		04/12/2017		Sí	0.21
250	EJECUCIÓN:Informe anual de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	9-Entregables Formales	15/12/2017		15/12/2017		Sí	0.21
251	EJECUCIÓN:Informe de impacto del Proyecto Mi Primer Empleo del 2007 al 2017 entregado.	9-Entregables Formales	15/12/2017		15/12/2017		Sí	0.21
252	EJECUCIÓN: Informe de colocación pasantías/prácticas pre profesionales mes de julio entregado	9-Entregables Formales	03/08/2018	03/08/2018			No	0.21
253	EJECUCIÓN: Informe de incentivos a empresas mes de junio entregado	9-Entregables Formales	03/08/2018	03/08/2018			No	0.21
254	EJECUCIÓN: Informe de capacitación a jóvenes beneficiarios periodo mayo - agosto entregado	9-Entregables Formales	05/09/2018	05/09/2018			No	0.21
255	EJECUCIÓN: Informe de colocación pasantías/prácticas pre profesionales mes de agosto	9-Entregables Formales	05/09/2018	05/09/2018			No	0.21
256	EJECUCIÓN: Informe de incentivos a empresas mes de julio entregado	9-Entregables Formales	05/09/2018	05/09/2018			No	0.21
257	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a pasantes y practicantes julio - agosto entregado	9-Entregables Formales	05/09/2018	05/09/2018			No	0.21
258	EJECUCIÓN: Informe de socialización IESS, Instituciones Públicas y Privadas julio - agosto entregado	9-Entregables Formales	05/09/2018	05/09/2018			No	0.21
259	EJECUCIÓN: Informe de asistencia técnica a usuarios del Proyecto Mi Primer Empleo - Octubre	9-Entregables Formales	05/11/2018		05/11/2018		Sí	0.21
260	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria - Octubre	9-Entregables Formales	05/11/2018		05/11/2018		Sí	0.21
261	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Octubre	9-Entregables Formales	05/11/2018		05/11/2018		Sí	0.21
262	EJECUCIÓN: Informe de gestión general - Octubre	9-Entregables Formales	05/11/2018		05/11/2018		Sí	0.21
263	EJECUCIÓN: Informe de ubicación de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Octubre	9-Entregables Formales	05/11/2018		05/11/2018		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
264	EJECUCIÓN: Informe de gestión general - Noviembre	5-Entregables Intermedios	05/12/2018		05/12/2018		Sí	0.21
265	EJECUCIÓN: Informe de asistencia técnica a usuarios del Proyecto Mi Primer Empleo - Noviembre	9-Entregables Formales	05/12/2018		05/12/2018		Sí	0.21
266	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria - Noviembre	9-Entregables Formales	05/12/2018		05/12/2018		Sí	0.21
267	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Noviembre	9-Entregables Formales	05/12/2018		05/12/2018		Sí	0.21
268	EJECUCIÓN: Informe de incentivos económicos otorgados a favor del Sector privado por ubicación y contratación de jóvenes pasantes - Octubre	9-Entregables Formales	05/12/2018		05/12/2018		Sí	0.21
269	EJECUCIÓN: Informe de ubicación de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Noviembre	9-Entregables Formales	05/12/2018		05/12/2018		Sí	0.24
270	EJECUCIÓN: ACTIVIDADES 2019	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.21
271	EJECUCIÓN: Informe de asistencia técnica a usuarios del Proyecto Mi Primer Empleo - Diciembre	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.21
272	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria - 2018	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.21
273	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Diciembre	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.21
274	EJECUCIÓN: Informe de gestión general - Año 2018	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.21
275	EJECUCIÓN: Informe de inserción laboral de jóvenes pasantes - Octubre-Diciembre	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.21
276	EJECUCIÓN: Informe del servicio de capacitaciones virtuales a jóvenes beneficiarios del proyecto Mi Primer Empleo - Diciembre	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.24
277	EJECUCIÓN: Informe de incentivos económicos otorgados a favor del Sector privado por ubicación y contratación de jóvenes pasantes - Noviembre	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.21
278	EJECUCIÓN: Informe de ubicación de jóvenes	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Diciembre							
279	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Enero	5-Entregables Intermedios	05/02/2019		05/02/2019		Sí	0.21
280	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Enero	5-Entregables Intermedios	05/02/2019		05/02/2019		Sí	0.21
281	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Febrero	5-Entregables Intermedios	05/03/2019		05/03/2019		Sí	0.21
282	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Febrero	5-Entregables Intermedios	05/03/2019		05/03/2019		Sí	0.21
283	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Marzo	5-Entregables Intermedios	05/04/2019		02/04/2019		Sí	0.21
284	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Marzo	5-Entregables Intermedios	05/04/2019		02/04/2019		Sí	0.21
285	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Abril	5-Entregables Intermedios	03/05/2019		02/05/2019		Sí	0.21
286	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Abril	5-Entregables Intermedios	03/05/2019		02/05/2019		Sí	0.21
287	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Mayo	5-Entregables Intermedios	05/06/2019		03/06/2019		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
288	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Mayo	5-Entregables Intermedios	05/06/2019		03/06/2019		Sí	0.21
289	EJECUCIÓN: Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios - Semestral	5-Entregables Intermedios	05/07/2019		04/07/2019		Sí	0.21
290	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria - Semestral	5-Entregables Intermedios	05/07/2019		04/07/2019		Sí	0.21
291	EJECUCIÓN: Informe de gestión - Semestral	5-Entregables Intermedios	05/07/2019		04/07/2019		Sí	0.21
292	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Julio	5-Entregables Intermedios	05/08/2019		02/08/2019		Sí	0.21
293	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Julio	5-Entregables Intermedios	05/08/2019		02/08/2019		Sí	0.21
294	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Agosto	5-Entregables Intermedios	05/09/2019		03/09/2019		Sí	0.21
295	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Agosto	5-Entregables Intermedios	05/09/2019		03/09/2019		Sí	0.21
296	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Septiembre	5-Entregables Intermedios	04/10/2019		04/10/2019		Sí	0.21
297	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Septiembre	5-Entregables Intermedios	04/10/2019		04/10/2019		Sí	0.21
298	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Octubre	5-Entregables Intermedios	05/11/2019		05/11/2019		Sí	0.21
299	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas	5-Entregables Intermedios	05/11/2019		05/11/2019		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	pre profesionales en el Sector público - Octubre							
300	EJECUCIÓN: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Noviembre	5-Entregables Intermedios	05/12/2019		03/12/2019		Sí	0.21
301	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Noviembre	5-Entregables Intermedios	05/12/2019		03/12/2019		Sí	0.21
302	CIERRE: Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios - Anual	9-Entregables Formales	03/01/2020		03/01/2020		Sí	0.21
303	CIERRE: Informe de ejecución presupuestaria - Anual	9-Entregables Formales	03/01/2020		03/01/2020		Sí	0.29
304	CIERRE: Informe de gestión - Anual	9-Entregables Formales	03/01/2020		03/01/2020		Sí	0.21
305	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual enero 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	05/02/2020		05/02/2020		Sí	0.48
306	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual enero 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	05/02/2020		05/02/2020		Sí	0.48
307	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual febrero 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	05/03/2020		04/03/2020		Sí	0.48
308	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual febrero 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	05/03/2020		04/03/2020		Sí	0.48
309	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual marzo 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	03/04/2020		03/04/2020		Sí	0.48
310	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual marzo 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	03/04/2020		03/04/2020		Sí	0.47

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
311	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual abril 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	05/05/2020		05/05/2020		Sí	0.48
312	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual abril 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	05/05/2020		05/05/2020		Sí	0.48
313	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual mayo 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2020		05/06/2020		Sí	0.48
314	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual mayo 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2020		05/06/2020		Sí	0.48
315	EJECUCIÓN: Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios semestral enero - junio entregado	5-Entregables Intermedios	03/07/2020		03/07/2020		Sí	0.47
316	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria semestral enero -junio entregado	5-Entregables Intermedios	03/07/2020		03/07/2020		Sí	0.48
317	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual junio 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	03/07/2020		03/07/2020		Sí	0.48
318	EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral enero - junio entregado	5-Entregables Intermedios	03/07/2020		03/07/2020		Sí	0.48
319	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual junio 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	03/07/2020		03/07/2020		Sí	0.49
320	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual julio 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	05/08/2020		05/08/2020		Sí	0.49
321	Informe de generación mensual julio 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	05/08/2020		05/08/2020		Sí	0.49

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
322	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual agosto 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	04/09/2020		03/09/2020		Sí	0.49
323	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual agosto 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	04/09/2020		03/09/2020		Sí	0.49
324	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual septiembre 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	05/10/2020		05/10/2020		Sí	0.49
325	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual septiembre 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	05/10/2020		05/10/2020		Sí	0.49
326	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual octubre 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	05/11/2020	04/11/2020			No	0.49
327	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual octubre 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	05/11/2020		04/11/2020		Sí	0.49
328	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual noviembre 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	04/12/2020		04/12/2020		Sí	0.49
329	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual noviembre 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	04/12/2020		04/12/2020		Sí	0.49
330	EJECUCIÓN: Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios anual entregado	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	0.49
331	EJECUCIÓN: Informe de capacitaciones para jóvenes	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	0.49

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	beneficiarios semestral julio - diciembre entregado							
332	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria anual entregado	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	0.48
333	EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria semestral julio - diciembre entregado	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	0.49
334	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual diciembre 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	5-Entregables Intermedios	05/01/2021	05/01/2021			No	0.49
335	EJECUCIÓN: Informe de gestión anual entregado	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	0.49
336	EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral julio - diciembre entregado	5-Entregables Intermedios	05/01/2021		05/01/2021		Sí	0.49
337	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual diciembre 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	5-Entregables Intermedios	05/01/2021	05/01/2021			No	0.49
338	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual enero 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/02/2021		01/02/2021		Sí	0.4
339	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual enero 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/02/2021		01/02/2021		Sí	0.4
340	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual febrero 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/03/2021		01/03/2021		Sí	0.4
341	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual febrero 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/03/2021		01/03/2021		Sí	0.4
342	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual marzo 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/04/2021		01/04/2021		Sí	0.4
343	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual marzo 2.021 de jóvenes estudiantes	5-Entregables Intermedios	01/04/2021		01/04/2021		Sí	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.							
344	EJECUCIÓN:Informe de generación mensual abril 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	03/05/2021		03/05/2021		Sí	0.4
345	EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual abril 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	03/05/2021		03/05/2021		Sí	0.4
346	EJECUCIÓN:Informe de generación mensual mayo 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado	5-Entregables Intermedios	01/06/2021	01/06/2021			No	0.4
347	EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual mayo 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/06/2021		01/06/2021		Sí	0.4
348	EJECUCIÓN:Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios semestral enero - junio 2021, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/07/2021		01/07/2021		Sí	0.5
349	EJECUCIÓN:Informe de ejecución presupuestaria semestral enero -junio 2021, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/07/2021		01/07/2021		Sí	0.5
350	EJECUCIÓN:Informe de generación mensual junio 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/07/2021		01/07/2021		Sí	0.5
351	EJECUCIÓN:Informe de gestión semestral enero - junio 2021, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/07/2021		01/07/2021		Sí	0.5
352	EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual junio 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/07/2021		01/07/2021		Sí	0.5
353	EJECUCIÓN:Informe de generación mensual julio 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	02/08/2021		02/08/2021		Sí	0.4
354	EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual julio 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	02/08/2021		02/08/2021		Sí	0.4
355	EJECUCIÓN:Informe de generación mensual agosto	5-Entregables Intermedios	01/09/2021		01/09/2021		Sí	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.							
356	EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual agosto 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/09/2021		01/09/2021		Sí	0.4
357	EJECUCIÓN:Informe de generación mensual septiembre 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/10/2021	01/10/2021			No	0.4
358	EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual septiembre 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/10/2021		01/10/2021		Sí	0.4
359	EJECUCIÓN:Informe de generación mensual octubre 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/11/2021	01/11/2021			No	0.4
360	EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual octubre 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/11/2021		01/11/2021		Sí	0.4
361	EJECUCIÓN:Informe de generación mensual noviembre 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/12/2021	01/12/2021			No	0.4
362	EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual noviembre 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/12/2021		01/12/2021		Sí	0.4
363	EJECUCIÓN:Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios anual diciembre 2.021, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021		30/12/2021		Sí	0.4
364	EJECUCIÓN:Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios semestral julio - diciembre 2.021, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.4
365	EJECUCIÓN:Informe de ejecución presupuestaria anual diciembre 2.021, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.4
366	EJECUCIÓN:Informe de ejecución presupuestaria semestral julio - diciembre 2.021, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
367	EJECUCIÓN: Informe de generación mensual diciembre 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.5
368	EJECUCIÓN: Informe de gestión anual 2.021, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021		30/12/2021		Sí	0.5
369	EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral julio - diciembre 2.021, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021		30/12/2021		Sí	0.5
370	EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual diciembre 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.5
371	EJECUCIÓN: Informe de revisión de información referente a la documentación habilitante para el pago, aprobado.	9-Entregables Formales	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.4
372	EJECUCIÓN: Solicitud de constancia de la certificación del PAP a la dirección de planificación, realizada.	5-Entregables Intermedios	09/10/2022		09/10/2022		Sí	0.5
373	EJECUCIÓN: Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Dirección Financiera Grupo 78, realizada.	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		11/10/2022		Sí	0.5
374	EJECUCIÓN: Informe de gestión para la ejecución del primer pago, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	0.5
375	EJECUCIÓN: Informe de revisión de información referente a la documentación habilitante para el segundo pago, aprobado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	0.5
376	EJECUCIÓN: Solicitud de constancia de la certificación del PAP a la dirección de planificación, realizada.	5-Entregables Intermedios	09/11/2022		09/11/2022		Sí	0.5
377	EJECUCIÓN: Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Dirección Financiera Grupo 78, realizada.	5-Entregables Intermedios	11/11/2022		11/11/2022		Sí	0.5
378	EJECUCIÓN: Informe de gestión para la ejecución del segundo pago, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/12/2022		01/12/2022		Sí	0.5
379	EJECUCIÓN: Consolidación de Pagos, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.5
380	EJECUCIÓN: Realizar acta de terminación de convenio, suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.4

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión basada en el Hito 246 monitoreada se cumple con normalidad.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/12/2017
2	Supervisión del Proyecto K005 MDT - Mi Primer Empleo	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/11/2017
3	Supervisión del Proyecto K005 MDT -Mi Primer Empleo	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/10/2017
4	Proyecto cumplió hitos de acuerdo a lo planificado.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/09/2017
5	Supervisión del Proyecto K005 MDT - Mi Primer Empleo	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/07/2017
6	Proyecto cumplió hitos de acuerdo a lo planificado.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	26/07/2017
7	Proyecto se ejecuta según lo planificado	Verduga Cedeño, Mary Nesbith	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	30/06/2017
8	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	31/05/2017
9	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/05/2017
10	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	08/01/2016
11	Supervisión Positiva: Capacitaciones para el Proyecto.	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	27/04/2017
12	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/03/2017
13	Pasante colocada en Ministerio de Turismo inconforme por funciones no afines a su especialidad	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	21/02/2017
14	VERIFICACION AVANCE DE PROYECTO	Naranjo, Carlos Guillermo	{PR} - Provincia - PASTAZA	22/02/2017
15	EJECUTIVA	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	24/02/2017
16	Informe Supervision Proyecto K005 MDT - Mi Primer Empleo Enero 2017. Archivo firmado	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/01/2017
17	Grupos 2016 y 2017	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/01/2017
18	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/12/2016
19	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	25/11/2016
20	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	25/11/2016
21	Supervisión positiva se pudo obtener información del avance del proyecto de acuerdo al hito 212	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	30/09/2016
22	Beneficiados proceso actual	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/09/2016
23	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/09/2016
24	Proyecto Mi Primer Empleo cumple hitos 208 y 209	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	26/09/2016
25	Supervisión positiva	Llorret Valdívieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/07/2016
26	EL PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	28/07/2016
27	Supervisión- Mi Primer Empleo	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	08/07/2016
28	Supervisión Positiva - Selección de pasantes.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/07/2016
29	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/06/2016
30	Proyecto Mi Primer Empleo del Ministerio de Trabajo cumple hitos 200 y 201	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	29/06/2016
31	Proyecto del MT - Mi Primer Empleo cumple hios 200 y 201.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	29/06/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
32	Constatación Mi Primer Empleo	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	24/06/2016
33	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	17/06/2016
34	K005 MDT- Mi Primer Empleo TUNGURAHUA	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	07/06/2016
35	Supervicion negativa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	31/05/2016
36	EL PROYECTO NO SE EJEUCUTA EN EL CANTON GUARANDA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/05/2016
37	Supervision del Proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	25/05/2016
38	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	13/05/2016
39	Proyecto Mi Primer Empleo del Ministerio de Trabajo cumple hitos planificados.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	27/04/2016
40	PROYECTO NO SE EJECTA EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	23/04/2016
41	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	27/04/2016
42	PROYECTO SE EJECTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/03/2016
43	Se colocaron 6 pasantes en instituciones del sector público en Zamora Chinchipe	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	11/03/2016
44	EN EJECTACION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	10/03/2016
45	Supervisión Mi Primer Empleo	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	04/03/2016
46	SUPERVISIÓN EXITOSA	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	26/02/2016
47	PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	27/02/2016
48	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/02/2016
49	supervision positiva	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/02/2016
50	Supervision negativa no se pudo verificar el funcionamiento del proyecto de acuerdo al hito 194	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/02/2016
51	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	18/02/2016
52	Proyecto Mi Primer Empleo se encuentra en proceso de convocatoria y selección de jóvenes que serán colocados en el primer ciclo de pasantías.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	13/02/2016
53	Verificar la ejecución	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	27/01/2016
54	Supervisión en la delegación del MDT en el CAC	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	25/01/2016
55	Supervisión Positiva - Proyecto en servicio de los jóvenes estudiantes.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/01/2016
56	Mi Primer Empleo - Tungurahua	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	22/01/2016
57	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	08/01/2016
58	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	08/01/2016
59	Último tercer ciclo (agosto-noviembre 2015) culminó satisfactoriamente.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/12/2015
60	"Jóvenes del 3er. Ciclo culminaron sus pasantías-Zamora Chinchipe "	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	29/12/2015
61	PROYECTO TERMINADO	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	24/12/2015
62	Proyecto supervisado en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	10/12/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
63	Gestión de la terminación del curso de instalación de cocinas(CNEL) Están en proceso de formación como ASOCIACIÓN, para elegir la Directiva, abrir cu	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/11/2015
64	supervicion exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	30/11/2015
65	Supervisión Mi Primer Empleo	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	20/11/2015
66	Constatación Primer Empleo	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/10/2015
67	Supervisión positiva, 64% de avance, se cumple de acuerdo a lo planificado.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/10/2015
68	articular a los gremios que gremios y asociaciones integran Economía Popular y Solidaria, con empresa pública y privada, base de datos para el portal	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/10/2015
69	Supervisión-Mi Primer Empleo	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	16/10/2015
70	Proyecto Mi Primer Empleo cumple con hitos programados.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	12/10/2015
71	SOCIO EMPLEO	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/09/2015
72	: PROYECTO NO SE DESARROLLA POR FALTA DE COBERTURA EN EL CANTÓN CHILLANES.	Gavilán Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/08/2015
73	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	25/08/2015
74	El proyecto se ejecuta de manera satisfactoria en la provincia del Guayas	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	25/08/2015
75	Constatación Positiva de Ejecución de Proyecto Mi Primer Empleo del MT en la Provincia de El Oro.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	25/08/2015
76	Supervisión positiva, se cumple de acuerdo a los parámetros establecidos	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	21/08/2015
77	Supervisión- Mi Primer Empleo	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/08/2015
78	5 jóvenes colocados como pasantes del 3er. ciclo en Zamora Chinchipe"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	21/08/2015
79	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/07/2015
80	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	23/07/2015
81	Supervisión Mi Primer Empleo	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	23/07/2015
82	PROYECTO EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	20/07/2015
83	Supervisión positiva se ha obtenido informacion de la gestion del proyecto en la provincia de Morona Santiago de acuerdo al hito 165	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	08/07/2015
84	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	23/06/2015
85	Superisión positiva, proyecto avanza de acuerdo a lo planificado	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	24/06/2015
86	PROYECTO TERMINADO	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	27/05/2015
87	Supervisión Mi Primer Empleo	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	14/05/2015
88	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/04/2015
89	Supervisión satisfactoria a los hitos del mes y a la ejecución del proyecto en la Provincia del Azuay	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/04/2015
90	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/04/2015
91	En Mayo 2015, iniciará las pasantías del 2do. Ciclo en Zamora Chinchipe	Guamán Cajas, Víctor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	24/04/2015
92	Proyecto Mi Primer Empleo cumpliendo en El Oro.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	29/04/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
93	Verificación del cumplimiento de hitos de 149-152.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	16/03/2015
94	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	23/02/2015
95	OBRA TERMINADA	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	13/01/2015
96	Proyecto Finalizado	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	24/12/2014
97	SUPERVISAR A LOS HITOS DEL MES	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/12/2014
98	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	06/12/2014
99	Mi Primer Empleo	Gaete Martínez, Sergio Orlando	{PR} - Provincia - PICHINCHA	12/12/2014
100	Proyecto se desarrolla en la capital provincial pero no existe cobertura a los demás Cantones	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	14/11/2014
101	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN ORELLANA	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	28/10/2014
102	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/10/2014
103	hito 135 Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos pasantías 2do. ciclo	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	21/10/2014
104	Proyecto Mi Primer Empleo	Gaete Martínez, Sergio Orlando	{PR} - Provincia - PICHINCHA	15/10/2014
105	Proyecto_K005_ MI Primer Empleo	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	25/09/2014
106	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	31/08/2014
107	Proyecto en ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	15/08/2014
108	Visita de verificación y seguimiento del proyecto Mi Primer Empleo en la ciudad de Loja.	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	28/07/2014
109	Supervisión Estado de Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	25/07/2014
110	Programa que se cumple con normalidad	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/07/2014
111	Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado en Orellana.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	26/06/2014
112	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	26/05/2014
113	Proyecto en ejecución	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	22/05/2014
114	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER CICLO DEL PROYECTO.	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	19/05/2014
115	Proceso de Selección	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	21/03/2014
116	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	12/03/2014
117	Proyecto continúa hasta el año 2017	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	14/03/2014
118	No se ha verificado el proyecto en Orellana	Cortez Rodriguez, Doriz Rosario	{PR} - Provincia - ORELLANA	30/11/2013
119	Mi Primer Empleo	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	09/12/2013
120	CONSTATACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	11/12/2013
121	No ejecutado en la provincia de Orellana	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/12/2013
122	Proyecto suspendido para Zamora Chinchipe	Paquí Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	09/01/2014
123	EJECUCION PARA EL 2014	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/01/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
124	PROGRAMA SUSPENDIDO	Trujillo Castro, Jorge Eduardo	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	31/01/2014
125	Prioridad 2014 / 2017	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	29/01/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de convenios cerrados del Proyecto Mi Primer Empleo.	—	-	-	-	01/10/2022	-
2	Número de Empresas Pagadas del Proyecto Mi Primer Empleo.	—	-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,013,852.00 **
Costo Total:	40,820,955.73
Total Devengado:	15,013,852.00
% Costo Total Devengado:	36.78 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 36.78 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	21,919,699.66	0.00	0.00	21,919,699.66
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	26,513,632.30	0.00	0.00	26,513,632.30
Ppto. Codificado	15,688,236.56	0.00	0.00	15,688,236.56
Ppto. Comprometido	5,822,111.68	0.00	0.00	5,822,111.68
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	24,104,346.04	0.00	0.00	24,104,346.04
Ppto. Devengado	15,013,852.00	0.00	0.00	15,013,852.00
Pagado Real	5,694,401.26	0.00	0.00	5,694,401.26
Estimado a fin de año	* 15,013,852.00	0.00	0.00	15,013,852.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	9,090,494.04	0.00	0.00	9,090,494.04
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 62.29 %	0.00 %	0.00 %	62.29 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

6	Incrementar las colocaciones de trabajo a nivel nacional MEDIANTE la socialización, posicionamiento y fortalecimiento de la Bolsa Pública de Empleo.
---	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	288: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Mayo	INFORME_DE_UBICACION_MENSUAL.pdf	02/06/2019
2	ASOCIACIÓN HITO 274: Informe de gestión general - Año 2018	Informe_de_gestión_general.pdf	04/01/2019
3	HITO 211 - INFORME DE SEGUIMIENTO A PASANTES DE 2DO CICLO	INFORME_DE_SEGUIMIENTO_A_PASANTES_DE_2DO_CICLO_2016_211.pdf	05/09/2016
4	HITO 212-NOMINA PAGO AGOSTO 2016	NOMINA_PAGO_AGOSTO_2016_HITO_212.pdf	05/09/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	18. Número de jóvenes colocados en pasantías en el sector privado	INFORME_GPR_DE_INDICADOR_N °_18_PASANTÍAS_junio.pdf	06/07/2018
6	19. Número de jóvenes colocados en prácticas pre profesionales en el sector público	INFORME_GPR_DE_INDICADOR_N °_19_PRÁCTICAS_PRE_PROFESIONALES_junio.pdf	06/07/2018
7	287: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Mayo	287_Informe_de_generacio	02/06/2019
8	289 Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios - Semestral	289_Informe_de_capacitaciones_para_jóvenes_beneficiarios_Semestral.pdf	02/07/2019
9	290 Informe de ejecución presupuestaria - Semestral	290_Informe_de_ejecución_presupuestaria_-_Semestral.pdf	02/07/2019
10	291 Informe de gestión - Semestral	291_Informe_de_gestión_-_Semestral.pdf	02/07/2019
11	292: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Julio	292_Informe_de_generación_dealianzasestratégicascon	02/08/2019
12	293: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Julio	293_Informe_de_ubicación_mensual_dejóvenesestudiantes	02/08/2019
13	372: Solicitud de constancia de la certificación del PAP a la dirección de planificación, realizada.	MEMORANDO-MDT-MPE-2022-0008-M_-_SOLICITUD_CERTIFICACIÓN_PAP_EMPRESAS_A_PAGAR_(MPE).pdf	11/10/2022
14	373 EJECUCIÓN: Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Dirección Financiera Grupo 78, realizada.	MDT-MPE-2022-0013-M__SOLICITUD_DE_CERT._PRESU.pdf	28/10/2022
15	ASJOCIACIÓN HITO 247: Nómina del mes de octubre del reconocimiento económico a pasantes del 2do ciclo entregada.	HITO_247_NOMINA_DEL_MES_DE_OCTUBRE.pdf	31/10/2017
16	ASOCIACION HITO 246: EJECUCIÓN:Informe de seguimiento, acompañamiento consejería_OCTUBRE	HITO_246_INFORME_DE_SEGUIMIENTO__ACOMPANAMIENTO	05/10/2018
17	ASOCIACION HITO 252: EJECUCIÓN: Informe justificación julio 2018	INFORME_GPR_HITO_UBICACIÓN_F.pdf	03/08/2018
18	ASOCIACION HITO 298: INFORME GENERACION ALIANZAS ESTRATEGICAS OCTUBRE 2019	HITO_298_GENERACION_DE_ALIANZAS_ESTRATEGICAS	05/08/2019
19	ASOCIACION HITO 299: INFORME UBICACION DE PASANTES EN EL SECTOR PRIVADO Y PRACTICANTES EN EL SECTOR PUBLICO OCTUBRE 2019	HITO_299_UBICACION_MENSUAL_DE_JOVENES_EN_PASANTIAS	05/11/2019
20	ASOCIACION HITO 300 NOV19 INFORME DE GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PRIVADAS, PUBLICAS E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A NIVEL NACIONAL	NOV_19_INFORME_DE_GENERACION_DE_ALIANZAS_ES	05/11/2019
21	ASOCIACION HITO 301 NOV19 INFORME DE UBICACION MENSUAL DE JOVENES ESTUDIANTES EN PASANTIAS DEL SECTOR PRIVADO Y PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EL SECTOR PUBLICO	NOV_19_INFORME_DE_UBICACION_MENSUAL_DE_JOVENES	05/11/2019
22	ASOCIACION HITO 302 - INFORME DE CAPACITACIONES PARA JOVENES BENEFICIARIOS AÑO 2019	INFORME_ANUAL_DEL_COMPONENTE_DE_CAPACITACIONES	04/01/2020
23	ASOCIACION HITO 303 - INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2019	INFORME_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_ANUAL.pdf	04/01/2020
24	ASOCIACION HITO 304: INFORME DE GESTION AÑO 2019	INFORME_DE_GESTION_ANUAL.pdf	04/01/2020
25	ASOCIACION HITO 305: INFORME DE ACTIVIDADES 2020 2021	INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf	04/01/2020
26	ASOCIACION_HITO_374: EJECUCIÓN MENSUAL	Informe_de_ejecución(2)-1.pdf	02/12/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
27	ASOCIACIÓN HITO 239: EJECUCIÓN: 1 Informe de inducción a Instituciones Públicas receptoras acerca de los lineamientos de las pasantías 2do. ciclo entregado	HITO_239_INFORME_INDUCCIÓN_INSTITUCIONES_RECEPTORAS.pdf	04/08/2017
28	ASOCIACIÓN HITO 240: 2 Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos de las pasantías 2do. ciclo entregado	HITO_240_INFORME_INDUCCIÓN_PASANTES_.pdf	04/08/2017
29	ASOCIACIÓN HITO 241: Informe de capacitación dirigido a pasantes 2do ciclo entregado y aprobado	Hito_241_Informe_de_capacitación_dirigido_a_pasantes_2do_ciclo_entregado_y_aprobado.pdf	06/09/2017
30	ASOCIACIÓN HITO 242: Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. Ciclo entregado y aprobado mes agosto	Hito_242_-_Informe_de_seguimiento_acompañamiento_consejería_y_asesoría_a_pasantes_2do_ciclo.pdf	06/09/2017
31	ASOCIACIÓN HITO 243: Nómina del mes de agosto del reconocimiento económico a pasantes del 2do. Ciclo entregada.	Hito_243_Nómina_reconocimiento_económico_agosto_2017.pdf	06/09/2017
32	ASOCIACIÓN HITO 1.- NARRATIVO DEL PROYECTO APROBADO ACUERDO MINISTERIAL	A_1_Hito_1.pdf	29/11/2013
33	ASOCIACIÓN HITO 100.- INFORME DE INDUCCIÓN A PASANTES	L_1.PDF	27/11/2013
34	ASOCIACIÓN HITO 101.-INFORME DE SEGUIMIENTO A PASANTES	L_2.PDF	27/11/2013
35	ASOCIACIÓN HITO 102.- INFORME DE SEXTO	L_3.PDF	27/11/2013
36	ASOCIACIÓN HITO 103.- INFORME SEMESTRAL	L_4.PDF	27/11/2013
37	ASOCIACIÓN HITO 104.- INFORME DE SEGUIMIENTO	L_5.PDF	27/11/2013
38	ASOCIACIÓN HITO 105.- NÓMINA DE CUARTO PAGO	L_6.PDF	27/11/2013
39	ASOCIACIÓN HITO 106.- INFORME PRIMER MÓDULO	L_7.PDF	27/11/2013
40	ASOCIACIÓN HITO 107.- INFORME DE SEGUIMIENTO	L_8.PDF	27/11/2013
41	ASOCIACIÓN HITO 108.- NÓMINA PRIMER RECONOCIMIENTO	L_9.PDF	27/11/2013
42	ASOCIACIÓN HITO 109.- INFORME DE SEGUIMIENTO	M_1.PDF	27/11/2013
43	ASOCIACIÓN HITO 110.- NÓMINA SEGUNDO RECONOCIMIENTO	M_2.PDF	27/11/2013
44	ASOCIACIÓN HITO 112.- NÓMINA TERCER RECONOCIMIENTO	M_4.PDF	27/11/2013
45	ASOCIACIÓN HITO 113.- INFORME DE ACTIVIDADES	M_5_HITO_113.pdf	10/12/2013
46	ASOCIACIÓN HITO 115.- RECONOCIMIENTO ECONÓMICO	M_7_HITO_115.pdf	10/12/2013
47	ASOCIACIÓN HITO 119.-Capacitacon Técnicos 2014	proceso_de_induccion_a_tecnicos.pdf	02/04/2014
48	ASOCIACIÓN HITO 120.- Covenios pasantias	hito_120_-_copia.pdf	07/04/2014
49	ASOCIACIÓN HITO 121.- Acuerdo pasantias	hito_121.pdf	07/04/2014
50	ASOCIACIÓN HITO 122.- Induccion a pasantes	hito_122.pdf	08/04/2014
51	ASOCIACIÓN HITO 122.- Induccion a pasantes	hito_122.pdf	08/04/2014
52	ASOCIACIÓN HITO 123: SEGUIMIENTO A PASANTES MES DE MARZO	N_1_HITO_123.pdf	05/05/2014
53	ASOCIACIÓN HITO 124: SEGUIMIENTO A PASANTES MES DE ABRIL	N_2_HITO_124.pdf	05/05/2014
54	ASOCIACIÓN HITO 125: Nómina de primer pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 1er ciclo entregada	N_3_HITO_125.pdf	04/06/2014
55	ASOCIACIÓN HITO 125: SEGUIMIENTO A PASANTES	hito_125.pdf	30/05/2014
56	ASOCIACIÓN HITO 127: Nómina segundo pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 1er. ciclo	N_5-HITO__127.pdf	01/07/2014
57	ASOCIACIÓN HITO 128:Informe de capacitación dirigido a pasantes 1er ciclo entregado y aprobado	N_6_HITO_128.pdf	01/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
58	ASOCIACIÓN HITO 129: Informe de seguimiento a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes junio	N_7_HITO_129.pdf	01/07/2014
59	ASOCIACIÓN HITO 130: Informe semestral de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	N_8_HITO_130.pdf	04/07/2014
60	ASOCIACIÓN HITO 131: Nómina cuarto pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 1er. ciclo	O_1_HITO_131.pdf	01/08/2014
61	ASOCIACIÓN HITO 132: Nómina tercer pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 1er. ciclo	O_2_HITO_132.pdf	01/08/2014
62	ASOCIACIÓN HITO 133: Informe de seguimiento a pasantes mes de Julio	O_3_HITO_133.pdf	01/08/2014
63	ASOCIACIÓN HITO 134: Informe de ceremonia de clausura y entrega de certificados de culminación de pasantías académicas y de excelencia académica 1er ciclo entregado y aprobado	P_1_HITO_134.pdf	29/08/2014
64	ASOCIACIÓN HITO 135: Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos pasantías 2do. Ciclo	P_2_HITO_135.pdf	29/08/2014
65	ASOCIACIÓN HITO 136: Informe de seguimiento a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes agosto	P_3_HITO_136.pdf	01/09/2014
66	ASOCIACIÓN HITO 137: Informe capacitación dirigido a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado	P_4_HITO_137-1.pdf	04/11/2014
67	ASOCIACIÓN HITO 138: Nómina de primer pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 2do. ciclo entregada	P_5_HITO_138.pdf	04/11/2014
68	ASOCIACIÓN HITO 139 INFORME DE SEGUIMIENTO A PASANTES 2DO. CICLO ENTREGADO Y APROBADO MES SEPTIEMBRE	P_6_HITO_139.pdf	03/10/2014
69	ASOCIACIÓN HITO 140 : Nómina de segundo pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 2do. ciclo entregada	P_7_HITO_140.pdf	04/11/2014
70	ASOCIACIÓN HITO 141: Informe de seguimiento a pasantes 2do. ciclo entregado y aprobado mes octubre	P_8_HITO_141.pdf	03/12/2014
71	ASOCIACIÓN HITO 142: Nómina de tercer pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 2do. ciclo entregada	P_9_HITO_142.pdf	28/11/2014
72	ASOCIACIÓN HITO 143 :Informe de ceremonia de clausura y entrega de certificados de culminación de pasantías académicas y de excelencia académica 2do. ciclo entregado y aprobado	Q_1_HITO_143.pdf	08/12/2014
73	ASOCIACIÓN HITO 144 :Nómina de cuarto pago reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica 2do. ciclo entregada	Q_2_HITO_144.pdf	08/12/2014
74	ASOCIACIÓN HITO 145 :Informe anual de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	Q_3_HITO_145-1.pdf	17/12/2014
75	ASOCIACIÓN HITO 146 :Documento del Acuerdo de Pasantías aprobado y publicado	Q_4_HITO_-146.pdf	09/02/2015
76	ASOCIACIÓN HITO 147 :Informe de reunión de inducción a técnicos del MDT acerca de los lineamientos sobre proceso de selección de pasantes del proyecto MPE entregado y aprobado	Q_5_HITO__147.pdf	09/02/2015
77	ASOCIACIÓN HITO 148 : Informe de reunión de inducción al Proyecto MPE dirigido a jóvenes colocados en pasantías durante el 1er. ciclo	Q_6_HITO__148.pdf	09/02/2015
78	ASOCIACIÓN HITO 149 : Documento de Convenio de pasantías aprobado	Q_7_HITO__149.pdf	02/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
79	ASOCIACIÓN HITO 150 : Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 1er ciclo entregado y aprobado- Febrero	Q_8_HITO_150.pdf	03/03/2015
80	ASOCIACIÓN HITO 151 : Informe de seguimiento técnico a pasantes del 1er. ciclo entregado y aprobado - Febrero	Q_9_HITO_151.pdf	03/03/2015
81	ASOCIACIÓN HITO 152 :Nómina de primer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 1er ciclo entregada	R_1_HITO_152.pdf	02/03/2015
82	ASOCIACIÓN HITO 153 : Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 1er ciclo entregado y aprobado- Marzo	R_2_HITO_153.pdf	06/04/2015
83	ASOCIACIÓN HITO 154 : Informe de ejecución de capacitaciones dirigidas a pasantes del 1er ciclo entregado y aprobado	R_3_HITO_154.pdf	06/04/2015
84	ASOCIACIÓN HITO 155 : Informe de seguimiento técnico a pasantes del 1er. ciclo entregado y aprobado # Marzo-	R_4_HITO_155.pdf	06/04/2015
85	ASOCIACIÓN HITO 156 : Nómina de segundo pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 1er ciclo entregada	R_5_HITO_156.pdf	16/04/2015
86	ASOCIACIÓN HITO 157 : Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 1er ciclo entregado y aprobado- Abril	R_6_HITO_157.pdf	05/05/2015
87	ASOCIACIÓN HITO 158 : Informe de reunión de inducción al Proyecto MPE dirigido a jóvenes colocados en pasantías durante el 2do. Ciclo	R_7_HITO_158.pdf	05/05/2015
88	ASOCIACIÓN HITO 159 : Informe de seguimiento técnico a pasantes del 1er. ciclo entregado y aprobado - Abril	R_8_HITO_159.pdf	05/05/2015
89	ASOCIACIÓN HITO 160 : Nómina de tercer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 1er ciclo entregada	S_1_HITO_160.pdf	05/05/2015
90	ASOCIACIÓN HITO 161 : Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 1er ciclo y 2do ciclo entregado y aprobado- Mayo	S_2_HITO_161.pdf	02/06/2015
91	ASOCIACIÓN HITO 162 :Informe de seguimiento técnico a pasantes del 1er. Y 2do. ciclo entregado y aprobado - Mayo	S_3_HITO_162.pdf	02/06/2015
92	ASOCIACIÓN HITO 163 : Nómina de cuarto pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 1er ciclo entregada y primer pago del segundo ciclo	S_4_HITO_163.pdf	02/06/2015
93	ASOCIACIÓN HITO 164: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 2do ciclo entregado y aprobado -Junio	S_5_HITO_164.pdf	03/07/2015
94	ASOCIACIÓN HITO 165: Informe de ejecución de capacitaciones dirigidas a pasantes del 2do ciclo entregado y aprobado	S_6_HITO_165.pdf	03/07/2015
95	ASOCIACIÓN HITO 166: Informe de seguimiento técnico a pasantes de 2do. ciclo entregado y aprobado - Junio	S_7_HITO_166.pdf	03/07/2015
96	ASOCIACIÓN HITO 167: Informe semestral de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	S_8_HITO_167.pdf	03/07/2015
97	ASOCIACIÓN HITO 168: Nómina de segundo pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 2do ciclo entregada	S_9_HITO_168.pdf	03/07/2015
98	ASOCIACIÓN HITO 169: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 2do ciclo entregado y aprobado	T_1_HITO_169.pdf	03/08/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
99	ASOCIACIÓN HITO 170: Informe de seguimiento técnico a pasantes de 2do. ciclo entregado y aprobado - Julio	T_2_HITO_170.pdf	03/08/2015
100	ASOCIACIÓN HITO 171: Nómina de tercer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 2do ciclo entregada	T_3_HITO_171.pdf	03/08/2015
101	ASOCIACIÓN HITO 172: Informe de reunión de inducción al Proyecto MPE dirigido a jóvenes colocados en pasantías durante el 3er. ciclo	T_4_HITO_172.pdf	03/08/2015
102	ASOCIACIÓN HITO 173 :EJECUCIÓN: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 2do y 3er ciclo entregado y aprobado # Agosto 04/09/2015	T_5_HITO_173.pdf	04/09/2015
103	ASOCIACIÓN HITO 174 :EJECUCIÓN: Informe de ejecución del evento de Proyecto Mi Primer Empleo en el marco del día internacional de la Juventud	T_6_HITO_174.pdf	04/09/2015
104	ASOCIACIÓN HITO 175 Informe de seguimiento técnico a pasantes de 2do y 3er. ciclo entregado y aprobado	T_7_HITO_175.pdf	16/09/2015
105	ASOCIACIÓN HITO 176 :Nómina de cuarto pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 2do ciclo; y	T_8_HITO_176.pdf	04/09/2015
106	ASOCIACIÓN HITO 177: Informe de acompañamiento	HITO_177_Informe_de_acompañamiento.pdf	05/10/2015
107	ASOCIACIÓN HITO 178: Informe de Seguimiento Técnico Tercer Ciclo	HITO_178_Informe_de_seguimiento_Tecnico.pdf	05/10/2015
108	ASOCIACIÓN HITO 179 Informe de ejecución de capacitaciones dirigidas a pasantes del 3er ciclo	HITO_179_Informe_de_ejecución_de_capitaciones_dirigidas_a_pasantes_del_3er_ciclo.p	05/10/2015
109	ASOCIACIÓN HITO 180 Nómina de segundo pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica	HITO_180_Nómina_de_segundo_pago_de_reconocimiento_económico_a_pasantes_académ	05/10/2015
110	ASOCIACIÓN HITO 181: Informe de acompañamiento, consejería y asesoría a pasantes del 3er ciclo entregado y aprobado-October 2015	HITO_181_Informe_de_acompañamiento_consejería_y_asesoría_a_pasantes_del_3er_ciclo	04/11/2015
111	ASOCIACIÓN HITO 182: Informe de seguimiento técnico a pasantes de 3er. ciclo entregado y aprobado -October	HITO_182_Informe_de_seguimiento_técnico_a_pasantes_de_3er_ciclo_entregado_aprobado	04/11/2015
112	ASOCIACIÓN HITO 183: Nómina de tercer pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 3er ciclo entregada	HITO_183_Nómina_3er_pago_de_reconocimiento_económico_a_pasantes_académicos_y_e	04/11/2015
113	ASOCIACIÓN HITO 188: Informe anual de ejecución del proyecto entregado y aprobado.	V_1_HITO_188.pdf	21/12/2015
114	ASOCIACIÓN HITO 189: Informe de ex pasantes contratados del 2007 al 2015 entregado	V_2_HITO_189.pdf	15/12/2015
115	ASOCIACIÓN HITO 190 ALCANCE.- Documento de planificación anual de Inversión del Proyecto Mi Primer Empleo para el año 2016	V_3_HITO_190.pdf	02/02/2016
116	ASOCIACIÓN HITO 190.- Documento de planificación anual de Inversión del Proyecto Mi Primer Empleo para el año 2016	HITO_190.pdf	29/01/2016
117	ASOCIACIÓN HITO 191.- Informe de socialización del Proyecto Mi Primer Empleo a Instituciones Públicas e Instituciones de Educación Superior	HITO_191.pdf	29/01/2016
118	ASOCIACIÓN HITO 192.- ALCANCE DOCUMENTO ACUERDO DE PASANTÍAS APROBADO Y PUBLICADO	ACUERDO_0053_2016.pdf	18/02/2016
119	ASOCIACIÓN HITO 192.- DOCUMENTO ACUERDO DE PASANTÍAS APROBADO Y PUBLICADO	V_5_HITO_192.pdf	12/02/2016
120	ASOCIACIÓN HITO 193.- INFORME DE INDUCCIÓN A TÉCNICOS ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS SOBRE PROCESO DE SELECCIÓN DE PASANTES ENTREGADO Y APROBADO	V_6_HITO_193.pdf	12/02/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
121	ASOCIACIÓN HITO 194.- DOCUMENTO DE CONVENIO DE PASANTÍAS APROBADO	V_7_HITO_194.pdf	12/02/2016
122	ASOCIACIÓN HITO 195:Informe de inducción a instituciones públicas receptoras acerca de los lineamientos de las pasantías 1er. ciclo entregado	V_8_HITO_195.pdf	04/03/2016
123	ASOCIACIÓN HITO 196: Informe de inducción a pasantes acerca de los lineamientos de las pasantías 1er. ciclo entregado	V_9_HITO_196.pdf	04/03/2016
124	ASOCIACIÓN HITO 197.- INFORME DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PASANTES DEL 1ER. CICLO ENTREGADO Y APROBADO	W_3_HITO_197_c.pdf	01/04/2016
125	ASOCIACIÓN HITO 198-ALCANCE INFORME DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO CONSEJERÍA Y ASESORÍA A PASANTES 1ER. CICLO ENTREGADO Y APROBADO MES MARZO	W_1_HITO_198_final.pdf	13/04/2016
126	ASOCIACIÓN HITO 198-ALCANCE INFORME DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO CONSEJERÍA Y ASESORÍA A PASANTES 1ER. CICLO ENTREGADO Y APROBADO MES MARZO	REGISTRO_DE_SEGUIMIENTO.pdf	29/04/2016
127	ASOCIACIÓN HITO 199.- NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A PASANTES DEL 1ERCICLO ENTREGADA	W_4_HITO_199_c.pdf	01/04/2016
128	ASOCIACIÓN HITO 200.- INFORME DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO CONSEJERÍA Y ASESORÍA A PASANTES 1ER. CICLO ENTREGADO Y APROBADO MES ABRIL	W_5_HITO_200.pdf	05/05/2016
129	ASOCIACIÓN HITO 201.- NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A PASANTES DEL 1ER CICLO ENTREGADA	W_6_HITO_201.pdf	05/05/2016
130	ASOCIACIÓN HITO 202.- INFORME DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO CONSEJERÍA Y ASESORÍA A PASANTES 1ER. CICLO ENTREGADO Y APROBADO MES MAYO	W_7_HITO_202.pdf	01/06/2016
131	ASOCIACIÓN HITO 203.- NÓMINA DEL MES DE MAYO DEL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A PASANTES DEL 1ER CICLO ENTREGADA	W_8_HITO_203.pdf	01/06/2016
132	ASOCIACIÓN HITO 204.- INFORME DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO CONSEJERÍA Y ASESORÍA A PASANTES 1ER. CICLO ENTREGADO Y APROBADO MES JUNIO	W_9_HITO_204.pdf	30/06/2016
133	ASOCIACIÓN HITO 205.- INFORME SEMESTRAL DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA GENERAR MAYOR IMPACTO DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO ENTREGADO Y APROBADO	X_1_HITO_205.pdf	01/07/2016
134	ASOCIACIÓN HITO 206.- INFORME SEMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO ENTREGADO Y APROBADO	X_2_HITO_206.pdf	01/07/2016
135	ASOCIACIÓN HITO 207.- NÓMINA DEL MES DE JUNIO DEL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A PASANTES DEL 1ER CICLO ENTREGADA	X_3_HITO_207.pdf	01/07/2016
136	ASOCIACIÓN HITO 208.- INFORME DE INDUCCIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS RECEPTORAS ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS PASANTÍAS 2DO. CICLO ENTREGADO MES AGOSTO	X_4_HITO_208.pdf	04/08/2016
137	ASOCIACIÓN HITO 209.- INFORME DE INDUCCIÓN A PASANTES ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS PASANTÍAS 2DO. CICLO ENTREGADO MES AGOSTO	X_5_HITO_209.pdf	04/08/2016
138	ASOCIACIÓN HITO 22.- Informe de ubicación Pasantes	C_4_Hito_22.xls	29/11/2013
139	ASOCIACIÓN HITO 23.- Informe de vinculación de cuentas Excelencia Académica	C_5_Hito_23.xls	29/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
140	ASOCIACIÓN HITO 244: Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 2do. Ciclo entregado y aprobado mes septiembre	Hito_244_Informe_de_seguimiento_Septiembre.pdf	05/10/2017
141	ASOCIACIÓN HITO 245: Nómina del mes de septiembre	Hito_245_Nómina_de_reconocimiento_económico_pasantes_05/10/2017_ciclo_septiembre.pdf	05/10/2017
142	ASOCIACIÓN HITO 253: Informe justificación incentivos a empresas julio 2018	INFORME_GPR_HITO_INCENTIVOS_F.pdf	03/08/2018
143	ASOCIACIÓN HITO 254 EJECUCIÓN: Informe de capacitación a jóvenes beneficiarios periodo mayo - agosto entregado	HITO_254_-_CAPACITACION.pdf	05/09/2018
144	ASOCIACIÓN HITO 255 EJECUCIÓN: Informe de colocación pasantías/prácticas pre profesionales mes de agosto	INFORME_GPR_HITO_COLOCACIÓN_AGOSTO.pdf	05/09/2018
145	ASOCIACIÓN HITO 256 EJECUCIÓN: Informe de incentivos a empresas mes de julio entregado	INFORME_GPR_HITO_INCENTIVOS_AGOSTO.pdf	05/09/2018
146	ASOCIACIÓN HITO 257 EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a pasantes y practicantes julio - agosto entregado	INFORME_GPR_HITO_SEGUIMIENTO_AGOSTO.pdf	05/09/2018
147	ASOCIACIÓN HITO 258 EJECUCIÓN: Informe de socialización IESS, Instituciones Públicas y Privadas julio - agosto entregado	INFORME_GPR_HITO_SOCIALIZACIÓN_AGOSTO.pdf	05/09/2018
148	ASOCIACIÓN HITO 270: CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2019	Informe_cronograma_de_actividades.pdf	04/01/2019
149	ASOCIACIÓN HITO 271: Informe de asistencia técnica a usuarios del Proyecto Mi Primer Empleo - Diciembre	Informe_de_asistencia_técnica_de_usuarios_del_proyecto.pdf	04/01/2019
150	ASOCIACIÓN HITO 272: Informe de ejecución presupuestaria - 2018	Informe_de_ejecución_presupuestaria.pdf	04/01/2019
151	ASOCIACIÓN HITO 273: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Diciembre	Informe_generación_dealianzas_estrategicas_SEPRI-SEPU-IES.pdf	04/01/2019
152	ASOCIACIÓN HITO 275: Informe de inserción laboral de jóvenes pasantes - Octubre-Diciembre	Informe_inserción_laboral_jovenes_pasantes.pdf	04/01/2019
153	ASOCIACIÓN HITO 276: Informe del servicio de capacitaciones virtuales a jóvenes beneficiarios del proyecto Mi Primer Empleo - Diciembre	Informe_de_servicio_de_capitaciones_virtuales_a_beneficiarios.pdf	04/01/2019
154	ASOCIACIÓN HITO 277: Informe de incentivos económicos otorgados a favor del Sector privado por ubicación y contratación de jóvenes pasantes	Informe_de_incentivos_economicos.pdf	04/01/2019
155	ASOCIACIÓN HITO 278: Informe de ubicación de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Diciembre	Informe_de_pasantias_y_practicas_preprofesionales.pdf	04/01/2019
156	ASOCIACIÓN HITO 281: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Febrero	281_EJECUCIÓN_Informe_de_generación_dealianzas_estrategicas_01/02/2019.pdf	15/03/2019
157	ASOCIACIÓN HITO 282: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Febrero	282_EJECUCIÓN_Informe_de_ubicación_mensual_de_jovenes_estudiantes_en_pasantias_e_practicas_pre_profesionales_01/02/2019.pdf	15/03/2019
158	ASOCIACIÓN HITO 283: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Marzo	Informe_de_Generación_deAlianzas_Estrategicas_con_el_Sector_Público_02/03/2019.pdf	02/04/2019
159	ASOCIACIÓN HITO 284: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Marzo	Informe_de_ubicación_mensual_de_jovenes_estudiantes_en_pasantias_e_practicas_pre_profesionales_02/03/2019.pdf	02/04/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
160	ASOCIACIÓN HITO 285: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Abril	Informe_de_Generación_de_Alianzas_Estratégicas_con_el_Sector_Público	02/05/2020
161	ASOCIACIÓN HITO 286: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Abril	Informe_de_ubicación_mensual_de_jóvenes_estudiantes_en_el_Sector_Privado	02/05/2020
162	ASOCIACIÓN HITO 294: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional Agosto	INFORME_1_GENERACIÓN_DE_ALIANZAS_ESTRATÉGICAS_CON_INSTITUCIONES_P	03/09/2019
163	ASOCIACIÓN HITO 295: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Agosto	INFORME_2_UBICACIÓN_MENSUAL_DE_JOVENES_ESTUDIANTES_EN_PASANTIAS_D	03/09/2019
164	Asociación HITO 305 - EJECUCIÓN: Informe de generación mensual enero 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	Informe_de_Alianzas_Estratégicas_Sepri__Sepu__les_-_Enero_2020.pdf	13/02/2020
165	Asociación HITO 306 - EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual enero 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	Informe_de_ubicación_Jóvenes_Estudiantes_en_pasantías_Sepri__Sepu_-_Enero_2020.pdf	13/02/2020
166	Asociación HITO 307 - EJECUCIÓN: Informe de generación mensual febrero 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	Informe_de_generación_mensual_febrero_2.020_de_alianzas_estratégicas.pdf	04/03/2020
167	Asociación HITO 308 - EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual febrero 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	Informe_de_ubicación_mensual_febrero_2.020_de_jóvenes_estudiantes_en_pasantías_en_e	04/03/2020
168	ASOCIACIÓN HITO 309.- EJECUCIÓN: Informe de generación mensual marzo 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_309_-_ALIANZAS.pdf	03/04/2020
169	ASOCIACIÓN HITO 310.- EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual marzo 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_310_-_UBICACIONES.pdf	03/04/2020
170	ASOCIACIÓN HITO 311 - EJECUCIÓN: Informe de generación mensual abril 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_311_-_ALIANZAS_ABRIL_2020.pdf	05/05/2020
171	ASOCIACIÓN HITO 312.- EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual abril 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_312_-_UBICACIONES_ABRIL_2020.pdf	05/05/2020
172	ASOCIACIÓN HITO 313 - EJECUCIÓN: Informe de generación mensual mayo 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_313_-_ALIANZAS_MAYO_2020.pdf	04/06/2020
173	ASOCIACIÓN HITO 314 - EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual mayo 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_314_-_UBICACIONES_MAYO_2020.pdf	04/06/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
174	ASOCIACIÓN HITO 315.- EJECUCIÓN: Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios semestral enero - junio entregado	INFORME_HITO_315_-_CAPACITACIONES_BENEFICIARIOS.pdf	03/07/2020
175	ASOCIACIÓN HITO 316.- EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria semestral enero -junio entregado	INFORME_HITO_316_-_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA.pdf	03/07/2020
176	ASOCIACIÓN HITO 317.- EJECUCIÓN: Informe de generación mensual junio 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_317_-_ALIANZAS.pdf	03/07/2020
177	ASOCIACIÓN HITO 318.- EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral enero - junio entregado	INFORME_HITO_318_-_INFORME_DE_GESTIÓN.pdf	03/07/2020
178	ASOCIACIÓN HITO 319.- EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual junio 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_319_-_UBICACIONES.pdf	03/07/2020
179	ASOCIACIÓN HITO 320.- EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual julio 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_320_-_UBICACIONES..pdf	05/08/2020
180	ASOCIACIÓN HITO 320.- EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual julio 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_320_-_UBICACIONES..pdf	05/08/2020
181	ASOCIACIÓN HITO 321.- EJECUCIÓN: Informe de generación mensual julio 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_321_-_ALIANZAS..pdf	05/08/2020
182	ASOCIACIÓN HITO 322.- EJECUCIÓN: Informe de generación mensual agosto 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_322_-_ALIANZASH-signed.pdf	03/09/2020
183	ASOCIACIÓN HITO 323.- EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual agosto 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_323_-_UBICACIONESH-signed.pdf	03/09/2020
184	ASOCIACIÓN HITO 324 - EJECUCIÓN: Informe de generación mensual septiembre 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_324_-_ALIANZAS-1-signed.pdf	05/10/2020
185	ASOCIACIÓN HITO 325 - EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual septiembre 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_325_-_UBICACIONES-signed.pdf	05/10/2020
186	ASOCIACIÓN HITO 326.- EJECUCIÓN: Informe de generación mensual octubre 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_326_-_ALIANZAS_revisado-signed.pdf	05/11/2020
187	ASOCIACIÓN HITO 327 - EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual octubre 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_327_-_UBICACIONES_revisado-signed.pdf	05/11/2020
188	ASOCIACIÓN HITO 328 - EJECUCIÓN: Informe de generación mensual noviembre 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_328_-_ALIANZAS-signed.pdf	02/12/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
189	ASOCIACIÓN HITO 329 - EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual noviembre 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_329_-_UBICACIONES-signed.pdf	02/12/2020
190	ASOCIACIÓN HITO 330.- EJECUCIÓN: Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios anual entregado	INFORME_HITO_330_-_CAPACITACIONES_-signed-1.pdf	06/01/2021
191	ASOCIACIÓN HITO 331.- EJECUCIÓN: Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios semestral julio - diciembre entregado	INFORME_HITO_331_-_CAPACITACIONES_SEMESTRAL_(1)-signed.pdf	06/01/2021
192	ASOCIACIÓN HITO 332.- EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria anual entregado	INFORME_HITO_332_-_EJECUCIÓN_ANUAL-signed.pdf	06/01/2021
193	ASOCIACIÓN HITO 333.- EJECUCIÓN: Informe de ejecución presupuestaria semestral julio - diciembre entregado	INFORME_HITO_333_-_EJECUCIÓN_SEMESTRAL_-signed.pdf	06/01/2021
194	ASOCIACIÓN HITO 334.- EJECUCIÓN: Informe de generación mensual diciembre 2.020 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional entregado.	INFORME_HITO_334_-_ALIANZAS_(1)-signed.pdf	06/01/2021
195	ASOCIACIÓN HITO 335.- EJECUCIÓN: Informe de gestión anual entregado	INFORME_HITO_335_-_INFORME_DE_GESTIÓN_ANUAL-signed.pdf	06/01/2021
196	ASOCIACIÓN HITO 336.- EJECUCIÓN: Informe de gestión semestral julio - diciembre entregado	INFORME_HITO_336_-_INFORME_DE_GESTIÓN_SEMESTRAL-signed.pdf	06/01/2021
197	ASOCIACIÓN HITO 337.- EJECUCIÓN: Informe de ubicación mensual diciembre 2.020 de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público entregado.	INFORME_HITO_337_-_UBICACIONES-signed.pdf	06/01/2021
198	ASOCIACIÓN HITO 338.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual enero 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	3_INFORME_HITO_338_-_ALIANZAS_ENERO_2021-signed.pdf	13/04/2021
199	ASOCIACIÓN HITO 339.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual enero 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	4_INFORME_HITO_339_-_UBICACIONES_ENERO_2021-signed.pdf	13/04/2021
200	ASOCIACIÓN HITO 340.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual febrero 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	5_INFORME_HITO_340-_ALIANZAS_FEBRERO_2021-signed.pdf	13/04/2021
201	ASOCIACIÓN HITO 341.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual febrero 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	6_INFORME_HITO_341_-_UBICACIONES_FEBRERO_2021-signed.pdf	13/04/2021
202	ASOCIACIÓN HITO 342.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual marzo 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	7_INFORME_HITO_342-_ALIANZAS_MARZO_2021-signed.pdf	13/04/2021
203	ASOCIACIÓN HITO 343.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual marzo 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	8_INFORME_HITO_343_-_UBICACIONES_MARZO_2021-signed.pdf	13/04/2021
204	ASOCIACIÓN HITO 344.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual abril 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	INFORME_HITO_344-_ALIANZAS_ABRIL_2021-signed-signed.pdf	11/05/2021
205	ASOCIACIÓN HITO 345.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual abril 2.021 de jóvenes estudiantes	INFORME_HITO_345_-_UBICACIONES_ABRIL_2021-signed-signed.pdf	11/05/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.		
206	ASOCIACIÓN HITO 346.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual mayo 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado	INFORME_HITO_346_-_ALIANZAS_MAYO_2021-signed-signed.pdf	03/06/2021
207	ASOCIACIÓN HITO 347.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual mayo 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	INFORME_HITO_347_-_UBICACIONES_MAYO_2021-signed-signed.pdf	03/06/2021
208	ASOCIACIÓN HITO 348.- EJECUCIÓN:Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios semestral enero - junio 2021, aprobado.	INFORME_HITO_348_-_CAPACITACIONES_ENE-JUN_2021-signed-signed-signed.pdf	05/07/2021
209	ASOCIACIÓN HITO 349.- EJECUCIÓN:Informe de ejecución presupuestaria semestral enero -junio 2021, aprobado.	INFORME_HITO_349_-_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_ENE-JUN_2021-signed-signed.pdf	05/07/2021
210	ASOCIACIÓN HITO 350.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual junio 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	INFORME_HITO_350_-_ALIANZAS_JUNIO_2021-signed-signed.pdf	05/07/2021
211	ASOCIACIÓN HITO 351.- EJECUCIÓN:Informe de gestión semestral enero - junio 2021, aprobado.	INFORME_HITO_351_-_INFORME_DE_GESTIÓN_SEMESTRAL_ENERO_-_JUNIO-signed-signed-signed.pdf	08/07/2021
212	ASOCIACIÓN HITO 352.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual junio 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	INFORME_HITO_352_-_UBICACIONES_JUN_2021-signed-signed.pdf	05/07/2021
213	ASOCIACIÓN HITO 353.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual julio 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	INFORME_HITO_353_-_ALIANZAS_JULIO_2021-signed-signed.pdf	04/08/2021
214	ASOCIACIÓN HITO 354.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual julio 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	INFORME_HITO_354_-_UBICACIONES_JUL_2021-signed-signed.pdf	04/08/2021
215	ASOCIACIÓN HITO 355.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual agosto 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado..	INFORME_HITO_355_-_ALIANZAS_AGO_2021-signed-signed.pdf	01/09/2021
216	ASOCIACIÓN HITO 356.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual agosto 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	INFORME_HITO_356_-_UBICACIONES_AGO_2021-signed-signed.pdf	01/09/2021
217	ASOCIACIÓN HITO 357.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual septiembre 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional	INFORME_HITO_357_-_ALIANZAS_SEP_2021-signed-signed.pdf	05/10/2021
218	ASOCIACIÓN HITO 358.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual septiembre 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público.	INFORME_HITO_358_-_UBICACIONES_SEP_2021-signed-signed.pdf	05/10/2021
219	ASOCIACIÓN HITO 359.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual octubre 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	INFORME_HITO_359_-_ALIANZAS_OCT_2021-signed-signed.pdf	10/11/2021
220	ASOCIACIÓN HITO 360.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual octubre 2.021 de jóvenes estudiantes	INFORME_HITO_360_-_UBICACIONES_OCT_2021-signed-signed.pdf	10/11/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.		
221	ASOCIACIÓN HITO 361.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual noviembre 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	INFORME_HITO_361_-_ALIANZAS_NOV_2021-signed-signed.pdf	10/12/2021
222	ASOCIACIÓN HITO 362.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual noviembre 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	INFORME_HITO_362_-_UBICACIONES_NOV_2021-signed-signed.pdf	10/12/2021
223	ASOCIACIÓN HITO 363.- EJECUCIÓN:Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios anual diciembre 2.021, aprobado.	INFORME_HITO_363_-_CAPACITACIONES_ANUAL_2021-signed.pdf	12/01/2022
224	ASOCIACIÓN HITO 364.- EJECUCIÓN:Informe de capacitaciones para jóvenes beneficiarios semestral julio - diciembre 2.021, aprobado.	INFORME_HITO_364_-_CAPACITACIONES_JUL-DIC_2021-signed.pdf	12/01/2022
225	ASOCIACIÓN HITO 365.- EJECUCIÓN:Informe de ejecución presupuestaria anual diciembre 2.021, aprobado.	INFORME_HITO_365_-_EJECUCIÓN_ANUAL_2021-signed.pdf	12/01/2022
226	ASOCIACIÓN HITO 366.- EJECUCIÓN:Informe de ejecución presupuestaria semestral julio - diciembre 2.021, aprobado.	INFORME_HITO_366_-_EJECUCIÓN_JUL-DIC_2021-signed.pdf	12/01/2022
227	ASOCIACIÓN HITO 367.- EJECUCIÓN:Informe de generación mensual diciembre 2.021 de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional, aprobado.	INFORME_HITO_367_-_ALIANZAS_DIC_2021-signed.pdf	12/01/2022
228	ASOCIACIÓN HITO 368.- EJECUCIÓN:Informe de gestión anual 2.021, aprobado.	Informe_HITO_368_-_formato_Gestión_Proyectos_de_Inversión_mpe-signed-2_para_firma-signed.pdf	12/01/2022
229	ASOCIACIÓN HITO 369.- EJECUCIÓN:Informe de gestión semestral julio - diciembre 2.021, aprobado.	INFORME_HITO_369_-_INFORME_DE_GESTIÓN_SEMESTRAL_JULIO_-_DICIEMBRE-signed.pdf	12/01/2022
230	ASOCIACIÓN HITO 370.- EJECUCIÓN:Informe de ubicación mensual diciembre 2.021 de jóvenes estudiantes en prácticas pre profesionales en el Sector público, aprobado.	INFORME_HITO_370_-_UBICACIONES_DIC_2021-signed.pdf	12/01/2022
231	ASOCIACIÓN HITO 371.- CIERRE: Informe final de cierre del proyecto, aprobado.	INFORME_HITO_371_-_INFORME_CIERRE_DIC_2021-signed.pdf	13/01/2022
232	ASOCIACIÓN HITO 38.- Planificación Provincial	E_2_Hito_38.xls	29/11/2013
233	ASOCIACIÓN HITO 4.- NORMATIVA LEGAL	A_4_hito_4.pdf	29/11/2013
234	ASOCIACIÓN HITO 43.- Seguimiento a pasantes	K_3_Hito_93	29/11/2013
235	ASOCIACIÓN HITO 43.- Base de Datos	E_7_Hito_43.xls	29/11/2013
236	ASOCIACIÓN HITO 45.- Informe de Visitas	E_5_Hito_41	29/11/2013
237	ASOCIACIÓN HITO 46.- ACUERDO MINISTERIAL	F_1.PDF	27/11/2013
238	ASOCIACIÓN HITO 47.- NÓMINA I CICLO	F_2_Hito_47.PDF	28/11/2013
239	ASOCIACIÓN HITO 48.- Taller de Motivación y estrategias del buen servicio	F_3_Hito_48.pdf	29/11/2013
240	ASOCIACIÓN HITO 48.- TALLER MOTIVACION Y ESTRATEGIAS	F_3_Hito_48.pdf	28/11/2013
241	ASOCIACIÓN HITO 49.- Informe de Seguimiento	F_4_Hito_49.pdf	29/11/2013
242	ASOCIACIÓN HITO 50.- Nómina de pago	F_5_Hito_50	29/11/2013
243	ASOCIACIÓN HITO 51.- II TALLER	F_6_Hito_51.pdf	28/11/2013
244	ASOCIACIÓN HITO 52.- III TALLER	F_7_Hito_52.pdf	28/11/2013
245	ASOCIACIÓN HITO 53.- Informe de Seguimiento a pasantes	F8_Hito_53	29/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
246	ASOCIACIÓN HITO 54.- NOMINA DE PAGO	F_9.PDF	27/11/2013
247	ASOCIACIÓN HITO 55.- IV Y V TALLER LOSEP	G_1_Hito_55.PDF	28/11/2013
248	ASOCIACIÓN HITO 561.- Informe de Seguimiento	G_2_Hito_56.pdf	29/11/2013
249	ASOCIACIÓN HITO 57.- NOMINA PARA PAGO	G_3.PDF	27/11/2013
250	ASOCIACIÓN HITO 58.- Taller de Liderazgo ético	G_4_Hito_58	29/11/2013
251	ASOCIACIÓN HITO 59.- Informe de seguimiento a pasantes	G_5_Hito_59.pdf	29/11/2013
252	ASOCIACIÓN HITO 6.- Informe de Avances del Proyecto	D_6_Hito_33.xls	29/11/2013
253	ASOCIACIÓN HITO 6.- Proyecto	A_6_Hito_6.pdf	29/11/2013
254	ASOCIACIÓN HITO 60.- NOMINA PARA PAGO	G_6.PDF	27/11/2013
255	ASOCIACIÓN HITO 62.- CAPACITACION TALLER VI	G_8.PDF	27/11/2013
256	ASOCIACIÓN HITO 63.- INFORMACION ESTADISTICA	G_9.PDF	27/11/2013
257	ASOCIACIÓN HITO 64.- INFORMACIÓN ESTADISTICAS	H_1.PDF	27/11/2013
258	ASOCIACIÓN HITO 64.- Informe de seguimiento pasantes	J_3_Hito_84.pdf	29/11/2013
259	ASOCIACIÓN HITO 66.- ACTA DE TALLER	H_3.PDF	27/11/2013
260	ASOCIACIÓN HITO 67.- INFORME DE SEGUIMIENTO	H_4.PDF	27/11/2013
261	ASOCIACIÓN HITO 68.- NÓMINA PARA PAGO RECONOCIMIENTO	H_5_Hito_68.PDF	28/11/2013
262	ASOCIACIÓN HITO 69.- Ceremonia de Clausura	H_6_Hito_69	29/11/2013
263	ASOCIACIÓN HITO 70.- Informe de Seguimiento	H_7_Hito_70	29/11/2013
264	ASOCIACIÓN HITO 71.- NOMINA DE PAGO	H_8.PDF	27/11/2013
265	ASOCIACIÓN HITO 72.- INFORME DE SEGUIMIENTO	H_9_Hito_72.PDF	28/11/2013
266	ASOCIACIÓN HITO 73.- Plan de propuestas	F_1_Hito_73	29/11/2013
267	ASOCIACIÓN HITO 74.- Nómina de reconocimiento económico	F_2_Hito_74.pdf	29/11/2013
268	ASOCIACIÓN HITO 75.- DIFUSIÓN DEL PROGRAMA	I_3_Hito_75.PDF	28/11/2013
269	ASOCIACIÓN HITO 76.- INFORME DE SEGUIMIENTO	I_4.PDF	27/11/2013
270	ASOCIACIÓN HITO 77.- NUEVAS DIRECTRICES DE PASANTÍAS	I_5_Hito_77.pdf	28/11/2013
271	ASOCIACIÓN HITO 78.- CERAMONIA DE CLAUSURA	I_6.PDF	27/11/2013
272	ASOCIACIÓN HITO 79.- NÓMINA PARA PAGO	I_7.PDF	27/11/2013
273	ASOCIACIÓN HITO 80.- INFORME DE SEGUIMIENTO	I_8.PDF	27/11/2013
274	ASOCIACIÓN HITO 81.- REUNIÓN DE PRESENTACIÓN RESULTADO	I_9.PDF	27/11/2013
275	ASOCIACIÓN HITO 82.- NÓMINA PARA PAGO	J_1Hito_82.PDF	28/11/2013
276	ASOCIACIÓN HITO 83.- Base pasantes 2012	J_2_Hito_83.xls	29/11/2013
277	ASOCIACIÓN HITO 86.- Informe a inducción a técnicos	J_5_Hito_86	29/11/2013
278	ASOCIACIÓN HITO 87.- NARRATIVO DEL PROYECTO APROBADO ACUERDO MINISTERIAL	J_6_Hito_87.pdf	29/11/2013
279	ASOCIACIÓN HITO 90.- Informe del proceso de capacitación a Pasantes de excelencia	J_9_Hito_90	29/11/2013
280	ASOCIACIÓN HITO 94.- Planificación Estrategica pasantes excelencia académica	K_4__Hito_94	29/11/2013
281	ASOCIACIÓN HITO 96.- INFORME DE CUARTO Y QUINTO	K_6.PDF	27/11/2013
282	ASOCIACIÓN HITO 97.- INFORME DE SEGUIMIENTO	K_7_Hito_97.pdf	29/11/2013
283	ASOCIACIÓN HITO 98.- NÓMINA DE TERCER PAGO	K_8.PDF	27/11/2013
284	ASOCIACIÓN HITO 99.- INFORME DE CEREMONIA DE CLAUSURA	K_9.PDF	27/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
285	ASOCIACIÓN HITO: 187 Informe de acompañamiento consejería y asesoría a pasantes del 3er ciclo entregado y aprobado- Noviembre	U_9_HITO_187.pdf	04/12/2015
286	ASOCIACIÓN: HITO 184 Informe de ceremonia de clausura y entrega de certificados de culminación de pasantías académicas y de excelencia académica 2015 entregado y aprobado	U_6_HITO_184.pdf	04/12/2015
287	ASOCIACIÓN: HITO 185 Informe de seguimiento técnico a pasantes de 3er ciclo entregado y aprobado - Noviembre	U_7_HITO_185.pdf	04/12/2015
288	ASOCIACIÓN: HITO 186 Nómina de cuarto pago de reconocimiento económico a pasantes académicos y de excelencia académica del 3er ciclo	U_8_HITO_186.pdf	04/12/2015
289	ASOCIACIÓN: HITO 279: Informe de generación de alianzas estratégicas con el Sector privado, Sector público e Instituciones de Educación Superior a nivel nacional - Enero	279_EJECUCIÓN_Informe_de_generación_dealianzas_estratégicas_en_el_Sector_privado_y_público.pdf	15/03/2019
290	ASOCIACIÓN: HITO 280: Informe de ubicación mensual de jóvenes estudiantes en pasantías en el Sector privado y prácticas pre profesionales en el Sector público - Enero	280_EJECUCIÓN_Informe_de_ubicación_mensual_de_jóvenes_estudiantes_en_pasantías_e_prácticas_pre_profesionales_en_el_Sector_público.pdf	15/03/2019
291	Asociar 375Informe de revisión de información referente a la documentación habilitante para el segundo pago, aprobado.	Informe_de_ejecución.pdf	04/01/2023
292	Asociar Hito 376: Solicitud de constancia de la certificación del PAP a la dirección de planificación, realizada.	MEMORANDO-MDT-DPI-2022-0391-M_- _CERTIFICACIÓN_APROBADA_PAP_(EMPRESAS_A_PAGAR).pdf	04/01/2023
293	Asociar Hito 377: Solicitud de la Certificación Presupuestaria a la Dirección Financiera Grupo 78, realizada.	cert_002-mdt-df-p-2022-signed-signed-signed.pdf	04/01/2023
294	Asociar Hito 378: Informe de gestión para la ejecución del segundo pago, realizado.	Informe_de_ejecución.pdf	04/01/2023
295	Asociar Hito 379: Consolidación de Pagos, realizado.	detalle_de_curs_de_empresas_pagadas_2022_mpe_.pdf	04/01/2023
296	Dictamen de arrastre 2022	MDT-MDT-2022-1887-E.pdf	20/09/2022
297	DICTAMEN DE PRIORIDAD 06 / 2018	Oficio_Nro._SENPLADES-SIP-2018-0495-OF.pdf	31/10/2018
298	Documento de priorización Senplades adjunto	Z4.pdf	29/11/2013
299	HITO 210 - INFORME DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PASANTES DE 2DO CICLO	INFORME_DE_CAPACITACIÓN_DIRIGIDO_A_PASANTES_DE_2DO_CICLO_HITO_210.pdf	07/09/2016
300	HITO 213 INFORME DE SEGUIMIENTO A PASANTES DE 2DO CICLO	HITO_213_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_A_PASANTES_DE_2DO_CICLO.pdf	03/10/2016
301	HITO 214-NOMINA PAGO SEPTIEMBRE2016	NOMINA_PAGO_SEPTIEMBRE_2016_HITO_214.pdf	04/10/2016
302	HITO 215 INFORME DE SEGUIMIENTO - OCTUBRE 2016	Cumplimiento_Hito_215_Octubre.pdf	01/11/2016
303	HITO 216 NÓMINA DE RECONOCIMIENTO ECONÓMICO OCTUBRE	HITO_216__NÓMINA_DE_RECONOCIMIENTO_ECONÓMICO_OCTUBRE.pdf	01/02/2017
304	HITO 218_ NÓMINA DE PAGO NOVIEMBRE 2016	HITO_218__NÓMINA_DE_PAGO_NOVIEMBRE_2016.pdf	01/12/2016
305	HITO 219 INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ENTREGADO Y APROBADO	INFORME_ANUAL_DE_EJECUCIÓN_DEL_PROYECTO_ENTREGADO_Y_APROBADO.pdf	19/12/2016
306	HITO 220 INFORME DE IMPACTO MPE 2007 - 2016	INFORME_DE_IMPACTO_MPE_2007_-_2016.pdf	19/12/2016
307	HITO 221 PAI PROYECTO MPE 2017	PAI_2017_F.pdf	10/02/2017
308	HITO 221 PLANIFICACIÓN ANUAL DE INVERSIÓN PRPYECTO MPE	Hito_Nro._221.pdf	10/02/2017
309	HITO 222 INFORME DE SOCIALIZACIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS	MEMORANDO_HITO_222_INFORME_SOCIALIZACIÓN.pdf	10/02/2017
310	HITO 222 INFORME DE SOCIALIZACIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS (INDUCCIÓN)	Inducción_Instituciones_Públicas.pdf	10/02/2017
311	HITO 223 DOCUMENTO CONVENIO DE PASANTÍAS	MEMORANDO_Hito_Nro._223.pdf	10/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
312	HITO 223 DOCUMENTO CONVENIO DE PASANTÍAS ACADÉMICO	Proyecto_de_convenio_académico_1-2016.doc	10/02/2017
313	HITO 223 DOCUMENTO CONVENIO DE PASANTÍAS EXCELENCIA	Proyecto_de_convenio_excelencia_1-2016.doc	10/02/2017
314	HITO 224 INDUCCIÓN TÉCNICOS PROYECTO MPE	HITO_224_INDUCCIÓN_TÉCNICOS.pdf	10/02/2017
315	HITO 224 INDUCCIÓN TÉCNICOS PROYECTO MPE (ASISTENTES)	Asistencia_inducción_técnicos.pdf	10/02/2017
316	HITO 225 INDUCCIÓN INSTITUCIONES PÚBLICAS	HITO_225_INFORME_INDUCCIÓN_INSTITUCIONES.pdf	10/02/2017
317	HITO 225 INDUCCIÓN INSTITUCIONES PÚBLICAS (ASISTENTES)	Inducción_Instituciones_Públicas.pdf	10/02/2017
318	HITO 226 INDUCCIÓN PASANTES PRIMER CICLO 2017	HITO_226_INFORME_INDUCCIÓN_PASANTES.pdf	10/02/2017
319	HITO 227 PROGRAMACIÓN ANUAL APROBADA 2017	PAI_2017.pdf	15/02/2017
320	HITO 228 INFORME DE CAPACITACIÓN PASANTES PRIMER CICLO	HITO_228_INFORME_DE_CAPACITACIÓN_PASANTES_PRIMER_CICLO_2017.pdf	05/08/2017
321	HITO 229 INFORME DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO CONSEJERIA	HITO_229_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_ACOMPAÑAMIENTO_CONSEJERIA_Y_ASESORIA.pdf	05/09/2017
322	HITO 230 NÓMINA FEBRERO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A PASANTES PRIMER CICLO 2017	HITO_230_NÓMINA_FEBRERO_RECONOCIMIENTO_ECONÓMICO_A_PASANTES_PRIMER_CICLO_2017.pdf	06/03/2017
323	HITO 234 NÓMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL	HITO_234_NÓMINA_DE_PAGO_DEL_MES_DE_ABRIL.pdf	04/05/2017
324	HITO 235 Informe de seguimiento, acompañamiento consejería y asesoría a pasantes 1er. ciclo entregado y aprobado mes mayo	HITO_235_Informe_de_seguimiento_acompañamiento_consejería_y_asesoría_a_pasantes_1er_ciclo_entregado_y_aprobado_mes_mayo.pdf	06/05/2017
325	Hito 236 Nómina del mes de mayo del reconocimiento económico a pasantes del 1er ciclo	Hito_236_Nómina_del_mes_de_mayo_del_reconocimiento_económico_a_pasantes_del_1er_ciclo.pdf	07/06/2017
326	HITO 237: Informe semestral de ejecución del Proyecto Mi Primer Empleo entregado y aprobado	Informe_Hito_237.pdf	04/07/2017
327	HITO 238: Informe semestral de acciones Interinstitucionales para generar mayor impacto del Proyecto Mi Primer Empleo entregado y aprobado	Informe_Hito_238.pdf	04/07/2017
328	HITO 249 Nómina del mes de noviembre del reconocimiento económico a pasantes del 2do ciclo	HITO_249_NÓMINA_DE_PAGO_NOVIEMBRE.pdf	27/11/2017
329	HITO 259 - INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO - OCTUBRE	INFORME_GPR_HITO-259_ASISTENCIA-TE	05/11/2018
330	HITO 259 - Informe de colocación pasantías/prácticas pre profesionales mes de septiembre entregado	INFORME_GPR_HITO_COLOCACIÓN_SEP.pdf	05/10/2018
331	HITO 260 - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - OCTUBRE	INFORME_GPR_HITO-260_EJECUCIO	05/11/2018
332	HITO 260 - Informe de incentivos a empresas mes de agosto entregado	INFORME_GPR_HITO_INCENTIVOS_SEP.pdf	05/10/2018
333	HITO 261 - INFORME DE GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR PRIVADO, SECTOR PÚBLICO E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL NACIONAL - OCTUBRE	INFORME_GPR_HITO-261_ALIANZAS-ESTRATE	05/11/2018
334	HITO 262 - INFORME DE GESTIÓN GENERAL - OCTUBRE	INFORME_GPR_HITO-262_GESTIO	05/11/2018
335	HITO 263 - INFORME DE UBICACIÓN DE JÓVENES ESTUDIANTES EN PASANTÍAS EN EL SECTOR PRIVADO Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN EL SECTOR PÚBLICO - OCTUBRE	INFORME_GPR_HITO-263_UBICACIO	05/11/2018
336	HITO 264 - INFORME DE GESTIÓN GENERAL - NOVIEMBRE	INFORME_GPR_HITO-264_GESTIO	05/12/2018
337	HITO 265 - INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO - NOVIEMBRE	INFORME_GPR_HITO-265_ASISTENCIA-TE	05/12/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
338	HITO 266 - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - NOVIEMBRE	INFORME_GPR_HITO-266_EJECUCIO	05/12/2018
339	HITO 267 - INFORME DE GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR PRIVADO, SECTOR PÚBLICO E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL NACIONAL - NOVIEMBRE	INFORME_GPR_HITO-267_ALIANZAS-ESTRATE	05/12/2018
340	HITO 268 - INFORME DE INCENTIVOS ECONÓMICOS OTORGADOS A FAVOR DEL SECTOR PRIVADO POR UBICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE JÓVENES PASANTES - OCTUBRE	INFORME_GPR_HITO-268_INCENTIVOS_NOV.pdf	05/12/2018
341	HITO 269 - INFORME DE UBICACIÓN DE JÓVENES ESTUDIANTES EN PASANTÍAS EN EL SECTOR PRIVADO Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN EL SECTOR PÚBLICO - NOVIEMBRE	INFORME_GPR_HITO-269_UBICACIO	05/12/2018
342	HITO 296 GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PRIVADAS, PUBLICAS E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	HITO_296_GENERACIÓN_DE_ALIANZAS_ESTRATÉGICAS	03/06/2019
343	HITO 297 UBICACION MENSUAL DE JOVENES ESTUDIANTES EN PASANTIAS DEL SECTOR PRIVADO Y PRACTICAS PRE PROFESIONALES	HITO_297_UBICACIÓN_MENSUAL_DE_JOVENES_ESTUDIANTES	03/06/2019
344	Hito 371 EJECUCIÓN: Informe de revisión de información referente a la documentación habilitante para el pago, aprobado	INFORME_GPR_SEPTIEMBRE_2022_MPE-signed-signed-signed.pdf	30/09/2022
345	Hito Nro. 217 INFORME DE SEGUIMIENTO NOVIEMBRE	Hito_Nro._217_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_NOVIEMBRE.pdf	04/12/2016
346	HITO_231 INFORME DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO CONSEJERIA Y ASESORIA A PASANTES MARZO 2017	HITO_231_INFORME_SEGUIMIENTO__ACOMPAÑAMIENTO	03/03/2017
347	HITO_232_NÓMINA DEL MES DE MARZO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A PASANTES PRIMER CICLO 2017	HITO_232_NÓMINA_DEL_MES_DE_MARZO_RECONOCIMIENTO	04/02/2017
348	HITO_233_INFORME DE SEGUIMIENTO PASANTES 1ER CICLO MES DE ABRIL	HITO_233_INFORME_DE_SEGUIMIENTO_PASANTES_1ER	04/06/2017
349	HITO_248_INFORME DE SEGUIMIENTO	HITO_248_INFORME_DE_SEGUIMIENTO.pdf	04/12/2017
350	HITO_250_INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	HITO_250_INFORME_ANUAL_DE_EJECUCIÓN_DEL_PROYECTO	15/12/2017
351	HITO_251_INFORME DE IMPACTO MPE 2007 al 2017	Informe_de_impacto_2017.pdf	15/12/2017
352	INDICADOR 22) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en pasantías en el sector privado - I TRIM 2020	22._IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_ubicados_en_pasantías_en_el_sector_privado._ENE-MAR2020.pdf	03/04/2020
353	INDICADOR 22) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en pasantías en el sector privado - II TRIM 2020	22._IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_ubicados_en_pasantías_en_el_sector_privado._ABR-JUN2020.pdf	03/07/2020
354	INDICADOR 22) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en pasantías en el sector privado - III TRIM 2019	INFORME_GPR_DE_INDICADOR_N °_22_PASANTIAS_JUL-SEP_2019.pdf	21/10/2019
355	INDICADOR 22) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en pasantías en el sector privado - III TRIM 2020	22._IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_ubicados_en_pasantías_en_el_sector_privado._JUL-SEPT.2020-signed-1.pdf	05/10/2020
356	INDICADOR 22) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en pasantías en el sector privado - IV TRIM 2019	INFORME_INDICADOR_N22_NUMERO_DE_JOVENES_UBICADOS	03/10/2019
357	INDICADOR 23) IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público Abril-Junio 2021	Indicador_23_Colocados_-_junio_2021-signed-signed.pdf	14/07/2021
358	INDICADOR 23) IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público Enero-Marzo 2021	23._IE-EIPI-MIJ-jóvenes_ubicados_en_prácticas_sector_público-mar2021-signed.pdf	13/04/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
359	INDICADOR 23) IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público Jul-Sept 2021	Indicador_23_Colocados_-_jul-sep_2021-signed-signed.pdf	05/10/2021
360	INDICADOR 23) IE-EIPI-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público Oct-Dic 2021	Indicador_23_Colocados_-_Oct-dic_2021-signed.pdf	13/01/2022
361	INDICADOR 23) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público - I TRIM 2020	23._IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_ubicados_en_prácticas_pre_profesionales_en_el_sector_público.pdf	03/04/2020
362	INDICADOR 23) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público - II TRIM 2020	23._IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_ubicados_en_prácticas_pre_profesionales_en_el_sector_público_Abr-jun20.pdf	03/07/2020
363	INDICADOR 23) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público - III TRIM 2019	INFORME_GPR_DE_INDICADOR_N°_23_PRÁCTICAS_JUL-SEP-5.pdf	21/10/2019
364	INDICADOR 23) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público - III TRIM 2020	23._IE-EIPI-MIJ-Número_de_jóvenes_ubicados_en_prácticas_pre_profesionales_en_el_sector_público_Jul-Sept_2020-signed-1.pdf	05/10/2020
365	INDICADOR 23) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público - IV TRIM 2019	INDICADOR_NFORME_N23_NUMERO_DE_JOVENES_UBICADOS_EN_PRÁCTICAS_PRE	05/01/2020
366	INDICADOR 23) IE-MIJ-Número de jóvenes ubicados en prácticas pre profesionales en el sector público - IV TRIM 2020	23._IE-EIPI-MIJjóvenes_ubicados_en_prácticas-signed.pdf	14/01/2021
367	INDICADOR 24) IE-MIJ-Porcentaje de jóvenes beneficiarios de pasantías en el Sector privado mediante "Mi Primer Empleo", insertados laboralmente bajo relación de dependencia - I TRIM 2020	24._IE-EIPI-MIJ- Porcentaje_de_jóvenes_beneficiarios_de_pasantías_en_el_Sector_privado_mediante_Mi_Pri	03/04/2020
368	INDICADOR 24) IE-MIJ-Porcentaje de jóvenes beneficiarios de pasantías en el Sector privado mediante "Mi Primer Empleo", insertados laboralmente bajo relación de dependencia - II TRIM 2020	24._IE-EIPI-MIJ- Porcentaje_de_jóvenes_beneficiarios_de_pasantías_en_el_Sector_privado_MPE_insertados	03/07/2020
369	INDICADOR 24) IE-MIJ-Porcentaje de jóvenes beneficiarios de pasantías en el Sector privado mediante "Mi Primer Empleo", insertados laboralmente bajo relación de dependencia - III TRIM 2019	INFORME_GPR_DE_INDICADOR_N°_24_PORCENTAJE_DE_JÓVENES_BENEFICIARIOS_QUE_CULMINAN_SUS_PASANTÍAS	21/10/2019
370	INDICADOR 24) IE-MIJ-Porcentaje de jóvenes beneficiarios de pasantías en el Sector privado mediante "Mi Primer Empleo", insertados laboralmente bajo relación de dependencia - III TRIM 2020	24._IE-EIPI-MIJ- Porcentaje_de_jóvenes_beneficiarios_de_pasantías_en_el_Sector_privado_mediante_MPE_i SEP20-signed-1.pdf	05/10/2020
371	INDICADOR 24) IE-MIJ-Porcentaje de jóvenes beneficiarios de pasantías en el Sector privado mediante "Mi Primer Empleo", insertados laboralmente bajo relación de dependencia - IV TRIM 2019	INFORME_INDICADOR_24_%_DE_JOVENES_BENEFICIARIOS_QUE_CULMINAN_SUS_PASANTIAS_EN_EL_SECTOR	05/01/2020
372	INDICADOR 24) IE-MIJ-Porcentaje de jóvenes beneficiarios de pasantías en el Sector privado mediante "Mi Primer Empleo", insertados laboralmente bajo relación de dependencia - IV TRIM 2020	24._IE-EIPI-MIJ-jóvenes_contratados_-signed.pdf	14/01/2021
373	INDICADOR 25) IE-MM- Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público y pasantías en el sector privado - I TRIM 2020	25._IE-MM- Porcentaje_de_mujeres_jóvenes_ubicadas_en_prácticas_pre_profesionales_en_el_sector_púb	03/04/2020
374	INDICADOR 25) IE-MM- Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público y pasantías en el sector privado - II TRIM 2020	25._IE-MM- Porcentaje_de_mujeres_jóvenes_ubicadas_en_prácticas_pre_profesionales_en_el_sector_púb	03/07/2020
375	INDICADOR 25) IE-MM- Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público y pasantías en el sector privado - III TRIM 2019	INFORME_GPR_25_JUL_A_SEP19_PORCENTAJE_DE_MUJERES_JÓVENES_UBICADAS	21/10/2019
376	INDICADOR 25) IE-MM- Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público y pasantías en el sector privado - III TRIM 2020	25._IE-MM- Porcentaje_de_mujeres_jóvenes_ubicadas_en_prácticas_pre_profesionales_en_el_sector_púb signed-4.pdf	05/10/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
377	INDICADOR 25) IE-MM-Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público y pasantías en el sector privado - IV TRIM 2019	INFORME_INDICADOR_N25_MUJERES_UBICADAS_EN_PRÁCTICAS_PRE_PROFESIONALES_EN_EL_SECTOR_PÚBLICO_Y_PASANTÍAS_EN_EL_SECTOR_PRIVADO_IV_TRIM_2019.pdf	05/07/2020	PRE_PROFESIONALES
378	INDICADOR 25) IE-MM-Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público y pasantías en el sector privado - IV TRIM 2020	25._IE-MM-mujeres_jóvenes_ubicadas-signed.pdf	14/01/2021	
379	INDICADOR 26) IE-MM-Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público a través del Proyecto Mi Primer Empleo ABR-JUN 2021	Indicador_26_Mujeres_colocadas_-_junio_2021-signed-signed.pdf	14/07/2021	
380	INDICADOR 26) IE-MM-Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público a través del Proyecto Mi Primer Empleo Jul-Sep 2021	Indicador_26_Mujeres_colocadas_-_jul-sep_2021-signed-signed.pdf	05/10/2021	
381	INDICADOR 26) IE-MM-Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público a través del Proyecto Mi Primer Empleo Oct-Dic 2021	Indicador_26_Mujeres_colocadas_-_oct-dic_2021-signed.pdf	13/01/2022	
382	INDICADOR 26) IE-MM-Porcentaje de mujeres jóvenes ubicadas en prácticas pre profesionales en el sector público a través del Proyecto Mi Primer Empleo. ENE-MAR 2021	26.IE-MM-mujeres_ubicadas_en_prácticas_en_el_sector_público-mar2021-signed.pdf	13/04/2021	
383	INFORME DE TESTIMONIOS DE PASANTES DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO	INFORME_DE_TESTIMONIOS_DE_PASANTES_MPE.pdf	30/06/2015	
384	Informe justificativo Metas Indicadores MPE 2017	Informe_Justificativo_Metas_de_Indicadores_MPE_2017.pdf	07/02/2017	
385	Metas Proyecto Mi Primer Empleo 2017	Metas_Proyecto_Mi_Primer_Empleo_GPR.pdf	08/02/2017	
386	Proceso de Pago Reconocimiento Económico	Z_1	29/11/2013	
387	Proceso de selección pasantes	Z_2	29/11/2013	
388	Programacion y Seguimiento SIPeIP 2016	reportProyecto_Mi_primer_Empleo_2016.pdf	29/07/2016	
389	Proyecto Senplades	Z3.doc	29/11/2013	
390	Reporte ficha de proyecto Mi Primer Empleo (2007-2013)	MPE_2007-2013.pdf	15/01/2014	
391	REPORTE_PREVIO_CAMBIOS_24_MAY	2018_Project_Highlights_2018_5_24.pdf	24/05/2018	
392	Requerimiento MCPEC	REQUERIMIENTO_MCPEC.pdf	05/10/2016	
393	Universidades participantes por provincia	GRAFICOS.xls	05/10/2011	
394	Z 5. INFORME DE CIERRE PROYECTO: MI PRIMER EMPLEO (FICHA FORMATO SENPLADES).pdf	Z_5._Informe_de_Cierre_Mi_Primer_Empelo_-_Ficha_formato_SENPLADES.pdf	27/12/2013	
395	Z 6. INFORME DE CIERRE PROYECTO: MI PRIMER EMPLEO (FORMATO MCPEC).pdf	Z_6._Informe_de_Cierre_Mi_Primer_Empleo_-_formato_MCPEC.pdf	27/12/2013	
396	Z 7. MEMORANDO COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Z_7._Memorando_Coordinación_de_Asesoría_Jurídica_(Certificado_2016).pdf	27/12/2016	existencia de con
397	Z 8: PROYECTO APROBADO POR SENPLADES 2014-2017	Mi_Primer_Empleo_Final_2014-2017_-_SENPLADES_(11_SEP_2013).doc	31/03/2014	

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	primer_empleo@trabajo.gob.ec
	http://www.trabajo.gob.ec/mi-primer-empleo-sistema-de-pasantias/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Velez Velez, Boris Alberto	Técnico del Proyecto.	Analista del Proyecto Mi Primer Empleo	boris_velez@trabajo.gob.ec	023814000

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Vintimilla De Haz, Viviana Paola	Coordinadora de Empleo y Salarios - Lider del proyecto	Directora de Empleo y Reconversión Laboral	viviana_vintimilla@trabajo.gob.ec	